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Abstrak 
Proyek Pembangunan Spazio Tower terletak di Jalan 
Mayjend Yono Soewoyo Surabaya, merupakan salah satu bagian 
dari pembangunan gedung yang dikerjakan oleh kontraktor PT. 
Tatamulia Nusantara Indah (TATA). Proyek ini dibangun di atas 
lahan seluas 3.583 m2 yang terdiri dari 27 lantai.  
Perhitungan biaya dan waktu pada proyek ini dilakukan 
dengan menghitung volume, produktivitas, durasi dan menyusun 
jadwal pada masing-masing item pekerjaan. Untuk biaya 
pelaksanaan menggunakan brosur dan standard harga di Kota 
Surabaya.  
Berdasarkan hasil pehitungan yang telah dilakukan 
diperoleh hasil biaya pekerjaan senilai Rp19.246.780.000,- 
dengan waktu pelaksanaan 98 hari kalender. Perhitungan di atas 
merupakan perhitungan biaya khusus untuk struktur utama 
bangunan lantai 8 sampai 18 dan perhitungan biaya atap rangka 
baja. 
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Abstract 
The Spazio Tower construction project located at Mayjend 
Yono Soewoyo Street Surabaya, it is one of the building 
construction which built by PT. Tatamulia Nusantara Indah 
(TATA) contractor. This project is build in 3,583 m2 land that has 
total 27 stories. 
Cost and time calculation in this project is done by 
calculating the volumes, productivity, durations and scheduling on 
each work items. The calculation for cost implementation is using 
the brochures and standard prices in Surabaya. 
Based on the result of analysis, the cost for this project is 
Rp19.246.780.000,- with time implementation 98 days. The 
calculation above is only for the 8th floor to 18th floor structure of 
the building and steel roof truss. 
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1.1 Latar Belakang 
Perencanaan merupakan suatu tindakan pengambilan 
keputusan data, informasi, asumsi atau fakta kegiatan yang 
dipilih dan akan dilakukan dimasa yang akan datang (Irika, 
2013). Perencanaan pada proyek konstruksi meliputi 
perencanaan biaya, perencanaan waktu serta pemilihan 
metode pelaksanaan yang efektif. Ketiga aspek tersebut 
merupakan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dibahas 
mengenai perhitungan biaya, waktu serta metode pelaksanaan 
pada proyek pembangunan Spazio Tower Surabaya yang 
berada di Jalan Mayjend Yono Soewoyo Kav.3, Surabaya, dari 
lantai 8 hingga lantai 18 pada pekerjaan struktur utama dan 
rangka atap baja. Pembangunan proyek ini merupakan salah 
satu proyek yang membutuhkan biaya serta waktu pekerjaan 
yang tidak sedikit, maka dibutuhkan perencanaan yang baik 
agar proyek ini berjalan sesuai dengan waktu dan biaya yang 
direncanakan. 
Perhitungan penjadwalan pelaksanaan pembangunan ini 
menggunakan metode Predence Diagram Method (PDM). 
Pada metode PDM akan didapatkan data jaringan kerja yang 
kemudian diolah dengan menggunakan program bantu 
Microsoft Project. Sedangkan perhitungan biaya pelaksanaan 
diperlukan perhitungan volume tiap item pekerjaan, 
produktivitas alat berat dan pekerja, serta material yang 
dibutuhkan, kemudian diperlukan upah pekerja, biaya alat 
berat dan biaya material. Sehingga dari perhitungan tersebut 
dapat disusun Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dan 
dapat dihitung bobot setiap pekerjaan. Dari perhitungan 
tersebut didapat hasil akhir berupa Kurva-S. 
Dengan demikian, diharapkan perhitungan anggaran biaya, 
waktu dan metode pelaksanaan dapat menjadi tolok ukur dan 





bermanfaat karena dapat memberikan peringatan sedini 
mungkin mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang 
akan datang serta dapat mengontrol pencapaian keberhasilan 
proyek tersebut. 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penulisan tugas akhir ini 
adalah: 
1. Berapa besaran biaya pelaksanaan pada proyek Spazio 
Tower Surabaya lantai 8 sampai dengan lantai 18? 
2. Berapa lama waktu pelaksanaan dan penjadwalan pada 
proyek Spazio Tower Surabaya lantai 8 sampai dengan 
lantai 18? 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis membatasi 
permasalahan yang akan dibahas, diantaranya: 
1. Lokasi yang ditinjau yaitu dari lantai 8 sampai dengan 
lantai 18. 
2. Perhitungan Rencana Anggaran Pelaksanaan dan 
Penjadwalan Pelaksanaan meliputi pekerjaan struktur 
beton yang meliputi pekerjaan kolom, pelat lantai, tangga, 
balok, dan shearwall dan struktur atap baja meliputi 
rangka atap baja pada Function Hall lantai 18. 
3. Harga dasar bahan untuk setiap pekerjaan menggunakan 
harga pada toko bangunan di Surabaya dan upah pekerja 
menggunakan harga standar pekerja di Surabaya 
4. Tidak menghitung biaya K3 
5. Perhitungan volume sesuai dengan gambar, jika tidak ada 
gambar perhitungan volume mengikuti refrensi dari buku 








Tujuan yang terkait pada penulisan tugas akhir ini adalah: 
1. Mengetahui biaya pelaksanaan struktur utama pada proyek 
Spazio Tower Surabaya dari lantai 8 sampai dengan lantai 
18 yang paling optimal 
2. Mengetahui waktu pelaksanaan struktur utama pada 
proyek Spazio Tower Surabaya dari lantai 8 sampai 
dengan lantai 18 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini 
adalah: 
1. Menambah wawasan dan ilmu bagi penulis mengenai 
perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan, waktu 
penjadwalan, serta metode pelaksanaan. 
2. Mendapatkan hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya 
Pelaksanaan (RAP) dan penjadwalan struktur utama pada 
proyek Spazio Tower Surabaya lantai 8 sampai dengan 
lantai 18. 
3. Sebagai bahan acuan dalam perhitungan rencana anggaran 

































Gambar 2.1 Hubungan Antar Aktivitas Pekerjaan Kolom 
 
1. Pekerjaan Pembesian 
Pekerjaan pembesian pada kolom dilakukan fabrikasi 
terlebih dahulu di los besi. Fabrikasi besi meliputi 
pemotongan, pembengkokan, dan perakitan tulangan 
kolom sesuai dengan gambar rencana. Setelah selesai, 
tulangan kolom yang sudah di fabrikasi di angkat 
menggunakan tower crane dan dipasang dengan cara 
disambung dengan tulangan kolom pada lantai 
sebelumnya dan diikat dengan kawat bendrat. 
2. Pekerjaan Bekisting 
Fabrikasi bekisting kolom dilakukan bersamaan 
dengan pemasangan tulangan kolom dengan tujuan untuk 
menghemat waktu pengerjaan. Setelah pemasangan 
tulangan kolom selesai dilanjutkan marking yang 
bertujuan untuk acuan agar bekisting lurus secara vertikal 
dan horizontal lalu dilanjutkan dengan pemasangan 
bekisting kolom. 
3. Pekerjaan Pengecoran 
Pengecoran pada kolom dilakukan setelah 















gambar rencana. Pengecoran kolom dilakukan dengan 
menggunakan beton ready mix yang dituangkan kedalam 
bucket cor dan diangkat menggunakan tower crane 
ketempat kolom yang akan dilakukan pengecoran. 
 










Gambar 2.2 Hubungan Antar Aktivitas Pekerjaan Balok dan 
Pelat Lantai 
 
1. Pekerjaan Bekisting 
Sebelum melakukan pemasangan bekisting dilakukan 
fabrikasi bekisting untuk balok dan pelat terlebih dahulu. 
Pemasangan bekisting balok dan pelat dimulai dengan 
memasang perancah, kemudian dilanjutkan pemasangan 
bekisting balok dan tulangan pelat lantai.  
2. Pekerjaan Pembesian 
Fabrikasi tulangan untuk balok dan pelat dapat 
dilakukan secara bersamaan dengan pemasangan 
bekisting untuk menghemat waktu. Setelah fabrikasi 
selesai dilanjutkan pemasangan tulangan untuk balok 
Fabrikasi Bekisting Balok dan 
Plat
Pemasangan Bekisting Balok 
dan Plat
A 
Fabrikasi Tulangan Balok dan 
Plat
A 
Pemasangan Tulangan Balok 
dan Plat







terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan memasang 
tulangan pelat sesuai dengan gambar rencana. 
3. Pekerjaan Pengecoran 
Setelah pekerjaan penulangan selesai, tulangan di cek 
terlebih dahulu sebelum melakukan pengecoran. Setelah 
di cek dilakukan pengecoran dengan menggunakan beton 
ready mix yang dimasukkan kedalam bucket cor dan 
















Gambar 2.3 Hubungan Antar Aktivitas Pekerjaan Tangga 
 
1. Pekerjaan Bekisting 
Bekisting yang digunakan menggunakan bekisting 
kayu multiplex dengan ketebalan 12 mm. Sebelum 
dipasang bekisting dilakukan marking terlebih dahulu 
sebagai tanda untuk injakan, tanjakan, dan kemiringan 
tangga. Setelah itu dipasang scaffolding untuk menahan 
beban dari bekisting, beban beton, dan beban-beban 




















yang telah direncanakan sebagai dasar pelat tangga, dan 
memasang multiplex pada bagian kanan dan kiri untuk 
cetakan tanjakan.  
2. Pekerjaan Pembesian 
Fabrikasi tulangan tangga dilakukan di los besi. 
Dipotong sesuai dengan rencana lalu diangkut dengan 
menggunakan TC ke segmen tangga yang akan dipasang 
tulangan. Setelah itu merakit tulangan utama pada tangga 
dan dilanjutkan dengan memasang tulangan cakar ayam, 
beton decking dan juga tulangan pondasi tangga. 
3. Pekerjaan Pengecoran 
Pengecoran pada tangga dilakukan dengan 
menggunakan beton ready mix dan diangkat 
menggunakan concrete bucket berukuran 0.8 m3. 
Sebelumnya, semua tulangan dan kondisi bekisting yang 
sudah siap di cek terlebih dahulu oleh Quality Control. 
Setelah itu dilakukan test slump terlebih dahulu untuk 
mengetahui workability pada beton ready mix. Lalu beton 
ready mix yang sudah di uji slump dimasukkan kedalam 
concrete bucket dan diangkat ke segmen yang akan dicor. 
Beton yang telah disalurkan melalui tremi sepanjang 4 
meter, lalu diratakan dengan menggunakan sapu kayu dan 
dipadatkan menggunakan concrete vibrator. Pengecoran 














Gambar 2.4 Hubungan Antar Aktivitas Pekerjaan Shearwall 
 
1. Pekerjaan Pembesian 
Pekerjaan pembesian pada shearwall dilakukan 
fabrikasi terlebih dahulu di los besi. Fabrikasi besi 
meliputi pemotongan, pembengkokan, dan perakitan 
tulangan shearwall sesuai dengan gambar rencana. 
Setelah selesai, tulangan shearwall yang sudah di 
fabrikasi di angkat menggunakan tower crane dan 
dipasang dengan cara disambung dengan tulangan 
shearwall pada lantai sebelumnya dan diikat dengan 
kawat bendrat. 
2. Pekerjaan Bekisting 
Pemasangan bekisitng shearwall kurang lebihnya sama 
seperti pemasangan bekisting pada kolom. Untuk 
pembedanya, pada shearwall menggunakan tie rod yang 
terbuat dari besi untuk mengencangkan sisi ke sisi 
sebrangnya sehingga pada shearwall nantinya akan ada 
lubang sebesar pipa kecil bekas penggunaan tie rod. 
Penggunaan pipa kecil di sela-sela shearwall bertujuan 
agar saat pengecoran, tie rod yang digunakan mempererat 
bekisting tidak ikut dicor dan agar mudah terlepas. Selain 
itu ada penegak atau perancah seperti bekisting kolom 
















3. Pekerjaan Pengecoran 
Pengecoran shearwall dilakukan dengan 
menggunakan concrete bucket yang diangkat dengan TC. 
Selama proses pengecoran perlu dilakukan pemerataan 
hasil cor dengan vibrator. Alat vibrator yang seperti 
selang dimasukkan ke dalam shearwall yang sudah dicor 
selama beberapa detik. Hal ini harus dilakukan agar beton 
dan agregat beton merata disetiap bagian sehingga tidak 
menimbulkan lubang-lubang. 
 






Gambar 2.5 Hubungan Antar Aktivitas Pekerjaan Rangka 
Atap Baja 
 
Material rangka atap baja diangkat ke lantai 18 
menggunakan tower crane ke lokasi yang akan di pasang 
atap baja. Pekerjaan struktur rangka atap baja sebelumnya 
dilakukan fabrikasi terlebih dahulu meliputi perakitan, 
pembautan serta pengelasan. Perakitan dimulai dengan 
memasang kuda-kuda. Pada setiap sambungan kuda-kuda 
dilakukan penyambungan dengan sistem baut dan las. Kuda-
kuda yang sudah dirakit diangkat ke atap untuk dipasang 
pada angkur yang ada pada kolom kemudian angkur dan plat 
dudukan kuda-kuda tersebut disambung dengan baut angkur. 
Kuda-kuda yang lain dipasang dengan jarak sesuai yang ada 
pada gambar rencana. Lalu pekerjaan dilanjutkan dengan 
memasang ikatan angin untuk memperkaku serta 
pemasangan gording. 







2.2 Perhitungan Volume 
Perhitungan volume digunakan untuk menghitung biaya 
dan waktu suatu item pekerjaan dengan megacu pada gambar 
bestek yang sudah direncanakan. 
2.2.1 Pekerjaan Bekisting 
Pekerjaan bekisting pada proyek Spazio Tower Surabaya 
meliputi:  
• Bekisting Kolom  
• Bekisting Shearwall 
• Bekisting Balok  
• Bekisting Pelat lantai  
• Bekisting Tangga  
Pada proyek Spazio Tower Surabaya menggunakan 
bekisting yang terbuat dari kayu yang digunakan sebagai 
cetakan beton pada balok, kolom, pelat, tangga dan 
shearwall. Bekisting menggunakan multiplex dengan ukuran 
1.22m x 2.44m x 0.012m. Kayu-kayu cetak ini dapat dipakai 
kembali sebanyak 50% sampai 80% (Soedradjat, 1984) 
 
Volume Bekisting Multiplek:  
Volume bekisting dihitung berdasarkan luas penampang. 
Berikut ini adalah rumus perhitungan volume bekisting: 
 
• Bekisting Pelat  
L = P plat (m) x L plat (m)…........................................(2.1) 
• Bekisting Balok 
L = [2 x ((h balok – t plat) x p balok) + tmultiplex] + [L balok x p 
balok]........................................................................ (2.2) 
• Bekisting Kolom 
L = 4 x (t kolom (m) x p kolom (m))....................................(2.3) 
• Bekisting Tangga 
Pelat Tangga 





Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan, Nova, Bandung, halaman 125 
Anak Tangga 
 L = Tinggi injakan (m) x Lebar injakan (m) x Jumlah 
injakan........................................................................ (2.5) 
Luas Pelat Bordes  
 L = Panjang bordes (m) x Lebar bordes (m).................(2.6) 
• Bekisting Shearwall 
L = (PSw (m) x tSw (m)) + (LSw (m) x tSw (m)).................(2.7) 
 
 Kebutuhan kayu bekisting untuk setiap jenis pekerjaan 
berbeda-beda. Berikut ini adalah kebutuhan kayu yang 
digunakan untuk bekisting / cetakan beton. 
  
Tabel 2.1 Perkiraan Keperluan Kayu untuk Cetakan Beton 
Luas Cetakan 10 m2 
Jenis Cetakan Kayu 




0,46 - 0,81 2,73 - 5 
Dinding 0,46 - 0,62 2,73 - 4 
Lantai 0,41 - 0,64 2,73 - 4 
Atap 0,46 - 0,69 2,73 - 4,55 
Tiang - tiang 0,44 - 0,74 2,73 - 5 
Kepala tiang 0,46 - 0,92 2,73 - 5,45 
Balok - balok 0,69 - 1,61 3,64 - 7,27 
Tangga 0,69 - 1,38 3,64 - 6,36 
Sudut - sudut tiang/ 
balok* berukir 
0,46 - 1,84 2,73 - 6,82 
Ambang jendela dan 
lintel* 
0,58 - 1,84 3,18 - 6,36 






 Sedangkan untuk kebutuhan oli / minyak bekisting pada 
cetakan bekisting kayu, diperlukan sekitar 2 sampai 3,75 liter 
tiap 10 m2 bidang bekisting. 
Berikut adalah rumus perhitungan keperluan bahan 
bekisting: 
• Keperluan Kayu Bekisting    
= 
Luas bekisting (m2)
Luas multiplex per lembar
..........................................(2.8) 




 x Keperluan Paku.....................(2.9) 




 x Keperluan Oli.......................(2.10) 
2.2.2 Pekerjaan Pembesian 
Pembesian pada penulangan beton dihitung berdasarkan 
beratnya dalam kg atau dalam ton.  Dalam perhitungan 
volume pembesian perlu ada pertimbangan untuk pekerjaan 
pembengkokan tulangan, panjang kait, serta 
pemotongannya. Dalam hal ini digunakan untuk menentukan 
kebutuhan besi secara efisien. Untuk perhitungan volume 
tulangan pembesian ditentukan dengan menghitung seluruh 
panjang besi  pada elemen struktur bangunan. 
Pekerjaan Pembesian pada pembangunan Spazio Tower 
Surabaya meliputi:  
• Penulangan Kolom  
• Penulangan Shearwall 
• Penulangan Balok  
• Penulangan Pelat lantai  
• Penulangan Tangga 
Volume Pembesian:  
Perhitungan volume pembesian adalah dengan cara 
tulangan dikonversikan dalam satuan berat kg/m dari 
tulangan yang dipakai. Perlu adanya pertimbangan seperti 





pekerjaan ini. Hal ini bertujuan untuk menghitung besi yang 
dibutuhkan secara efisien. 
 Dari hasil perhitungan panjang tulangan, dapat 
ditentukan jumlah kaitan, bengkokan dan kebutuhan 
tulangan besi dengan satuan Kg serta batang  (12 meter per 
batang) dengan rumus sebagai berikut: 
• Volume Besi Dalam Kg 
Volume = Panjang Total x Berat................................(2.11) 






- W atau Berat (Kg/m) yang digunakan sesuai pada tabel 
2.2 dan 2.3 
- Panjang total didapatkan dari gambar bestek 
- Volume Besi (Batang) adalah volume pembesian dalam 
satuan Batang, tiap batang panjangnya ± 12 meter 
- Volume Besi (Kg) adalah volume pembesian dalam 
satuan Kg 
 












mm mm2 Kg/m 
6 28 0.222 
8 50 0.395 
10 79 0.617 
12 113 0.888 
14 154 1.208 
16 201 1.578 




Sumber: SNI 2052-2017 Hal.5 
Sumber: SNI 2052-2017 Hal. 4 
22 380 2.984 
25 491 3.853 
28 616 4.834 
32 804 6.313 
36 1018 7.990 
40 1257 9.865 
50 1964 15.413 
 
 







2.2.3 Pekerjaan Pengecoran 
Pada proyek pembangunan Proyek Spazio Tower ini 
menggunakan pengecoran beton ready mix. Adapun 
pengecoran yang dilakukan pada pembangunan proyek 
Spazio Tower meliputi:  
• Pengecoran Kolom  
• Pengecoran Balok  
• Pengecoran Pelat lantai  
• Pengecoran Tangga  
• Pengecoran Shearwall 
 
Volume Pengecoran: 
 Perhitungan volume beton pada balok, plat dan kolom 
tanpa dikurangi dengan volume pembesian didalamnya 
adalah: 
• Volume Balok   
Panjang Balok (m) x Lebar Balok (m) x Tinggi Balok 
(m) .........................................................................(2.13) 
• Volume Kolom  
Tinggi Kolom (m) x Panjang Kolom (m) x Lebar Kolom 
(m) .........................................................................(2.14) 
• Volume Pelat  
Panjang Pelat (m) x Lebar Pelat (m) x Tebal Pelat (m) 
................................................................................(2.15) 
• Volume Tangga 
- Anak Tangga 
V(m3) = [
Lebar Injakan × Tinggi Injakan
2
×
l anak tangga ] x ΣAnak tangga.......................(2.16) 
- Pelat Lantai Tangga 




- Pelat Bordes 
Panjang (m) x Lebar (m) x Tinggi (m) ........(2.18) 
• Volume Shearwall  
Panjang Shearwall (m) x Lebar Shearwall (m) x Tinggi 
Shearwall (m)........................................................ (2.19) 
2.2.4 Pekerjaan Struktur Rangka Atap Baja 
Struktur rangka atap baja dihitung berdasarkan beratnya 
dalam kg atau dalam ton. Perlu diperhatikan juga berat yang 
ikut serta pada konstuksi atap baja seperti paku dan baut. 
Perhitungan ini bertujuan untuk mengestimasi kebutuhan 
baja pada ruangan Function Hall lantai 18.   
Volume Baja: 
 Cara untuk menghitung volume baja dari struktur atap baja 
ini adalah sebagai berikut: 
V (kg) = Berat Jenis Profil (kg/m) x Panjang Besi Profil (m) 
…..................................................................................(2.20) 
Keterangan:  
- Berat jenis profil didapatkan dari daftar table profil 
konstruksi baja 
- Panjang didapatkan dari melihat gambar perencanaan 
  
 Baut-baut pada konstruksi juga harus dihitung banyaknya 
ditambah 5% untuk kehilangan-kehilangan yang mungkin 
terjadi. Untuk setiap ton baja profil diperlukan 3 sampai 10 
baut, sementara untuk hubungan-hubungan baut permanen 
diperlukan 15 sampai 30 baut berkekuatan tinggi (high 





Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran 
Biaya Pelaksanaan, Nova, Bandung, halaman 277 
Tabel 2.4 Menyajikan Berat-Berat Bagian Yang Ikut 



















3 – 4 
1 – 2 
5 – 6 
 
3 – 4 
10 – 15 
5 – 20 
10 – 12 
 
15 – 20 
 
 
2.3 Perhitungan Durasi 
Perhitungan durasi masing-masing pekerjaan dihitung 
dengan menggunakan beberapa teori yang ada dalam buku 
Analisa Anggaran Biaya Cara Modern oleh Ir. A. Soedradjat 
S diantaranya: 
2.3.1 Pekerjaan Bekisting 
Perhitungan jam kerja untuk bekisting tiap 10m2 cetakan 
meliputi menyetel, memasang, membuka dan 
membersihkan. 
• Menyetel:  
 
Luas bekisting  (m2)
10 m2





 x Kep. Jam Kerja Memasang.....(2.22) 





Luas bekisting  (m2)
10 m2
 x Kep. Jam Kerja Membongkar dan 
Membersihkan........................................................(2.23) 
Keterangan:  
Keperluan jam kerja untuk menyetel, memasang dan 
membongkar diambil nilai rata-rata dari tiap jenis cetakan 
kayu. 
 
Jadi, didapat rumus untuk menghitung durasi untuk 
pekerjaan bekisting yaitu: 
• Durasi  
Durasi Menyetel + Durasi Memasang + Durasi 
Membuka dan Membersihkan + Durasi 
Reparasi..................................................................(2.24) 
 
























Dinding  5-9 3-5 2-5 
Lantai  3-8 2-4 2-4 
Atap  3-9 2-5 2-4 
Tiang  4-8 2-4 2-4 
Kepala-
Kepala 
Tiang  5-11 3-7 2-5 
Balok-balok  6-10 3-4 2-5 
Tangga-





Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran 




*berukir  5-11 3-9 3-5  
Ambang 
Jendela dan 




2.3.2 Pekerjaan Pembesian 
 Durasi atau waktu yang dibutuhkan untuk membuat 
bengkokan, kaitan, potongan dan pemasangan tergantung 
dari banyaknya beton yang dibutuhkan sehingga dapat 
ditentukan durasi pekerja untuk membuat bengkokan kaitan 
dan potongan serta durasi pemasangan pembesian.  
Berikut ini adalah rumus perhitungan durasi yang 
dibutuhkan tenaga kerja untuk membuat bengkokan kaitan 
memotong dan memasang:  
• Durasi Memotong 
Durasi (Jam) = 
∑ Tulangan (buah) 
Kapasitas Produksi
..............................(2.25)   
• Durasi bengkokan dengan mesin 




• Durasi mengkaitkan dengan mesin 




• Durasi pemasangan tulangan besi 




Jumlah jam kerja dalam 1 hari adalah 8 jam, Maka untuk 





Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan, Nova, Bandung, halaman 91 
 
• Durasi (hari) = 
Jumlah durasi (Jam)
8jam x jumlah grup
.............................(2.29) 
Keterangan:  
- Jumlah tulangan adalah  total tulangan yang dihitung tiap 
elemen struktur dalam buah 
- Jumlah kaitan adalah total kaitan pada tiap elemen 
struktur yang dihitung 
- Jumlah bengkok adalah total bengkokan pada elemen 
struktur yang dihitung 
- Jumlah grup adalah jumlah grup pekerja dalam suatu 
pekerjaan. 
- Kapasitas Produksi di ambil dari tabel pada tiap pekerjaan 
berdasarkan diameter tulangannya. 
Untuk pemotongan besi beton diperlukan waktu antara 1 
sampai 3 jam untuk 100 Batang tulangan tergantung dari 
diameternya, alat-alat potongnya, dan keterampilan 
buruhnya. 
 
Tabel 2.6 Jam Kerja Buruh yang Diperlukan Untuk Membuat 
100 Bengkokan dan Kaitan 
Ukuran Besi 
beton 











½” (12mm) 2 – 4 3 - 6 0.8 – 1.5 1.2 – 2.5 
5/8 “ (16mm) 
2.5 - 5 4 - 8 1 - 2 1.6 - 3 ¾ “ (19 mm) 
7/8” (22mm) 
1” (25mm) 
3 - 6 5 - 10 1.2 – 2.5 2 – 4 
1 1/8” (28.5mm) 
1 ¼” (31.75mm) 
4 - 7 6 - 12 1.5 - 3 2.5 - 5 






Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran 
Biaya Pelaksanaan, Nova, Bandung, halaman 92 
Sedangkan keperluan waktu yang dibutuhkan tenaga kerja untuk 
memasang besi beton per 100 buah batang berdasarkan panjang 
tulangan adalah: 
 
Tabel 2.7 Jam Kerja Buruh yang Dibutuhkan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
Ukuran besi beton 
Panjang batag tulangan (m) 
Dibawah 
3 m 
3 – 6 m 6 – 9 m 
½” (12mm) 3.5 - 6 5 – 7 6 – 8 
5/8 “ (16mm) 
4.5 - 7 6 – 8.5 7 – 9.5 ¾ “ (19 mm) 
7/8” (22mm) 
1” (25mm) 
5.5 – 8 7 – 10 8.5 – 11.5 
1 1/8” (28.5mm) 




Kapasitas produksi pekerjaan pembesian pada setiap tabel 
diambil nilai rata-ratanya, sedangkan untuk durasi pemotongan  
tulangan diperlukan waktu 2 jam untuk 100 batang tulangan.  
 
2.3.3 Pekerjaan Pengecoran 
Pekerjaan pengecoran pada proyek pembangunan Spazio 
Tower Surabaya menggunakan concrete bucket yang 
diangkat menggunakan tower crane untuk pekerjaan kolom, 
shearwall dan tangga sedangkan concrete pump digunakan 
untuk pekerjaan balok dan pelat.  
a. Concrete pump 
Perhitungan kapasitas produksi pengecoran sesuai 




sesuai dengan spesifikasi concrete pump yang ada pada 
tabel 2.14.  
Q = DC (m3/jam) x Ek.............................................(2.30) 
Dimana: 
Delivery capacity (m³/jam) = 60 m³/jam diambil dari 
rata-rata produktivitas concrete pump pada tabel 2.14 
Ek = Efisiensi kerja 
Dalam rumus tersebut terdapat faktor efisiensi kerja 
(Ek) yang nilainya tergantung kepada kondisi lapangan, 
seperti faktor pemeliharaan alat, operator, dan kondisi 
cuaca yang dapat dilihat dalam tabel 2.11, tabel 2.12, dan 
tabel 2.13. 
• Waktu persiapan 
Waktu persiapan untuk pekerjaan pengecoran terdiri: 
- Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump 
selama    = 10 menit 
- Pemasangan pompa             = 30 menit 
- Idle (waktu tunggu) pompa  = 10 menit 
• Waktu tambahan persiapan 
Waktu tambahan persiapan terdiri dari: 
- Durasi pergantian antar truck mixer, apabila 
pengecoran membutuhkan lebih dari 1 truck mixer 
= Jumlah truck mixer x 10 menit/truck 
mixer.............................................................(2.31) 
- Durasi waktu untuk pengujian slump 
= Jumlah truck mixer x 5 menit/truck 
mixer.............................................................(2.32) 
• Waktu operasional pengecoran 
Waktu operasional adalah waktu pada saat 
pengecoran itu berlangsung. berikut adalah rumus 
untuk menghitung waktu pengecoran: 








• Waktu pasca pelaksanaan 
Waktu pasca pelaksanaan terdiri dari: 
- Waktu pembersihan pompa = 10 menit 
- Waktu pembongkaran pompa = 30 menit 
- Waktu persiapan kembali = 10 menit 
• Total durasi pengecoran menggunakan concrete 
pump 
= Waktu persiapan + Waktu tambahan persiapan + 
Waktu pengecoran + Waktu pasca 
pelaksanan.........................................................(2.34) 
 
b. Concrete Bucket 
• Waktu persiapan 
Waktu persiapan untuk pekerjaan pengecoran terdiri: 
- Pengaturan posisi truck mixer dan concrete bucket 
selama       = 10 menit 
- Penuangan beton kedalam bucket = 10 menit 
• Waktu tambahan persiapan 
Waktu tambahan persiapan terdiri dari: 
- Durasi pergantian antar truck mixer, apabila 
pengecoran membutuhkan lebih dari 1 truck mixer 
= Jumlah truck mixer x 10 menit/truck 
mixer........................................................(2.35) 
- Durasi waktu untuk pengujian slump 
= Jumlah truck mixer x 5 menit/truck 
mixer........................................................(2.36) 
• Waktu pengangkatan dengan tower crane 






) x Efisiensi kerja
..................(2.37) 
- Waktu swing  
= 
sudut swing











) x Efisiensi kerja
............(2.39) 
- Waktu pembongkaran 
Pembongkaran material membutuhkan waktu 15 
menit 
- Waktu swing kembali 
= 
sudut swing
Kec.  swing (rpm) x Efisiensi kerja
....................(2.40) 
- Waktu penurunan kembali 
= 




) x Efisiensi kerja
.........(2.41) 
• Waktu operasional pengecoran 
Waktu operasional adalah waktu pada saat 
pengecoran itu berlangsung 10 menit. 
• Waktu pasca pelaksanaan 
Waktu pasca pelaksanaan untuk persiapan kembali 
adalah 10 menit 
• Total durasi pengecoran menggunakan concrete 
bicket 
= Waktu persiapan + Waktu tambahan persiapan + 
Waktu Pengangkatan dengan tower crane + Waktu 
pengecoran + Waktu pasca pelaksanan.............(2.42) 
 
Untuk pengecoran lantai kerja dilakukan dengan 
menggunakan concrete pump. Berikut ini adalah 
kapasitas keperluan buruh untuk mencampur, menaruh 







Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) 
Anggaran Biaya Pelaksanaan, Nova, Bandung, 
halaman 101 
Tabel 2.8 Keperluan Tenaga Kerja Untuk Pekerjaan 
Beton 
Jenis Pekerjaan Jam Kerja tiap m3 
Mencampur beton 
dengan tangan 
1.31 – 2.62 
Mencampur beton 
dengan mesin pengaduk 
0.65 – 1.57 
Mencampur beton 
dengan memanaskan air 
dan agregat 
0.92 – 1.97 
Memasang pondasi-
pondasi 
1.31 – 5.24 
Memasang tiang-tiang 
dan dinding tipis 
2.62 – 6.55 
Memasang dinding tebal 1.31 – 5.24 
Memasang lantai 1.31 – 5.24 
Memasang tangga 3.93 – 7.86 
Memasang beton 
struktural 
1.31 – 5.24 
Memelihara beton 0.65 – 1.31 
Mengaduk, memasang 
dan memeliharanya 





Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan, Nova, Bandung, halaman 283 
2.3.4 Pekerjaan Struktur Atap Baja  
Durasi yang dibutuhkan untuk pada pekerjaan struktur atap 
ini meliputi pengangkatan material, perakitan, pemasangan 
serta pengelasan.  
Tabel 2.9 Jam Kerja yang Diperlukan Untuk Mengangkut dan 
Memasang Konstruksi Baja 
 
 
 Pada tabel 2.9 diatas diketahui jam kerja yang 
diperlukan untuk mengangkut dan memasang konstruksi 
baja, waktu yang digunakan adalah waktu rata-rata. Jenis 
pekerjaan yang digunakan adalah sebagai berikut  
- Memasang, baut-baut, batang-batang penarik, pelat-
pelat jangkar yaitu 3 jam kerja tiap ton baja  
- Kuda-kuda atap yaitu 8,5 jam kerja tiap ton 
Jam Kerja tiap ton baja
Menaikkan muatan ke truk dan dari truk keatas tanah, dengan derek bila perlu 1 - 2
rata - rata (1,3 - 1,5)
Mendirikan, memasang baut dan menyipat datar saja :
Pondasi 3 - 6
Tiang-Tiang 4 - 8
Balok-Balok mendatar, biasa 3 - 6
Balok-balok mendatar, special 4 - 8
Balok susunan pelat (plate girders) 3 - 6
Balok, jalanan keran 3 - 6
Batang penguat atas kolom (knee bracing) 6 - 10
Pelat lantai 4 - 8
Memasang, baut-baut, batang-batang penarik, pelat-pelat jangkar 2 - 4
Besi siku penguat, batang pemikul atap (purlin), rangka dinding 4 - 8
Rangka lobang cahaya 6 - 12
Rangka ruang atas atap 6 - 14
Rangka jendela atap 6 - 12
Rangka pintu 8 - 16
Kuda-kuda atap 5 - 12
Menara transmisi radio 16 - 30
Bangunan Penyebrangan 12 - 24
Kerangka baja untuk power plant 10 - 16
Bangunan pabrik (kuda-kuda, atap, dinding) 4 - 12






Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan, Nova, Bandung, halaman 286 
Tabel 2.10 Jam Kerja yang Diperlukan Untuk Pekerjaan 
Memasang Baut, Mengeling, dan Pekerjaan-Pekerjaan Lainnya 
 
Jam Kerja
Pemasangan baut sementara (3-7 baut tiap ton) 5 - 7 setiap 100 buah baut
Pemasangan paku keling (20-40 paku keling tiap ton)
dengan tenaga angin :
- Diatas tanah, pekerjaan mudah 6 - 10 setiap 100 buah kelingan
- Kuda-kuda 7 - 12 setiap 100 buah kelingan
- Bangunan kantor kerangka baja 10 - 15 setiap 100 buah kelingan
- Bangunan pabrik 10 - 13 setiap 100 buah kelingan
- Bangunan penyebrangan dan menara 14 - 20 setiap 100 buah kelingan
Pemasangan paku kelingan dengan tangan :
- Pekerjaan mudah 12 - 16 setiap 100 buah kelingan
- Pekerjaan sukar 16 - 25 setiap 100 buah kelingan
Memasang baut-baut (15-30 baut setiap ton) 3 - 7 setiap 100 buah baut
Mengelas (1,5-3m las 6 mm tebal, setiap ton) 14 - 30 setiap 30 m
Mengecat, satu lapis :
- Kerangka berat 0,5 - 0,9 tiap ton
- Kerangka sedang 0,7 - 1,4 tiap ton
- Kerangka ringan 1 - 2 tiap ton
Memasang dinding gelombang dan atap dipasang dirangka
kayu :
- Tebal 0,45 mm (Ga 26) dan yang lebih tipis 0,54 - 1,62 setiap 10m2
- Tebal melebihi 0,45 mm 1,08 - 2,16 setiap 10m2
- Asbes 3,24 - 6,48 setiap 10m2
Lapisan anti panas dan anti embun dibawah atap 2,16 - 4,32 setiap 10m2
Pemasangan bubungan, lembah atap, las pinggir atap 2 - 6 setiap 30 m
Balok-balok baja
- Balok pemikul (joist), tinggi 10 cm-20 cm 0,15 - 0,30 setiap batang
- Balok pemikul, tinggi 20 cm-30 cm 0,25 - 0,50 setiap batang
2 - 4 setiap 30 m
Kerangka tegak dinding, ringan, 1,5 kg/m' atau kurang 0,06 - 0,15 setiap batang
1 - 2 setiap 30 m
Kerangka tegak dinding, berat, 3 kg/m' atau lebih 0,25 - 0,50 setiap batang
1,2 - 2,5 setiap 30 m
Lapisan penjepit dinding dibawah atau diatas 3 - 6 setiap 30 m
Jendela-jendela kerangka baja, hanya memasang saja 3,24 - 12,95 setiap 10m2
Mengecat atau mendempul celah-celah 2 - 5 setiap 30 m
atau setiap batang






Pada tabel 2.10 diatas diketahui jam kerja yang diperlukan 
untuk pekerjaan memasang baut, mengeling, dan pekerjaan 
lainnya, waktu yang digunakan adalah waktu rata-rata. 
2.3.5 Pengangkatan Material 
Pekerjaan Pengangkatan Material dibantu menggunakan alat 
tower crane. Pengangkatan material dilakukan untuk lantai 
10 sampai lantai 18. 
 
Durasi utuk pengangkatan material menggunakan tower 
crane membutuhkan spesifikasi yaitu: 
- Kecepatan angkat  =............m/menit 
- Kecepatan swing  =..................rpm 
- Kecepatan penurunan  =............m/menit 
- Kapasitas angkat  =....................ton 
 
Frekuensi angkut untuk mengangkat material adalah: 
= 




Waktu pelaksanaan dalam pengangkatan material 
menggunakan tower crane terdapat beberapa tahapan yaitu: 
• Jarak Asal Terhadap Tower crane: 
D1 = √(𝑦𝑇𝐶 − 𝑦𝐴𝐵)2 + (𝑥𝐴𝐵 − 𝑥𝑇𝐶)2.............. (2.44) 
• Jarak Tujuan Terhadap Tower crane: 
D2 = √(𝑦𝑇𝐶 − 𝑦𝑇𝐽)2 + (𝑥𝑇𝐽 − 𝑥𝑇𝐶)2..................(2.45) 
• Jarak Trolley: 
d = |D2 – D1|.............................................................(2.46) 
• Sudut Slewing: 
D3 = √(𝑦𝑇𝐶 − 𝑦𝐴𝐵)2 + (𝑥𝑇𝐶 − 𝑥𝐴𝐵)2...............(2.47) 
 
Cos α = 
D12− D22− D32








- y tc = Koordinat y posisi tower crane 
- y ab = Koordinat y posisi asal 
- y tj = Koordinat y posisi tujuan 
- x ab = Koordinat x posisi asal 
- x tc = Koordinat x posisi tower crane 
- x tj = Koordinat x posisi tujuan 
• Perhitungan Waktu Pengangkatan dan Kembali 
a. Hoisting (Angkat) 
=
(Htujuan – Hasal + Htambahan) (m)
Kecepatan Vertical (m/menit)
.....................(2.49) 















e. Total Waktu 














Sumber: Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dengan 
Menggunakan Alat-Alat Berat” oleh Ir. Rochmanhadi, halaman 15 
Sumber: Buku refrensi untuk kontraktor bangunan gedung dan 
sipil, 2003, PP halaman 541 
• Perhitungan Bongkar Muat 
Waktu bongkar muat adalah waktu untuk membongkar 
dan mengaitkan material ke dan dari tower crane ke 
lokasi tujuan. 
• Perhitungan Waktu Siklus 
Waktu siklus = Waktu Muat + Waktu Angkat + Waktu 
Kembali + Waktu Bongkar....................................(2.54) 
2.4 Alat Berat 
Alat berat merupakan salah satu bagian penting dalam 
pekerjaan konstruksi. Dalam pengoperasian alat berat terdapat 
efisiensi yang digunakan untuk perhitungan, berikut adalah 
tabel faktor efisiensi yang digunakan: 






Baik Sedang Buruk Buruk 
sekali 
Baik sekali 0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 
Baik   0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 




Tabel 2.12 Faktor Cuaca 
Kondisi Cuaca Faktor 
Menit/jam % 
Terang, segar 55/60 0,90 
Terang, panas, berdebu 50/60 0,83 
Mendung 45/60 0,75 
Gelap 40/60 0,66 





Sumber: Buku refrensi untuk kontraktor bangunan gedung 
dan sipil, 2003, PP halaman 541 
Tabel 2.13 Faktor Operator dan Mekanik 
Kualifikasi Identitas Nilai 
Terampil a. Pendidikan STM/sederajat 0,80 
b. Sertifikasi SIMP/SIPP (III) 
dan atau 
c. Pengalaman > 6000 jam 
Cukup a. Pendidikan STM/sederajat 0,70 
b. Sertifikasi SIMP/SIPP (II) 
dan atau 
c. Pengalaman 4000 - 6000 
jam 
Sedang a. Pendidikan STM/sederajat 0,65 
b. Sertifikasi SIMP/SIPP (I) 
dan atau 
c. Pengalaman 2000 - 4000 
jam 
Kurang a. Pendidikan STM/sederajat 0,50 
 
 
Adapun alat berat yang digunakan pada proyek 
pembangunan Spazio Tower ini adalah sebagai berikut: 
2.4.1 Tower crane  
Tower crane merupakan alat yang digunakan untuk 
mengangkat material secara vertikal dan horizontal ke suatu 
tempat yang tinggi pada ruang gerak yang terbatas. Selain 
untuk mengangkat material secara vertikal, Tower crane 
juga berfungsi untuk mengangkat concrete bucket untuk 
keperluan pengecoran pada lantai yang tidak bisa dijangkau 
















2.4.2 Concrete pump  
Concrete pump merupakan alat berat yang digunakan untuk 
pengecoran beton yang berfungsi memompa beton dan 
disalurkan melalui selang. Pekerjaan pengecoran 







Gambar 2.7 Concrete pump 
Tabel 2.14 Spesifikasi Concrete pump 
Type Stationary Concrete pump 
Model Zoomlion HBT90.18.195RSK 
Engine Deutz 
Pump Rexroth 
Kapasitas 10 – 90 m3/hour 









2.4.3 Vibrator  
Vibrator merupakan alat yang biasa digunakan pada saat 
pengecoran berguna untuk pemadatan beton segar dengan 
menghilangkan rongga-rongga yang ada. 
 
 
2.4.4 Concrete Bucket  
Concrete bucket merupakan alat bantu yang digunakana 
untuk melakukan pengecoran. Concrete bucket digunakan 
untuk menampung beton dari truck mixer menuju lokasi 
pengecoran dengan menggunakan alat bantu yaitu tower 













Gambar 2.9 Concrete Bucket 












2.4.5 Bar Bender  
Bar bender merupakan alat untuk membengkokan tulangan 
sesuai dengan kebutuhan, penggunaan alat ini disesuaikan 
dengan diameter tulang yang akan di bengkokan sehingga 













Kapasitas 1,2 m3 
Diameter 1,450 mm 
Tebal 4 mm 
Diameter Hose 8 Inch 
Panjang Hose 5 m 





2.4.6 Bar Cutter  
Bar cutter merupakan alat untuk memotong tulangan sesuai 













2.5 Perhitungan Biaya Pelaksanaan  
Berdasarkan: Analisa anggaran biaya pelaksanaan karya Ir. A. 
Soedrajat pada umumnya terdapat 3 hal pokok yang menjadi 
pertimbangan dalam perhitungan anggaran biaya pelaksanaan 
yaitu:  
 1. Upah Pekerja  
Perhitungan upah pekerja dipengaruhi oleh berbagai aspek 
antara lain: durasi jam kerja yang ditetapkan untuk tiap 
pekerjaan, kondisi lingkungan pekerjaan dan ketrampilan 
dan keahlian dari pekerja 
 
 
2. Alat- alat produksi  
Dalam perhitungan biaya suatu pekerjaan konstruksi 
produktivitas alat berat sangat berpengaruh dalam 
Biaya pekerja = Durasi x Upah Pekerja 




perhitungannya. Produksi suatu alat berat dapat dihitung 





Q = Produksi per jam dari alat (m3/jam, Cu 
Yd/jam) 
q = Kapasitas alat per siklus (m3, Cu Yd) 
N = Jumlah siklus dalam satu jam 
CT = Jumlah siklus (menit) 
E = Efisiensi Kerja 
Waktu yang dibutuhkan oleh suatu alat berat dalam 
melakukan satu siklus pekerjaan yang terdiri dari waktu 
muat atau loading time (LT), waktu angkut hoisting time 
(HT), waktu kembali return time (RT), waktu bongkar 
dumping time (DT), dan waktu tunggu spotting time (ST). 




Satuan anggaran biaya peralatan dapat dipakai perjam dari 
durasi pekerjaan alat atau dari satuan volume pekerjaan 
yang dikerjakan oleh alat tersebut. Rumus perhitungan 




3.  Bahan material  
Perhitungan angggaran biaya bahan material didasarkan 
dari daftar yang telah dibuat oleh quantity surveyor. 
Pembuatan daftar harga bahan material memakai harga 
bahan material ditempat pekerjaan, sehingga 
 
Biaya Alat Berat  = Durasi x Harga Sewa Alat Berat 
Biaya Material  = Volume Material x Harga Material 
Q = q x N x E = q x 
60
𝐶𝑇
 x E 
 





2.6 Waktu Penjadwalan  
Penjadwalan adalah proses menyusun jadwal kegiatan-
kegiatan suatu proyek (Wulfram I. Ervianto,2002). 
Penjadwalan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan 
kegiatan konstruksi, seperti waktu mulai suatu kegiatan, waktu 
berakhirnya kegiatan, serta berfungsi sebagai pengontrol 
pelaksanaan suatu proyek apakah proyek tersebut berjalan 
sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau tidak. 
Faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi penjadwalan 
adalah sumber daya, waktu, dan biaya.  
Untuk membuat penjadwalan proyek pada proyek 
pembangunan Spazio Tower Surabaya ini menggunakan 
metode Precendence Diagram Method (PDM) dan Kurva S 
2.6.1 Precendence Diagramming Method (PDM) 
PDM merupakan salah satu teknik penjadwalan network 
planning atau rencana jaringan kerja. Berbeda dengan AOA 
yang menitik beratkan kegiatan pada anak panah. PDM 
menitik beratkan kegiatan pada node sehingga kadang 
disebut dengan Activity On Node.  
Ada beberapa perbedaan antara AOA, AON dengan PDM 
yaitu sebagai berikut:  
1. Pada AOA, kegiatan ditampilkan dengan anak panah, 
sedangkan AON dan PDM menggunkan node. Anak 
panah menunjukkan hubungan logis antara kegiatan.  
2. Pada AOA bentuk node adalah lingkaran, sementara 
pada AON dan PDM bentuk node adalah persegi 
panjang  
3. Ukuran node pada AON dan PDM lebih besar dari node 
AOA karena berisi lebih banyak keterangan  
4. Metode perhitungan AOA dan PDM sedikit berbeda.  
 
Dalam PDM, aktivitas atau kegiatan ditunjukkan dengan 
node yang berbentuk kotak dan berukuran besar. Didalam 




1. Durasi  
2. Nomor kegiatan atau aktivitas  
3. Deskripsi aktivitas  
4. ES, EF, LS, LF  
5. Float yang terjadi  
Gambar 2.12 Denah Pada Node 
 
Gambar 2.13 Contoh Penyajian PDM 
 
Cara untuk membuat Network Planning adalah sebagai 
berikut: 
1. Rincian dan urutan secara logis item-item pekerjaan. 
2. Durasi masing-masing item pekerjaan. 
3. Biaya yang diperlukan masing-masing item pekerjaan 
dan biaya yang diperlukan untuk mempercepat 
pekerjaan (bila ada pekerjaan yang akan dipercepat). 
4. Metode pelaksanaan yang akan digunakan. 
PDM memberikan cara yang lebih mudah untuk 
menjelaskan hubungan logis antar kegiatan konstruksi yang 
kompleks, khususnya jika terjadi kegiatan-kegiatan yang 
terjadi bersamaan. PDM juga cenderung lebih kecil dalam 





pembuatan PDM adalah bahwa PDM lebih cepat dalam 
persiapan pembuatannya sehingga penjadwal tidak 
membutuhkan banyak waktu dalam mempersiapkan jadwal 
PDM. Selain itu, PDM juga menghapus kebutuhan akan 
kegiatan dummy dan detail tambahan untuk menunjukkan 
overlap antar kegiatan (Callahan, 1992). PDM sangat 
berguna pada saat menyajikan kegiatan kegiatan konstruksi 
yang berulang atau repetitive, seperti pada proyek 
pembangunan gedung bertingkat ataupun jalan raya. 
Metode ini mampu membuat model dari kegiatan-kegiatan 
yang saling bertumpuk tanpa harus membagi kegiatan-
kegiatan tersebut. Penambahan hubungan antar kegiatan 
dapat dilakukan pada PDM dan dapat mengarahkan 
penjadwal untuk berasumsi bahwa hasil jadwal akan 
lengkap dan akurat. Kegagalan dalam memepertimbangkan 
hubungan dalam membuat penjadwalan akan membuat 
sebuah PDM menjadi setidak akurat penjadwalan dengan 
barchart.  
Pada metode PDM ini menggunakan empat hubungan 
logis diantara aktivitas-aktivitasnya. Metode PDM dapat 
juga menggunkan konsep lag (jarak hari) antar kegiatan 
untuk lebih memudahkan dalam penjadwalan.  Keempat 
hubungan logis antara lain:  
 
a) Finish to Start (FS) 
Hubungan finish to start merupakan hubungan yang 
sering digunakan dalam PDM. Pada hubungan finish 
to start ini suatu aktivitas tidak dapat dimulai sebelum 
aktivitas sebelumnya selesai. Dirumuskan sebagai FS 
(i-j) = a yang berarti kegiatan (j) mulai a hari, setelah 





Kegiatan (i) Kegiatan (j) 
 





Contoh: Pengecoran Kolom(j) dapat dimulai 
setelah pemasangan semua bekisting(i) kolom 
selesai. 
 
b) Start to Start (SS)  
Hubungan start to start adalah hubungan yang 
beberapa aktivitasnya tidak harus menunggu aktivitas 
sebelumnya selesai. Dirumuskan SS (i – j) = b yang 
berarti suatu kegiatan (j) dimulai seteah b hari kegiatan 
terdahulu (i) mulai.  Hubungan ini terjadi bila sebelum 
kegiatan terdahulu selesai 100 persen, maka kegiatan 








Contoh: Pekerjaan pengecatan dinding exterior (j) 
dapat dimulai bersamaan dengan pekerjaan 
pemasangan plafond (i). Hubungan SS tanpa lag (lag 
= 0) terjadi bila kedua aktivitas tersebut tidak memiliki 
hubungan langsung. 
 
c) Finish to Finish (FF) 
Hubungan finish to finish ini sama halnya dengan 
hubungan start to start, hubungan ini digunakan untuk 
menunjukkan hubungan antara selesainya dua 
aktivitas. Atau FF (i-j) = c yang berarti suatu kegiatan 
(j) selesai setelah c hari kegiatan terdahulu (i) selesai. 
Hubungan semacam ini mencegah selesainya suatu 
kegiatan mencapai 100%, sebelum kegiatan yang 
terdahulu telah sekian (=c) hari selesai. Besar angka c 
Kegiatan (i) 
Kegiatan (j) 





tidak boleh melebihi angka kurun waktu kegiatan yang 







Contoh: Pemasangan Railling Besi Tangga (j) harus 
selesai bersamaan dengan pemasangan railing besi 
balkon (i) 
 
d) Start to Finish (SF) 
Hubungan start to finish ini menjelaskan hubungan 
antara selesainya suatu kegiatan dengan mulainya 
kegiatan terdahulu. Dituliskan dengan SF (i-j) = d 
yang berarti suatu kegiatan (j) selesai d hari setelah 
kegiatan (i) terdahulu mulai, contohnya seperti:  
pekerjaan lantai kayu dapat dipasang sebelum, 
sesudah atau bersamaan dengan pemasangan carpet 
disemua tempat kecuali dikantor direktur, dimana 
lantai kayu panel sudah harus terpasang baru diikuti 








b dan d disebut lead time (lag negative) 














e) Lag and Lead Time 
Sebuah lag dan lead menandakan bahwa harus ada 
waktu tunggu antara aktivitas-aktivitas yang ada. Atau 
bisa disebut sebagai waktu minimum yang harus 
dilalui antar aktivitas. Saat aktivitas pertama masih 
berjalan dan aktivitas kedua sudah dapat dimulai, ini 
disebut lead time. Lead Time adalah tumpang tindih 
antara aktivitas pertama dan kedua. Sedangkan ketika 
aktivitas pertama sudah selesai, namun ada penundaan 
atau masa tunggu sebelum aktivitas kedua dimulai, 
maka hal ini disebut sebagai lag time. Lag Time adalah 






Gambar 2.14 Lag and Lead Time 
2.6.2 Bar Chart 
Barchart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan 
dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam 
baris horizontal. Waktu mulai dan selesai setiap kegiatan 
beserta durasinya ditunjukan dengan menempatkan balokm 
horizontal dibagian sebelah kanan dari setiap aktivitas.  
Perkiraan waktu mulai dan selesai dapat ditentukan dari 
sekala waktu horizontal pada bagian atas bagan. Panjang dari 
balok menunjukan durasi dari aktivitas dan biasanya 
aktivitas aktivitas tersebut disusun bedasarkan kronologi 
kerjaanya (Callahan, 1992). 
Barchart ini pertama kali dibuat oleh Henry L. Gant pada 
masa perang dunia satu, sehingga sering juga disebut sebagai 





sebagai teknik penjadwalan dalam konstruksi. Hal ini karena 
barchart memiliki ciri – ciri sebagai berikut  
1. Mudah dalam pembuatan dan persiapanya 
2. Memiliki bentuk yang mudah dimengerti 
3. Bila digabung dengan metode lain, seperti Kurva S dapat 
dipakai lebih jauh sebagai pengendalian biaya. 
Penggunaan Barchart bertujuan untuk mengidentifikasi 
unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, 
terdiri dari waktu mulai, waktu selesai dan pada saat 
pelaporan. (Manajemen Konstruksi, Ir. Irika Widiasanti, M. 
T. & Lenggogeni, M. T.) 
2.6.3 Kurva S 
Kurva S adalah hasil dari plot Barchart bertujuam untuk 
mempermudah melihat kegiatan–kegiatan yang masuk 
dalam suatu jangka waktu pengamatan progress pelaksanaan 
proyek (Callahan, 1992). Kurva S dapat menunjukan 
kemampuan proyek bedasarkan kegiatan, waktu dan bobot 
pekerjaan yang direpresentasikan seebagai presentase 
komulatif dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi Kurva S 
memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan 
membandingkan terhadap jadwal rencana (Husen, 2011). 
Dari definisi diatas dapat diambill kesimpulan bahwa 
kegunaan dari Kurva S sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis kemajuan atau progress suatu 
proyek secaara keseluruhan 
2. Untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan biaya 
pelaksanaan proyek 
3. Untuk mengontrol penyimpangan yang terjadi pada 
proyek dengan membandingkan Kurva S rencana 
dengan Kurva S actual (Iman Soeharto, 1998) 
(Manajemen Konstruksi, Ir. Irika Widiasanti, M. T. & 











2.6.4 Analisa Harga Satuan  
Harga Satuan Pekerjaan yaitu jumlah harga bahan dan 
upah tenaga kerja bedasarkan perhitungan analisis. Harga 
bahan didapat di pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar 
yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan. Upah tenaga 
kerja didapatkan dilokasi dikumpulkan dan dicatat dalam 
satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah. 
Harga Satuan Bahan dan Upah di setiap daerah berbeda – 
beda. Dalam menghitung dan menyusun Anggaran Biaya 
suatu Bangunan/Proyek, harus berpedoman pada harga 
satuan di pasaran dan lokasi pekerjaan. Sebelum menyusun 
dan menghitung harga satuan pekerjaan seseorang harus 
mampu menguasai cara pemakaian analisa BOW 
(Burgerlijke Openbare Werken) yang merupakan suatu 
ketentuan atau ketetapan umum yang ditetapkan Dir. BOW. 
Analisa BOW hanya dapat dipergunakan untuk pekerjaan 
padat karya yang memakai peralatan konvensional.  
Sedangkan bagi pekerjaan yang mempergunakan 
peralatan modern atau alat berat analisa BOW tidak dapat 
digunakan sama sekali. Namun analisa BOW masih dapat 
dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran 
biaya bangunan. 
Harga satuan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
Harga satuan = 
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐭𝐢𝐚𝐩 𝐩𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧 
𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞
 





2.7 Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) 
Keamanan, kesehatan, dan keselamtan kerja atau yang 
disebut juga K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui 
upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 
pada pekerjaan konstruksi (PermenPU No. 05 Tahun 2014 
Pasal 1) 
K3 merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam 
proyek konstruksi karena pekerjaan konstruksi merupakan 
salah satu pekerjaan yang sangat berbahaya karena jika terjadi 
kelalaian pada pekerjaan konstruksi akan menghasilkan 
kecelakaan atau bahkan kematian yang tidak diinginkan setiap 
pekerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti 
wajib memakau alat pelindung diri (APD), pemasangan 
rambu-rambu, serta pengecekan alat berat secara berkala. 
Tujuan dibuat sistem K3 pada proyek konstruksi antara lain: 
1. Melindungi kesehatan, keamanan dan kesalamatan kerja 
2. Meningkatkan efisiensi kerja 













Perhitungan waktu dan biaya membutuhkan tahapan-tahapan 
dalam pengerjaannya. Hal ini berfungsi agar hasil yang didapat 
sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan 
sebelumnya. Metodologi yang akan digunakan dalam 
pembahasan Tugas Akhir ini memiliki beberapa tahapan 
sebagai berikut: 
a. Rumusan Masalah 
b. Pengumpulan Data 
c. Pengolahan Data  
d. Kesimpulan 
3.2 Uraian Metodologi 
Uraian metodologi yang akan digunakan dalam pembahasan 
permasalahan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
3.2.1 Perumusan Masalah 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terlebih dahulu 
memahami permasalahan yang digunakan agar pembahasan 
dapat lebih terarah  
3.2.2 Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan dalan pentusunan Tugas Akhir ini 
dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung meliputi: 
- Wawancara di lapangan 
- Observasi di lapangan 
b. Data Sekunder 
Data yang berupa refrensi buku maupun internet sebagai 
penunjang penyusunan Tugas Akhir, meliputi: 
- Gambar struktur 
- RKS (Rencana Kerja dan Syarat) 





3.2.3 Pengolahan Data 
Data yang telah diperoleh diolah untuk mencapai tujuan awal 
dari Tugas Akhir Terapan ini. Tahapan pengolahan data 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengelompokkan dan menyusun jenis pekerjaan 
b. Perhitungan volume setiap item pekerjaan 
c. Menghitung kapasitas produksi tiap item pekerjaan 
d. Menghitung waktu pelaksanaan 
e. Menghitung biaya pelaksanaan 
f. Hasil perhitungan 
3.2.4 Analisa Masalah 
3.2.4.1 Analisa Item Pekerjaan 
Item pekerjaan yang digunakan dalam penyusunan Tugas 
Akhir ini meliputi: 
• Pekerjaan Kolom 
• Pekerjaan Balok 
• Pekerjaan Pelat Lantai 
• Pekerjaan Tangga 
• Pekerjaan Shearwall 
• Pekerjaan Rangka Atap Baja 
3.2.4.2 Perhitungan Volume 
Perhitungan volume setiap item pekerjaan struktur 
digunakan untuk menghitung anggaran biaya pelaksanaan 
dan waktu penjadwalan yang meliputi: 
• Pekerjaan Kolom 
• Pekerjaan Balok 
• Pekerjaan Pelat Lantai 
• Pekerjaan Tangga 
• Pekerjaan Shearwall 





3.2.4.3 Penentuan Metode Pelaksanaan dan K3 
Setelah mengetahui volume tiap item pekerjaan, maka 
dapat ditentukan metode pelaksanaan yang akan 
digunakan. Penetuan metode pelaksanaan ini meliputi 
metode kerja, alat berat yang digunakan, material yang 
digunakan, serta pekerja yang dibutuhkan. Lalu 
direncanakan K3 nya seperti metode kerja yang aman, 
pemasangan rambu-rambu, serta alat pelindung diri (APD) 
3.2.4.4 Perhitungan Durasi Pekerjaan 
Perhitungan durasi dalam pengerjaan proyek Spazio 
Tower Surabaya ini dengan menggunakan Analisa jumlah 
pekerja, kapasitas pekerja, dan efisiensi alat dengan 
menggunakan program Microsoft Project sehingga dapat 
menyusun Network Planning, Bar Chart dan Kurva S. 
Perhitungan durasi waktu dihitung untuk setiap item 
pekerjaan, yaitu: 
• Durasi Pekerjaan Kolom 
• Durasi Pekerjaan Balok 
• Durasi Pekerjaan Pelat Lantai 
• Durasi Pekerjaan Tangga 
• Durasi Pekerjaan Shearwall 
• Durasi Pekerjaan Rangka Atap Baja 
3.2.4.5 Perhitungan Anggaran Biaya Pelaksanaan 
Melakukan perhitungan rencana anggaran biaya 
pelaksanaan yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek 
dengan menggunakan refrensi dari buku Ir. Soedrajat S, 
Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 
3.2.4.6 Perhitungan Bobot Item Pekerjaan 
Menghitung bobot item pekerjaan untuk dapat 
merencanakan barchart dan kurva s. Perhitungan bobot 
item pekerjaan meliputi: 





• Bobot Pekerjaan Balok 
• Bobot Pekerjaan Pelat Lantai 
• Bobot Pekerjaan Tangga 
• Bobot Pekerjaan Shearwall 
• Bobot Pekerjaan Rangka Atap Baja 
3.2.4.7 Penyusunan Network Planning 
Setelah mendapatkan hasil dari bobot item pekerjaan, 
maka dilanjutkan dengan pembuatan network planning 
dengan menggunakan program Microsoft Project  
3.2.4.8 Pembuatan Bar Chart dan Kurva S 
Pembuatan Bar Chart dan Kurva S dilakukan secara 
bersamaan dikarenakan bar chart diperlukan dalam 
pembuatan Kurva S. Bar Chart memiliki peran penting 
dengan bentuk dari diagram Kurva S. Bar chart dikontrol 
dengan network planning yang sudah dibuat dengan 
menggunakan program Microsoft Project  
3.2.5 Hasil 
Hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut: 
a. Susunan Pekerjaan 
b. Volume dan durasi pekerjaan 
c. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan (RAP) 
d. Penjadwalan proyek 
e. Harga satuan pekerjaan 
3.2.6 Kesimpulan 
Membuat sebuah kesimpulan dari hasil perhitungan 




































Wawancara di Lapangan, 
Observasi di Lapangan 
Data Sekunder: 
Gambar Struktur, RKS, 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi 
  
A 
Perhitungan Anggaran Biaya Tiap Pekerjaan 
(Material dan Upah Pekerja) 
Pembuatan Network Planning 
dan Bar Chart 
Perhitungan Bobot Item Pekerjaan 
Pembuatan Kurva S 
RAP (Rencana Anggaran Biaya 
Pelaksanaan) dan Penjadwalan 
Kesimpulan 
FINISH 








4.1 Data Proyek 
• Nama Proyek  : Proyek Spazio Tower 
• Alamat Proyek   : Jl Mayjend Yono Soewoyo  
  Kav.3, Surabaya  
• Struktur Bangunan  : Konstruksi Beton Bertulang  
• Owner   : PT. Intiland Grande 
• Kontraktor  : PT. Tatamulia Nusantara Indah 
• Luas Lahan  : 5.670 m2 
 
4.2 Data Bangunan 
4.2.1 Data Fisik Bangunan 
1. Lantai 8 
Tabel 4.1 Jumlah Balok Lantai 8 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 - 
3 G3/B3/CL3 400 700 37 
4 G4/B4/CL4 400 600 4 
5 G5/B5/CL5 350 700 35 
6 G6/B6/CL6 300 700 30 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 250 700 15 
9 G9/B9/CL9 250 600 - 
10 G10/B10/CL10 250 500 9 






Tabel 4.2 Jumlah Kolom Lantai 8 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 1000 1000 7 
2 K2 900 900 26 
3 K3 700 1000 5 
4 K4 700 900 2 
5 K5 400 1000 2 
Jumlah 42 





1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.4 Jumlah Pelat Lantai 8 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 25 
2 S1B 0,12 26 
3 S2B 0,15 2 






2. Lantai 9 
Tabel 4.5 Jumlah Balok Lantai 9 
5 S2D 0,15 19 
Jumlah 105 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 - 
3 G3/B3/CL3 400 700 37 
4 G4/B4/CL4 400 600 4 
5 G5/B5/CL5 350 700 35 
6 G6/B6/CL6 300 700 30 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 250 700 15 
9 G9/B9/CL9 250 600 - 
10 G10/B10/CL10 250 500 9 






Tabel 4.6 Jumlah Kolom Lantai 9 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 1000 1000 7 
2 K2 900 900 26 
3 K3 700 1000 5 
4 K4 700 900 2 













Tabel 4.8 Jumlah Pelat Lantai 9 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 25 
2 S1B 0,12 26 
3 S2B 0,15 2 
4 S2C 0,15 33 









1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 






3. Lantai 10 
Tabel 4.9 Jumlah Balok Lantai 10 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 - 
3 G3/B3/CL3 400 700 37 
4 G4/B4/CL4 400 600 4 
5 G5/B5/CL5 350 700 35 
6 G6/B6/CL6 300 700 30 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 250 700 15 
9 G9/B9/CL9 250 600 - 
10 G10/B10/CL10 250 500 9 
11 G11/B11/CL11 200 400 8 
Jumlah 154 
Tabel 4.10 Jumlah Kolom Lantai 10
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 1000 1000 7 
2 K2 900 900 26 
3 K3 700 1000 5 
4 K4 700 900 2 











1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.12 Jumlah Pelat Lantai 10 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 25 
2 S1B 0,12 26 
3 S2B 0,15 2 
4 S2C 0,15 33 







4. Lantai 11 
Tabel 4.13 Jumlah Balok Lantai 11 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 - 
3 G3/B3/CL3 400 700 37 
4 G4/B4/CL4 400 600 4 
5 G5/B5/CL5 350 700 35 
6 G6/B6/CL6 300 700 30 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 250 700 15 
9 G9/B9/CL9 250 600 - 
10 G10/B10/CL10 250 500 9 
11 G11/B11/CL11 200 400 8 
Jumlah 154 
Tabel 4.14 Jumlah Kolom Lantai 11 
 NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 900 900 7 
2 K2 800 800 26 
3 K3 700 900 5 
4 K4 700 800 2 











1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.16 Jumlah Pelat Lantai 11 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 25 
2 S1B 0,12 26 
3 S2B 0,15 2 
4 S2C 0,15 33 






5. Lantai 12 
Tabel 4.17 Jumlah Balok Lantai 12 
 
Tabel 4.18 Jumlah Kolom Lantai 12 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 - 
3 G3/B3/CL3 400 700 37 
4 G4/B4/CL4 400 600 4 
5 G5/B5/CL5 350 700 35 
6 G6/B6/CL6 300 700 30 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 250 700 15 
9 G9/B9/CL9 250 600 - 
10 G10/B10/CL10 250 500 9 
11 G11/B11/CL11 200 400 8 
Jumlah 154 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 900 900 7 
2 K2 800 800 26 
3 K3 700 900 5 
4 K4 700 800 2 











1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.20 Jumlah Pelat Lantai 12 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 25 
2 S1B 0,12 26 
3 S2B 0,15 2 
4 S2C 0,15 33 






5. Lantai 13 
Tabel 4.21 Jumlah Balok Lantai 13 
Tabel 4.22 Jumlah Kolom Lantai 13 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 - 
3 G3/B3/CL3 400 700 37 
4 G4/B4/CL4 400 600 4 
5 G5/B5/CL5 350 700 35 
6 G6/B6/CL6 300 700 30 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 250 700 15 
9 G9/B9/CL9 250 600 - 
10 G10/B10/CL10 250 500 9 
11 G11/B11/CL11 200 400 8 
Jumlah 154 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 900 900 7 
2 K2 800 800 26 
3 K3 700 900 5 
4 K4 700 800 2 











1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.24 Jumlah Pelat Lantai 13 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 25 
2 S1B 0,12 26 
3 S2B 0,15 2 
4 S2C 0,15 33 






6. Lantai 14 
Tabel 4.25 Jumlah Balok Lantai 14 
Tabel 4.26 Jumlah Kolom Lantai 14 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 - 
3 G3/B3/CL3 400 700 37 
4 G4/B4/CL4 400 600 4 
5 G5/B5/CL5 350 700 35 
6 G6/B6/CL6 300 700 30 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 250 700 15 
9 G9/B9/CL9 250 600 - 
10 G10/B10/CL10 250 500 9 
11 G11/B11/CL11 200 400 8 
Jumlah 154 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 900 900 7 
2 K2 800 800 26 
3 K3 700 900 5 
4 K4 700 800 2 











1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.28 Jumlah Pelat Lantai 14 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 25 
2 S1B 0,12 26 
3 S2B 0,15 2 
4 S2C 0,15 33 








7. Lantai 15 

















Tabel 4.30 Jumlah Kolom Lantai 15 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 - 
3 G3/B3/CL3 400 700 37 
4 G4/B4/CL4 400 600 4 
5 G5/B5/CL5 350 700 35 
6 G6/B6/CL6 300 700 30 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 250 700 15 
9 G9/B9/CL9 250 600 - 
10 G10/B10/CL10 250 500 9 
11 G11/B11/CL11 200 400 8 
Jumlah 154 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 900 900 7 
2 K2 800 800 26 
3 K3 700 900 5 
4 K4 700 800 2 











1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.32 Jumlah Pelat Lantai 15 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 25 
2 S1B 0,12 26 
3 S2B 0,15 2 
4 S2C 0,15 33 







8. Lantai 16 









NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 1 
3 G3/B3/CL3 400 700 39 
4 G4/B4/CL4 400 600 1 
5 G5/B5/CL5 400 700 44 
6 G6/B6/CL6 300 700 32 
7 G7/B7/CL7 300 500 11 
8 G8/B8/CL8 300 700 29 
9 G10/B10/CL10 300 500 8 
10 G11/B11/CL11 200 400 7 
11 BS 200 300 2 






Tabel 4.34 Jumlah Kolom Lantai 16 
 
Tabel 4.35 Jumlah Shearwall Lantai 16 
 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 800 800 7 
2 K2 800 800 22 
3 K3 700 800 3 
4 K4 700 800 2 
5 K5 400 1000 2 
6 KT1 500 700 1 






1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 






Tabel 4.36 Jumlah Pelat Lantai 16 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 23 
2 S1B 0,12 52 
3 S2A 0,15 3 
4 S2B 0,15 14 






9. Lantai 17 
Tabel 4.37 Jumlah Balok Lantai 17 
 
Tabel 4.38 Jumlah Kolom Lantai 17 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 1 
3 G3/B3/CL3 400 700 27 
4 G4/B4/CL4 400 600 2 
5 G5/B5/CL5 400 700 28 
6 G6/B6/CL6 300 700 15 
7 G7/B7/CL7 300 500 14 
8 G8/B8/CL8 300 700 9 
9 G9/B9/CL9 300 500 3 
10 G10/B10/CL10 300 250 5 
11 G11/B11/CL11 200 400 7 
12 GL1 300 1400 4 
13 GL2 300 1400 2 
14 GBR 600 700 2 
15 BS 200 300 2 
Jumlah 125 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 800 800 7 
2 K2 800 800 22 
3 K3 700 800 3 










1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.40 Jumlah Pelat Lantai 17 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 22 
2 S1B 0,12 32 
3 S1C 0,12 2 
4 S2C 0,15 6 
5 S2D 0,15 4 
6 S2E 0,15 3 
7 S3C 0,2 2 
8 S3D 0,2 4 
Jumlah 75 
 
5 K5 400 1000 2 
6 KT1 500 700 1 






10. Lantai 18 
Tabel 4.41 Jumlah Balok Lantai 18 
 
Tabel 4.42 Jumlah Kolom Lantai 18 
NO Tipe Balok Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 G1/B1/CL1 500 800 4 
2 G2/B2/CL2 400 800 1 
3 G3/B3/CL3 400 700 55 
4 G4/B4/CL4 400 600 3 
5 G5/B5/CL5 350 700 23 
6 G6/B6/CL6 300 700 27 
7 G7/B7/CL7 300 500 18 
8 G8/B8/CL8 250 700 18 
9 G9/B9/CL9 250 600 27 
10 G10/B10/CL10 250 500 6 
11 G11/B11/CL11 200 400 8 
12 BS 150 300 16 
Jumlah 206 
NO Tipe Kolom Dimensi (mm) Jumlah 
b h 
1 K1 700 700 7 
2 K2 700 700 2 
3 K6 600 800 2 











1 SW1-1 3,88 1 
2 SW2-1 1,48 1 
3 SW3-1 1,78 1 
4 SW3-2 1,78 1 
5 SW4-1 5,47 1 
6 SW5-1 1,9 1 
7 SW5-2 1,9 1 
Jumlah 7 
Tabel 4.44 Jumlah Pelat Lantai 18 
NO Tipe Pelat Tebal Pelat Jumlah 
m 
1 S1A 0,12 1 
2 S1B 0,12 105 
3 S1C 0,12 5 
4 S2D 0,15 10 







4.2.2 Data Material Bangunan 
Tabel 4.45 Mutu Bahan Material 
No Elemen Mutu 
1 Balok K-300 
2 Kolom (Lantai 8) K-400 
3 Kolom (Lantai 9 – Lantai 18) K-300 
4 Shearwall (Lantai 8) K-400 
5 Shearwall (Lantai 9 – Lantai 18) K-300 
6 Pelat Lantai K-300 
7 Tangga K-300 
8 Baja Tulangan (notasi Ø) fy: 240 Mpa 
9 Baja Tulangan (notasi D) fy: 400 Mpa 
10 Mutu Baja Profil fy: 240 Mpa 
(Sumber: Rencana Kerja dan Syarat) 
4.3 Volume Pekerjaan 
Tabel 4.46 Rekapitulasi Volume Pekerjaan 
No Uraian Volume Satuan 
A Pekerjaan Struktur Lantai 8 Zona 1 
1 Bekisting Pelat 434 m2 
2 Bekisting Balok 338 m2 
3 Bekisting Kolom 114,66 m2 
4 Bekisting Shearwall 72,72 m2 
5 Bekisting Tangga 20,05 m2 
6 Pembesian Pelat 5461 Kg 
7 Pembesian Balok 10982,89 Kg 
8 Pembesian Kolom 4749,587 Kg 





10 Pembesian Tangga 219,88 Kg 
11 Pengecoran Pelat 61,31 m3 
12 Pengecoran Balok  54 m3 
13 Pengecoran Kolom 31,68 m3 
14 Pengecoran Shearwall 7,48 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,07 m3 
B Pekerjaan Struktur Lantai 8 Zona 2 
1 Bekisting Pelat 494 m2 
2 Bekisting Balok 258 m2 
3 Bekisting Kolom 104,76 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 5826 Kg 
7 Pembesian Balok 7776,74 Kg 
8 Pembesian Kolom 5359,673 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 74,13 m3 
12 Pengecoran Balok  41 m3 
13 Pengecoran Kolom 29,16 m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
C Pekerjaan Struktur Lantai 8 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 354 m2 
2 Bekisting Balok 267 m2 
3 Bekisting Kolom 121,04 m2 
4 Bekisting Shearwall 29,52 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 





7 Pembesian Balok 9066,05 Kg 
8 Pembesian Kolom 4347,949 Kg 
9 Pembesian Shearwall 446,638 Kg 
10 Pembesian Tangga 230,6 Kg 
11 Pengecoran Pelat 50,31 m3 
12 Pengecoran Balok  44 m3 
13 Pengecoran Kolom 35,28 m3 
14 Pengecoran Shearwall 5,08 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
D Pekerjaan Struktur Lantai 8 Zona 4 
1 Bekisting Pelat 272 m2 
2 Bekisting Balok 199 m2 
3 Bekisting Kolom 20,95 m2 
4 Bekisting Shearwall 159,66 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3675 Kg 
7 Pembesian Balok 10060,94 Kg 
8 Pembesian Kolom 1128,008 Kg 
9 Pembesian Shearwall 2899,95 Kg 
10 Pembesian Tangga 232,3 Kg 
11 Pengecoran Pelat 34,47 m3 
12 Pengecoran Balok  33 m3 
13 Pengecoran Kolom 5,832 m3 
14 Pengecoran Shearwall 19,82 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
E Pekerjaan Struktur Lantai 8 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 12 m2 
2 Bekisting Balok 254 m2 





4 Bekisting Shearwall 71,46 m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 4875 Kg 
7 Pembesian Balok 7736,78 Kg 
8 Pembesian Kolom 2679,110 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1742,16 Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 45,30 m3 
12 Pengecoran Balok  43 m3 
13 Pengecoran Kolom 19,08 m3 
14 Pengecoran Shearwall 11,01 m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
F Pekerjaan Struktur Lantai 9 Zona 1 
1 Bekisting Pelat 434 m2 
2 Bekisting Balok 338 m2 
3 Bekisting Kolom 114,66 m2 
4 Bekisting Shearwall 72,72 m2 
5 Bekisting Tangga 20,05 m2 
6 Pembesian Pelat 5461 Kg 
7 Pembesian Balok 10982,89 Kg 
8 Pembesian Kolom 4749,587 Kg 
9 Pembesian Shearwall 786,16 Kg 
10 Pembesian Tangga 219,88 Kg 
11 Pengecoran Pelat 61,31 m3 
12 Pengecoran Balok  54 m3 
13 Pengecoran Kolom 31,68 m3 
14 Pengecoran Shearwall 7,48 m3 





G Pekerjaan Struktur Lantai 9 Zona 2 
1 Bekisting Pelat 494 m2 
2 Bekisting Balok 258 m2 
3 Bekisting Kolom 104,76 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 5826 Kg 
7 Pembesian Balok 7776,74 Kg 
8 Pembesian Kolom 5359,673 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 74,13 m3 
12 Pengecoran Balok 41 m3 
13 Pengecoran Kolom 29,16 m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
H Pekerjaan Struktur Lantai 9 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 354 m2 
2 Bekisting Balok 267 m2 
3 Bekisting Kolom 121,04 m2 
4 Bekisting Shearwall 29,52 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3853 Kg 
7 Pembesian Balok 9066,05 Kg 
8 Pembesian Kolom 4347,949 Kg 





10 Pembesian Tangga 230,6 Kg 
11 Pengecoran Pelat 50,31 m3 
12 Pengecoran Balok 44 m3 
13 Pengecoran Kolom 35,28 m3 
14 Pengecoran Shearwall 5,08 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
I Pekerjaan Struktur Lantai 9 Zona 4 
1 Bekisting Pelat 272 m2 
2 Bekisting Balok 199 m2 
3 Bekisting Kolom 20,95 m2 
4 Bekisting Shearwall 159,66 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3675 Kg 
7 Pembesian Balok 10060,94 Kg 
8 Pembesian Kolom 1128,008 Kg 
9 Pembesian Shearwall 2899,95 Kg 
10 Pembesian Tangga 232,3 Kg 
11 Pengecoran Pelat 34,47 m3 
12 Pengecoran Balok 33 m3 
13 Pengecoran Kolom 5,832 m3 
14 Pengecoran Shearwall 19,82 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
J Pekerjaan Struktur Lantai 9 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 12 m2 
2 Bekisting Balok 254 m2 
3 Bekisting Kolom 76,85 m2 





5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 4875 Kg 
7 Pembesian Balok 7736,78 Kg 
8 Pembesian Kolom 2679,110 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1742,16 Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 45,30 m3 
12 Pengecoran Balok 43 m3 
13 Pengecoran Kolom 19,08 m3 
14 Pengecoran Shearwall 11,01 m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
K Pekerjaan Struktur Lantai 10 Zona 1 
1 Bekisting Pelat 434 m2 
2 Bekisting Balok 338 m2 
3 Bekisting Kolom 114,66 m2 
4 Bekisting Shearwall 72,72 m2 
5 Bekisting Tangga 20,05 m2 
6 Pembesian Pelat 5461 Kg 
7 Pembesian Balok 10982,89 Kg 
8 Pembesian Kolom 4749,587 Kg 
9 Pembesian Shearwall 786,16 Kg 
10 Pembesian Tangga 219,88 Kg 
11 Pengecoran Pelat 61,31 m3 
12 Pengecoran Balok 54 m3 
13 Pengecoran Kolom 31,68 m3 
14 Pengecoran Shearwall 7,48 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,07 m3 





1 Bekisting Pelat 494 m2 
2 Bekisting Balok 258 m2 
3 Bekisting Kolom 104,76 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 5826 Kg 
7 Pembesian Balok 7776,74 Kg 
8 Pembesian Kolom 5359,673 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 74,13 m3 
12 Pengecoran Balok 41 m3 
13 Pengecoran Kolom 29,16 m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
M Pekerjaan Struktur Lantai 10 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 354 m2 
2 Bekisting Balok 267 m2 
3 Bekisting Kolom 121,04 m2 
4 Bekisting Shearwall 29,52 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3853 Kg 
7 Pembesian Balok 9066,05 Kg 
8 Pembesian Kolom 4347,949 Kg 
9 Pembesian Shearwall 446,638 Kg 
10 Pembesian Tangga 230,6 Kg 
11 Pengecoran Pelat 50,31 m3 
12 Pengecoran Balok 44 m3 





14 Pengecoran Shearwall 5,08 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
N Pekerjaan Struktur Lantai 10 Zona 4 
1 Bekisting Pelat 272 m2 
2 Bekisting Balok 199 m2 
3 Bekisting Kolom 20,95 m2 
4 Bekisting Shearwall 159,66 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3675 Kg 
7 Pembesian Balok 10060,94 Kg 
8 Pembesian Kolom 1128,008 Kg 
9 Pembesian Shearwall 2899,95 Kg 
10 Pembesian Tangga 232,3 Kg 
11 Pengecoran Pelat 34,47 m3 
12 Pengecoran Balok 33 m3 
13 Pengecoran Kolom 5,832 m3 
14 Pengecoran Shearwall 19,82 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
O Pekerjaan Struktur Lantai 10 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 12 m2 
2 Bekisting Balok 254 m2 
3 Bekisting Kolom 76,85 m2 
4 Bekisting Shearwall 71,46 m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 4875 Kg 
7 Pembesian Balok 7736,78 Kg 
8 Pembesian Kolom 2679,110 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1742,16 Kg 





11 Pengecoran Pelat 45,30 m3 
12 Pengecoran Balok 43 m3 
13 Pengecoran Kolom 19,08 m3 
14 Pengecoran Shearwall 11,01 m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
P Pekerjaan Struktur Lantai 11 Zona 1 
1 Bekisting Pelat 434 m2 
2 Bekisting Balok 338 m2 
3 Bekisting Kolom 102,48 m2 
4 Bekisting Shearwall 72,72 m2 
5 Bekisting Tangga 20,05 m2 
6 Pembesian Pelat 5461 Kg 
7 Pembesian Balok 10982,89 Kg 
8 Pembesian Kolom 2786,253 Kg 
9 Pembesian Shearwall 786,16 Kg 
10 Pembesian Tangga 219,88 Kg 
11 Pengecoran Pelat 61,31 m3 
12 Pengecoran Balok 54 m3 
13 Pengecoran Kolom 20,387 m3 
14 Pengecoran Shearwall 7,48 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,07 m3 
Q Pekerjaan Struktur Lantai 11 Zona 2 
1 Bekisting Pelat 494 m2 
2 Bekisting Balok 258 m2 
3 Bekisting Kolom 93,16 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 5826 Kg 





8 Pembesian Kolom 3375,190 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 74,13 m3 
12 Pengecoran Balok 41 m3 
13 Pengecoran Kolom 18,56 m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
R Pekerjaan Struktur Lantai 11 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 354 m2 
2 Bekisting Balok 267 m2 
3 Bekisting Kolom 110,60 m2 
4 Bekisting Shearwall 29,52 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3853 Kg 
7 Pembesian Balok 9066,05 Kg 
8 Pembesian Kolom 2267,987 Kg 
9 Pembesian Shearwall 446,638 Kg 
10 Pembesian Tangga 230,6 Kg 
11 Pengecoran Pelat 50,31 m3 
12 Pengecoran Balok 44 m3 
13 Pengecoran Kolom 23,751 m3 
14 Pengecoran Shearwall 5,08 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
S Pekerjaan Struktur Lantai 11 Zona 4 
1 Bekisting Pelat 272 m2 
2 Bekisting Balok 199 m2 
3 Bekisting Kolom 18,63 m2 





5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3675 Kg 
7 Pembesian Balok 10060,94 Kg 
8 Pembesian Kolom 763,775 Kg 
9 Pembesian Shearwall 2899,95 Kg 
10 Pembesian Tangga 232,3 Kg 
11 Pengecoran Pelat 34,47 m3 
12 Pengecoran Balok 33 m3 
13 Pengecoran Kolom 3,712 m3 
14 Pengecoran Shearwall 19,82 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
T Pekerjaan Struktur Lantai 11 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 12 m2 
2 Bekisting Balok 254 m2 
3 Bekisting Kolom 71,05 m2 
4 Bekisting Shearwall 71,46 m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 4875 Kg 
7 Pembesian Balok 7736,78 Kg 
8 Pembesian Kolom 1422,374 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1742,16 Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 45,30 m3 
12 Pengecoran Balok 43 m3 
13 Pengecoran Kolom 12,992 m3 
14 Pengecoran Shearwall 11,01 m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
U Pekerjaan Struktur Lantai 12 Zona 1 





2 Bekisting Balok 338 m2 
3 Bekisting Kolom 102,48 m2 
4 Bekisting Shearwall 72,72 m2 
5 Bekisting Tangga 20,05 m2 
6 Pembesian Pelat 5461 Kg 
7 Pembesian Balok 10982,89 Kg 
8 Pembesian Kolom 2786,253 Kg 
9 Pembesian Shearwall 786,16 Kg 
10 Pembesian Tangga 219,88 Kg 
11 Pengecoran Pelat 61,31 m3 
12 Pengecoran Balok 54 m3 
13 Pengecoran Kolom 20,387 m3 
14 Pengecoran Shearwall 7,48 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,07 m3 
V Pekerjaan Struktur Lantai 12 Zona 2 
1 Bekisting Pelat 494 m2 
2 Bekisting Balok 258 m2 
3 Bekisting Kolom 93,16 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 5826 Kg 
7 Pembesian Balok 7776,74 Kg 
8 Pembesian Kolom 3375,190 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 74,13 m3 
12 Pengecoran Balok 41 m3 
13 Pengecoran Kolom 18,56 m3 





15 Pengecoran Tangga - m3 
W Pekerjaan Struktur Lantai 12 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 354 m2 
2 Bekisting Balok 267 m2 
3 Bekisting Kolom 110,60 m2 
4 Bekisting Shearwall 29,52 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3853 Kg 
7 Pembesian Balok 9066,05 Kg 
8 Pembesian Kolom 2267,987 Kg 
9 Pembesian Shearwall 446,638 Kg 
10 Pembesian Tangga 230,6 Kg 
11 Pengecoran Pelat 50,31 m3 
12 Pengecoran Balok 44 m3 
13 Pengecoran Kolom 23,751 m3 
14 Pengecoran Shearwall 5,08 m3 





X Pekerjaan Struktur Lantai 12 Zona 4 
1 Bekisting Pelat 272 m2 
2 Bekisting Balok 199 m2 
3 Bekisting Kolom 18,63 m2 
4 Bekisting Shearwall 159,66 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3675 Kg 
7 Pembesian Balok 10060,94 Kg 
8 Pembesian Kolom 763,775 Kg 
9 Pembesian Shearwall 2899,95 Kg 
10 Pembesian Tangga 232,3 Kg 
11 Pengecoran Pelat 34,47 m3 
12 Pengecoran Balok 33 m3 
13 Pengecoran Kolom 3,712 m3 
14 Pengecoran Shearwall 19,82 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
Y Pekerjaan Struktur Lantai 12 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 12 m2 
2 Bekisting Balok 254 m2 
3 Bekisting Kolom 71,05 m2 
4 Bekisting Shearwall 71,46 m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 4875 Kg 
7 Pembesian Balok 7736,78 Kg 
8 Pembesian Kolom 1422,374 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1742,16 Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 45,30 m3 





13 Pengecoran Kolom 12,992 m3 
14 Pengecoran Shearwall 11,01 m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
Z Pekerjaan Struktur Lantai 15 Zona 1 
1 Bekisting Pelat 434 m2 
2 Bekisting Balok 338 m2 
3 Bekisting Kolom 102,48 m2 
4 Bekisting Shearwall 72,72 m2 
5 Bekisting Tangga 20,05 m2 
6 Pembesian Pelat 5461 Kg 
7 Pembesian Balok 10982,89 Kg 
8 Pembesian Kolom 2786,253 Kg 
9 Pembesian Shearwall 786,16 Kg 
10 Pembesian Tangga 219,88 Kg 
11 Pengecoran Pelat 61,31 m3 
12 Pengecoran Balok 54 m3 
13 Pengecoran Kolom 20,387 m3 
14 Pengecoran Shearwall 7,48 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,07 m3 
AB Pekerjaan Struktur Lantai 15 Zona 2 
1 Bekisting Pelat 494 m2 
2 Bekisting Balok 258 m2 
3 Bekisting Kolom 93,16 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 5826 Kg 
7 Pembesian Balok 7776,74 Kg 
8 Pembesian Kolom 3375,190 Kg 





10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 74,13 m3 
12 Pengecoran Balok 41 m3 
13 Pengecoran Kolom 18,56 m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
AC Pekerjaan Struktur Lantai 15 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 354 m2 
2 Bekisting Balok 267 m2 
3 Bekisting Kolom 110,60 m2 
4 Bekisting Shearwall 29,52 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 
6 Pembesian Pelat 3853 Kg 
7 Pembesian Balok 9066,05 Kg 
8 Pembesian Kolom 2267,987 Kg 
9 Pembesian Shearwall 446,638 Kg 
10 Pembesian Tangga 230,6 Kg 
11 Pengecoran Pelat 50,31 m3 
12 Pengecoran Balok 44 m3 
13 Pengecoran Kolom 23,751 m3 
14 Pengecoran Shearwall 5,08 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
AD Pekerjaan Struktur Lantai 15 Zona 4 
1 Bekisting Pelat 272 m2 
2 Bekisting Balok 199 m2 
3 Bekisting Kolom 18,63 m2 
4 Bekisting Shearwall 159,66 m2 
5 Bekisting Tangga 20,67 m2 





7 Pembesian Balok 10060,94 Kg 
8 Pembesian Kolom 763,775 Kg 
9 Pembesian Shearwall 2899,95 Kg 
10 Pembesian Tangga 232,3 Kg 
11 Pengecoran Pelat 34,47 m3 
12 Pengecoran Balok 33 m3 
13 Pengecoran Kolom 3,712 m3 
14 Pengecoran Shearwall 19,82 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,15 m3 
AF Pekerjaan Struktur Lantai 15 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 12 m2 
2 Bekisting Balok 254 m2 
3 Bekisting Kolom 71,05 m2 
4 Bekisting Shearwall 71,46 m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 4875 Kg 
7 Pembesian Balok 7736,78 Kg 
8 Pembesian Kolom 1422,374 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1742,16 Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 45,30 m3 
12 Pengecoran Balok 43 m3 
13 Pengecoran Kolom 12,992 m3 
14 Pengecoran Shearwall 11,01 m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
AG Pekerjaan Struktur Lantai 16 Zona 1 
1 Bekisting Pelat 436 m2 
2 Bekisting Balok 312 m2 





4 Bekisting Shearwall 76,76 m2 
5 Bekisting Tangga 20,31 m2 
6 Pembesian Pelat 5651,88 Kg 
7 Pembesian Balok 11786,75 Kg 
8 Pembesian Kolom 2166,518 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1123,970 Kg 
10 Pembesian Tangga 198,66 Kg 
11 Pengecoran Pelat 61,28 m3 
12 Pengecoran Balok 50 m3 
13 Pengecoran Kolom 16,675 m3 
14 Pengecoran Shearwall 7,68 m3 




AH Pekerjaan Struktur Lantai 16 Zona 2 
1 Bekisting Pelat 476 m2 
2 Bekisting Balok 310 m2 
3 Bekisting Kolom 74,53 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 6243,35 Kg 
7 Pembesian Balok 9678,17 Kg 
8 Pembesian Kolom 2712,603 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 71,08 m3 
12 Pengecoran Balok 50 m3 
13 Pengecoran Kolom 14,848 m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
AI Pekerjaan Struktur Lantai 16 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 350 m2 
2 Bekisting Balok 344 m2 
3 Bekisting Kolom 95,52 m2 
4 Bekisting Shearwall 31,16 m2 
5 Bekisting Tangga 31,87 m2 
6 Pembesian Pelat 2196,31 Kg 
7 Pembesian Balok 11941,72 Kg 
8 Pembesian Kolom 2051,113 Kg 
9 Pembesian Shearwall 470,933 Kg 
10 Pembesian Tangga 204,8 Kg 












13 Pengecoran Kolom 17,864 m3 
14 Pengecoran Shearwall 5,28 m3 
15 Pengecoran Tangga 3,61 m3 
AJ Pekerjaan Struktur Lantai 16 Zona 4 
1 Bekisting Pelat 291 m2 
2 Bekisting Balok 248 m2 
3 Bekisting Kolom 18,63 m2 
4 Bekisting Shearwall 168,53 m2 
5 Bekisting Tangga 21,53 m2 
6 Pembesian Pelat 4003,35 Kg 
7 Pembesian Balok 11699,57 Kg 
8 Pembesian Kolom 665,394 Kg 
9 Pembesian Shearwall 3057,59584 Kg 
10 Pembesian Tangga 208,3 Kg 
11 Pengecoran Pelat 34,30 m3 
12 Pengecoran Balok 40 m3 
13 Pengecoran Kolom 3,712 m3 
14 Pengecoran Shearwall 20,42 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,27 m3 
AK Pekerjaan Struktur Lantai 16 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 360 m2 
2 Bekisting Balok 317 m2 
3 Bekisting Kolom 71,05 m2 
4 Bekisting Shearwall 75,43 m2 
5 Bekisting Tangga - m2 




7 Pembesian Balok 9116,44 Kg 
8 Pembesian Kolom 1422,374 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1340,04252 Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 44,32 m3 
12 Pengecoran Balok 50 m3 
13 Pengecoran Kolom 12,992 m3 
14 Pengecoran Shearwall 11,41 m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
AL Pekerjaan Struktur Lantai 17 Zona 1 
1 Bekisting Pelat 258 m2 
2 Bekisting Balok 283 m2 
3 Bekisting Kolom 83,84 m2 
4 Bekisting Shearwall 76,76 m2 
5 Bekisting Tangga 17,60 m2 
6 Pembesian Pelat 4697,57 Kg 
7 Pembesian Balok 11724,52 Kg 
8 Pembesian Kolom 2323,152 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1123,970 Kg 
10 Pembesian Tangga 223,54 Kg 
11 Pengecoran Pelat 38,40 m3 
12 Pengecoran Balok 47 m3 
13 Pengecoran Kolom 16,675 m3 
14 Pengecoran Shearwall 7,68 m3 
15 Pengecoran Tangga 1,80 m3 
AM Pekerjaan Struktur Lantai 17 Zona 2 
1 Bekisting Pelat 120 m2 
2 Bekisting Balok 121 m2 





4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 1492,92 Kg 
7 Pembesian Balok 3670,01 Kg 
8 Pembesian Kolom 2073,525 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 16,78 m3 
12 Pengecoran Balok 20 m3 
13 Pengecoran Kolom 14,848 m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
AN Pekerjaan Struktur Lantai 17 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 317 m2 
2 Bekisting Balok 316 m2 
3 Bekisting Kolom 73,95 m2 
4 Bekisting Shearwall 31,16 m2 
5 Bekisting Tangga 22,02 m2 
6 Pembesian Pelat 1202,06 Kg 
7 Pembesian Balok 12480,30 Kg 
8 Pembesian Kolom 2051,356 Kg 
9 Pembesian Shearwall 470,933 Kg 
10 Pembesian Tangga 231,7 Kg 
11 Pengecoran Pelat 47,32 m3 
12 Pengecoran Balok 47 m3 
13 Pengecoran Kolom 14,616 m3 
14 Pengecoran Shearwall 5,28 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,33 m3 




1 Bekisting Pelat 190 m2 
2 Bekisting Balok 190 m2 
3 Bekisting Kolom 18,63 m2 
4 Bekisting Shearwall 168,53 m2 
5 Bekisting Tangga 22,02 m2 
6 Pembesian Pelat 2575,26 Kg 
7 Pembesian Balok 10083,09 Kg 
8 Pembesian Kolom 518,381 Kg 
9 Pembesian Shearwall 3057,59584 Kg 
10 Pembesian Tangga 241,5 Kg 
11 Pengecoran Pelat 22,56 m3 
12 Pengecoran Balok 35 m3 
13 Pengecoran Kolom 3,712 m3 
14 Pengecoran Shearwall 20,42 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,33 m3 
AP Pekerjaan Struktur Lantai 17 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 345 m2 
2 Bekisting Balok 239 m2 
3 Bekisting Kolom 71,05 m2 
4 Bekisting Shearwall 75,43 m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 4704,89 Kg 
7 Pembesian Balok 7519,10 Kg 
8 Pembesian Kolom 1763,926 Kg 
9 Pembesian Shearwall 1340,04252 Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 44,32 m3 
12 Pengecoran Balok 39 m3 





14 Pengecoran Shearwall 11,41 m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
AQ Pekerjaan Struktur Lantai 18 Zona 1 
1 Bekisting Pelat 209 m2 
2 Bekisting Balok 260 m2 
3 Bekisting Kolom 18,70 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga 9,85 m2 
6 Pembesian Pelat 3206,43 Kg 
7 Pembesian Balok 9168,32 Kg 
8 Pembesian Kolom 339,291 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga 202,98 Kg 
11 Pengecoran Pelat 27,59 m3 
12 Pengecoran Balok 43 m3 
13 Pengecoran Kolom 1,856 m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga 1,80 m3 
AR Pekerjaan Struktur Lantai 18 Zona 2 
1 Bekisting Pelat 241 m2 
2 Bekisting Balok 67 m2 
3 Bekisting Kolom - m2 





5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 3741,76 Kg 
7 Pembesian Balok 7668,46 Kg 
8 Pembesian Kolom - Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 32,52 m3 
12 Pengecoran Balok 45 m3 
13 Pengecoran Kolom - m3 
14 Pengecoran Shearwall - m3 
15 Pengecoran Tangga - m3 
AS Pekerjaan Struktur Lantai 18 Zona 3 
1 Bekisting Pelat 265 m2 
2 Bekisting Balok 105 m2 
3 Bekisting Kolom 73,33 m2 
4 Bekisting Shearwall 29,52 m2 
5 Bekisting Tangga 12,59 m2 
6 Pembesian Pelat 3914,65 Kg 
7 Pembesian Balok 10582,74 Kg 
8 Pembesian Kolom 12282,726 Kg 
9 Pembesian Shearwall 470,933 Kg 
10 Pembesian Tangga 243,5 Kg 
11 Pengecoran Pelat 31,50 m3 
12 Pengecoran Balok 46 m3 
13 Pengecoran Kolom 16,443 m3 
14 Pengecoran Shearwall 5,18 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,32 m3 
AT Pekerjaan Struktur Lantai 18 Zona 4 





2 Bekisting Balok 56 m2 
3 Bekisting Kolom - m2 
4 Bekisting Shearwall 159,66 m2 
5 Bekisting Tangga 12,59 m2 
6 Pembesian Pelat 4557,55 Kg 
7 Pembesian Balok 12329,36 Kg 
8 Pembesian Kolom - Kg 
9 Pembesian Shearwall 3057,59584 Kg 
10 Pembesian Tangga 246,6 Kg 
11 Pengecoran Pelat 33,07 m3 
12 Pengecoran Balok 41 m3 
13 Pengecoran Kolom - m3 
14 Pengecoran Shearwall 20,12 m3 
15 Pengecoran Tangga 2,32 m3 
AU Pekerjaan Struktur Lantai 18 Zona 5 
1 Bekisting Pelat 401 m2 
2 Bekisting Balok 66 m2 
3 Bekisting Kolom 34,94 m2 
4 Bekisting Shearwall - m2 
5 Bekisting Tangga - m2 
6 Pembesian Pelat 7113,32 Kg 
7 Pembesian Balok 10191,01 Kg 
8 Pembesian Kolom 8375,092 Kg 
9 Pembesian Shearwall - Kg 
10 Pembesian Tangga - Kg 
11 Pengecoran Pelat 52,09 m3 
12 Pengecoran Balok 51 m3 
13 Pengecoran Kolom 6,032 m3 



















METODE PELAKSANAAN DAN K3 
5.1 Metode Pelaksanaan 
5.1.1 Balok dan Pelat 
1. Pekerjaan Bekisting 
Beksiting dilakukan fabrikasi terlebih dahulu di tempat 
fabrikasi kayu sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. 
Bekisting yang sudah terfabrikasi diangkat menuju segmen 
yang akan dipasang bekisting menggunakan tower crane. 
Berikut adalah urutan pelaksanaan pekerjaan bekisting 
balok dan pelat:   
• Pasang perancah untuk balok terlebih dahulu  
• Pasang gelagar balok kayu diatas perancah searah balok 
• Pasang balok suri-suri dengan jarak 60 cm arah 
melintang  
• Pasang bodeman yang sudah difabrikasi sebelumnya 
setelah itu stel dengan tarikan benang agar datar dan 
sesuai dengan elevasi yang telah direncanakan 
• Setelah bodeman terpasang, dilanjutkan memasang 
tembereng kiri dan kanan kemudian stel hingga lurus 
dan rata 
• Setelah bekisting balok dipasang, dilanjutkan dengan 
memasang gelagar pelat lantai 
• Pasang horrie beam diatas gelagar pelat 
• Pasang multiplex sesuai dengan yang direncanakan 
kemudian stel kerataan dan kedatarannya 
• Setelah semua terpasang, dicek kembali kerataan, 
kedataran dan kekakuannya 
• Dalam pemasangan bekisting harus selalu di kontrol 
elevasinya 
2. Pekerjaan Pembesian 
Sebelum dipasang tulangan, dilakukan pemotongan dan 
pembengkokkan besi terlebih dahulu menggunakan alat bar 




gambar yang sudah direncanakan. Setelah difabrikasi 
kemudian diangkat mengunakan TC ke daerah pekerjaan 
yang akan dipasang tulangan setelah itu besi dirakit sesuai 
dengan gambar perencanaan. Dimulai dengan memasang 
tulangan balok terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan 
memasang tulangan pelat lantai. 
3. Pekerjaan Pengecoran 
Pengecoran balok dan pelat dilakukan dengan 
menggunakan beton ready mix. Sebelumnya dilakukan 
pengujian slump dan pengambilan benda uji. Setelah itu 
beton ready mix dituangkan ke dalam concrete pump yang 
disalurkan melalui pipa-pipa. 
5.1.2 Kolom 
1. Pekerjaan Pembesian 
 Pekerjaan kolom dimulai dengan pemotongan besi 
menggunakan alat bar cutter dan pembengkok besi 
menggunakan alat bar bender lalu dilakukan perakitan di 
tempat fabrikasi besi sesuai dengan gambar desain. 
Selanjutnya tulangan yang telah dirakit, diangkat 
menggunakan tower crane untuk dipasang pada segmen 
kolom yang sudah ditentukan sesuai dengan gambar 
perencanaan.  
2. Pekerjaan Bekisting 
Beksiting dilakukan fabrikasi terlebih dahulu di tempat 
fabrikasi kayu sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. 
Kemudian bekisting yang sudah dirakit diangkat menuju 
segmen yang akan dipasang bekisting menggunakan tower 
crane. Selanjutnya, untuk menjaga kekakuan dan kelurusan 
bekisting dipasang penyokong pada keempat sisinya. 
3. Pekerjaan Pengecoran 
Pengecoran kolom dilakukan setelah pekerjaan pembesian 
dan bekisting selesai. Ketika beton ready mix datang ke 





slump dan diambil untuk benda uji yang dimasukkan ke 
dalam enam buah silinder. Kemudian beton ready mix 
dituang ke dalam concrete bucket dan diangkat dengan 
tower crane ke segmen yang akan dilakukan pengecoran. 
Kolom dicor secara bertahap dengan menuangkan 1/3 
bagian dan dipadatkan dengan mesin vibrator terlebih 
dahulu pada tiap tahapnya.  
5.1.3 Shearwall 
1. Pekerjaan Pembesian 
Pekerjaan shearwall sama seperti pekerjaan kolom, 
dimulai dengan memotong dan membengkokan tulangan 
terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan merakit. Tulangan 
yang sudah dirakut diangkat menggunakan TC ke segmen 
yang akan dipasang tulangan. 
2. Pekerjaan Bekisting 
Bekisting shearwall difabrikasi terlebih dahulu di tempat 
fabrikasi kayu sebelum dipasang ke segmen yang akan 
dipasang bekisting. Bekisting yang sudah terfabrikasi 
diangkat menggunakan TC ke segmen yang akan dilakukan 
pemasangan bekisting. 
3. Pekerjaan Pengecoran 
Pengecoran shearwall dilakukan dengan menggunakan 
alat concrete bucket yang diangkat oleh bantuan TC. 
Pengecoran sama seperti pengecoran kolom, yaitu dengan 
menuangkan 1/3 bagian terlebih dahulu lalu dipadatkan 
dengan mesin vibrator untuk memadatkan beton basah agar 
udara yang ada pada beton basah hilang. 
5.1.4 Tangga 
1. Pekerjaan Bekisting 
Bekisting tangga sebelumnya dilakukan fabrikasi terlebih 
dahulu sesuai dengan kebutuhan. Lalu bekisting yang sudah 
terfabrikasi diangkat dengan menggunakan TC ke segmen 




dimulai dengan bagian pelat tangga terlebih dahulu dengan 
diberi penyangga dari pipa support. Kemudian dilanjutkan 
dengan bagian samping kanan dan kiri dan dilanjutkan 
dengan bagian anak tangga. 
2. Pekerjaan Pembesian 
Penulangan tangga sebelumnya dilakukan fabrikasi 
terlebih dahulu, tulangan yang sudah terfabrikasi kemudian 
diangkat dengan menggunakan TC ke segmen yang akan 
dilakukan pemasangan tulangan. Penulangan tangga 
dilakukan setelah bekisting telah terpasang semua. 
Pemasangan tulangan tangga dimulai dengan memasang 
tulangan utama terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan 
tulangan sengkang dan tulangan anak tangga. 
5.1.5 Struktur Rangka Atap Baja 
Material rangka atap baja sebelumnya sudah terfabrikasi di 
workshop sesuai dengan gambar rencana, lalu diangkat ke 
lantai 18 menggunakan TC. Setelah rangkaian baja diangkat 
ke lantai 18 kemudian dilanjutkan dengan perakitan. 
Perakitan dimulai dengan memasang kolom dan rafter 
terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan pemasangan pada 
balok yang sudah dipasang angkur. Setelah kolom dan rafter 
WF terpasang dilanjutkan dengan pemasangan gording CNP. 
Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan rafter WF bagian 
tengah dan pemasangan fly brace serta baja UNP, pada setiap 
sambungan kuda-kuda dilakukan penyambungan dengan 
sistem baut dan las. Setelah semuanya terpasang, dilanjutkan 





5.2 Pengendalian Mutu dan Kesehatan dan Keselamatan  
Kerja (K3) 
5.2.1 Pengendalian Mutu (Quality Control) 
Agar tercapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau 
sesuai standard, maka diperlukan serangkaian tindakan 
sepanjang siklus proyek diperlukan pengendalian mutu. 
Pengertian mutu dalam konteks industri jasa konstruksi pada 
prinsipnya adalah tercapainya kesesuaian antara hasil kerja 
yang akan diserahkan oleh kontraktor dan keinginan pemilik 
proyek (Wiryodiningrat, et.al, 1997). Untuk mencapai tujuan 
seperti yang ada pada definisi mutu tersebut maka perlu adanya 
pengelolaan mutu. Dengan adanya pengelolaan mutu proyek ini 
diharapkan tidak ada pekerjaan yang harus diulang karena ada 
kerusakan atau pekerjaan yang cacat, sehingga tidak 
menimbulkan kerugian. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, 
maka perlu dilakukan kegiatan pengendalian mutu meliputi 
pemilihan bahan (material), pengujian berkala, metode 
pelaksanaan, perawatan dan pemeliharaan pada bangunan 
struktur. 
5.2.1.1 Beton Ready mix 
Dalam pengerjaan beton pada proyek ini 
menggunakan beton segar ready mix (beton siap pakai) 
dari PT. Merak Jaya Beton. Beton jenis ini sangat umum 
digunakan pada proyek-proyek pembangunan, karena 
dapat menghemat waktu dan meminimalisir penggunaan 
lahan untuk pembuatan campuran beton serta mengurangi 
polusi yang ditimbulkan dari proses pembutan campuran 
beton. Mutu pada beton ready mix disesuaikan dengan 
pesanan yang telah dipesan, untuk mengetahui apakah 
mutu beton sudah sesuai maka dilakukan quality control 
pada beton ready mix saat tiba di lokasi proyek. Yaitu 
dengan melakukan uji slump dan pengambilan sampel 




- Uji Slump 
Arti dari slump beton adalah penurunan ketinggian 
pada pusat permukaan atas beton segar ready mix saat 
dilakukan pengukuran. Sedangkan beton segar adalah 
beton yang bersifat plastis yang terdiri dari agregat 
halus, agregat kasar, semen dan air, dengan atau tanpa 
bahan tambahan. 
Pengujian slump beton bertujuan untuk 
mengetahui kelecakan (workability) beton segar 
ready mix. Dengan pemeriksaan slump, maka kita 
dapat meperoleh nilai slump yang dipakai untuk tolok 
ukur atau standard kelecakan sesuai dengan standard 
dari proyek, pada proyek ini nilai slump yang 
dikehendaki adalah 10-12 cm. Pengujian slump 
dilakukan dengan menuangkan beton segar ke dalam 
cetakan berbentuk kerucut yang terbuat dari bahan 
logam tidak lengket dan tidak bereaksi dengan pasta 
semen. Proses pengujian slump diawali dengan 
meletakkan cetakan kerucut di atas permukaan yang 
datar dan tidak menyerap air. Lalu dilanjutkan dengan 
penuangan beton segar ke dalam cetakan sebanyak 3 
lapis secara bertahap, masing-masing tahapannya 
ialah 1/3 dari volume cetakan kemudian dirojok 
menggunakan batang baja sebanyak 25 kali pada 
setiap lapisannya. Setelah cetakan penuh ratakan 
bagian permukaan atas dengan menggelindingkan 
batang baja di permukaan cetakan. Kemudian cetakan 
segera diangkat ke arah vertikal dengan hati-hati dan 
cetakan diletakkan di sebelah beton segar. Setelah 
beton menujukkan penurunan, segera ukur perbedaan 
ketinggian yang terjadi antara beton segar pada bagian 






Apabila dari hasil pengujian slump nilai slump 
kurang atau melebihi dari persyaratan proyek, maka 
pengawas berhak menolak beton ready mix tersebut. 
Namun apabila nilai slump memenuhi persyaratan, 
maka beton ready mix dapat diterima dan pekerjaan 
pengecoran dapat dilaksanakan. Pengujian ini 
dilakukan pada salah satu truck mixer yang datang, 
mewakili truck mixer lain yang datang pada waktu 
yang sama. 
- Uji Kuat Tekan 
Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui kuat tekan maksimum yang 
dapat diterima beton dampai beton mengalami 
kehancuran, selain itu juga untuk menentukan waktu 
pembongkaran bekisting pelat, balok dan kolom. 
Pengambilan sampel untuk pengujian kuat tekan 
beton diambil dari beton segar pada truck mixer yang 
sama dengan pengujian slump. Akan dibuat 6 benda 
uji dengan cetakan silinder dari besi. Pengisian 
silinder benda uji sama dengan cara pengisian cetakan 
kerucut, namun ditambah dengan memukul-mukul 
silinder pada sisi-sisinya agar benda uji tidak 
memiliki rongga. Setelah permukaan beton pada 
silinder telah rata, beton disimpan dan dibiarkan 
selama 24 jam, kemudian setelah 24 jam cetakan 
silinder dilepas dan benda uji diberi label yang berisi 
fc’ rencana dan tanggal pembuatan benda uji. 
Selanjutnya benda uji direndam dalam air dengan 
temperature ± 25⁰ C. Benda uji ini akan diuji kuat 
tekannya pada usia 7 hari, 14 hari, 21 hari dan umur 




Jika hasil uji kuat tekan beton dari laboratorium 
memenuhi syarat, maka pengerjaan konstruksi beton 
telah memenuhi standard dan mutu yang 
direncanakan dan dapat dilanjutkan ke pekerjaan 
selanjutnya, namun apabila beton tidak memenuhi 
mutu rencana, maka selanjutnya dilakukan pengujian 
beton keras dengan core drill pada bagian yang acak. 
Jika ternyata hasilnya masih tidak memenuhi syarat, 
maka pihak pengguna jasa berhak untuk meminta 
beton ready mix pengganti sesuai dengan mutu 
pesanan awal.  
5.2.2.2 Bekisting 
Pekerjaan bekisting merupakan pekerjaan pembuatan 
cetakan  beton segar yang disesuaikan dengan desain 
rencana. Pengendalian mutu diperlukan pada pekerjaan ini 
karena bekisting dapat mempengaruhi hasil dari beton 
yang dikerjakan. Pengendalian mutu pada pekerjaan 
bekisting dimulai dari desain bekisting, pembersihan 
bekisting dan pembongkaran bekisting, baik pada 
bekisting pelat, balok, kolom, shearwall dan tangga.  
Bekisting harus dibuat dan dipasang sesuai dengan 
bentuk, ukuran dan posisi seperti pada gambar kerja. 
Bekisting juga harus cukup kuat untuk memikul tekanan 
atau beban yang diakibatkan oleh beton segar, beban 
pelaksana dan beban lainnya. Selain itu, pembersihan 
bekisting juga harus diperhatikan agar kotoran atau benda 
asing yang menempel pada bekisting dapat hilang dan 
tidak merusak atau menurunkan kualitas beton yang akan 
dihasilkan. Pembongkaran bekisting juga perlu dilakukan 
pengontrolan, supaya beton tidak mengalami kerusakan 
pada saat bekisting dibongkar. 
5.2.2.3 Pembesian (Penulangan) 
Pekerjaan pembesian adalah pekerjaan merangkai 
besi-besi tulangan sehingga tulangan akan menghasilkan 





Pengecekan kondisi tulangan saat tiba di proyek harus 
dilakukan. Pengecekan ini meliputi dimensi tulangan dan 
jumlah tulangan apakah sudah sesuai dengan pesanan. 
Selain pengecekan kondisi tulangan, pengecekan uji kuat 
tarik untuk tulangan juga harus dilakukan, yaitu tulangan 
diambil secara acak dan dibawa ke laboratorium untuk 
diuji kuat tariknya. setelah mendapatkan hasil uji kuat tarik 
dilakukan pengecekkan apakah mutu baja sesuai dengan 
mutu baja rencana, apabila sesuai maka pekerjaan 
pembesian beton dapat dilanjutkan dan setelah itu dapat 
dilakukan pekerjaan selanjutnya. Namun apabila hasilnya 
tidak memenuhi syarat, maka tulangan harus diganti sesuai 
dengan spesifikasi rencana yang telah dipesan sebelumnya. 
Kemudian pada proses pemasangan tulangan harus dicek 
terlebih dahulu pada besi tulangan tidak ada kotoran, 
lapisan minyak, karat dan tidak mengalami retak atau 
terkelupas. Kemudian pada proses pembesian harus dicek 
apakah sudah sesuai dengan gambar rencana meliputi 
dimensi, jumlah tulangan, jarak antar tulangan dan lain-
lain.  
5.2.2.4 Pengecoran Beton 
Untuk menjamin tercapainya mutu beton sesuai 
dengan perencanaan, maka quality control perlu 
dilakukan. Pengecoran beton sendiri dapat dilaksanakan 
setelah pemasangan bekisting dan pembesian selesai. 
Setelah beton segar lolos uji slump, maka proses 




Pada pengecoran kolom dan shearwall pengecoran 
dilakukan secara bertahap, tiap tahapan tersebut adalah 
1/3, 2/3 dan 3/3 dari bagian yang dicor. Dan pada tiap 
lapisan dipadatkan dengan alat vibrator, pengecoran beton 
pada bagian struktur kolom dan shearwall dilakukan 
dengan concrete bucket disalurkan dengan pipa tremi dan 
diangkat dengan menggunakan tower crane. Sedangkan 
untuk pengecoran pelat, balok dan tangga dilakukan 
dengan alat concrete pump kemudian diratakan dengan 
bantuan alat vibrator.  
5.2.2.5 Perawatan Beton 
Perawatan beton juga perlu dilakukan supaya mutu 
beton yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan. 
Pengendalian mutu dengan perawatan beton dapat 
dilakukan dengan beberapa hal, yang pertama ialah dengan 
pemantauan bekisting setelah proses pengecoran, 
bekisting dipantau agar apabila terjadi kerusakan maka 
dapat segera diperbaiki. Untuk bekisting pada kolom dan 
shearwall dilepas 1x24 jam setelah pengecoran selesai. 
Semantara untuk bekisting pada pelat, balok dan tangga 
dapat dilepas setelah 10 hari pengecoran selesai. Setelah 
bekisting dilepas, permukaan beton perlu dirawat dengan 
membasahi karung goni kemudian diletakkan pada 
permukaan beton setiap harinya untuk menjaga 
kelembaban beton, selama 7 hari setelah pengecoran.  
  
5.2.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
 Menurut Peraturan Menteri PU No 05/PRT/M/2014 K3 
Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui 
upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 





Dalam hal ini K3 sangat berkaitan dengan upaya 
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan memiliki 
jangkauan berupa terciptanya masyarakat dan lingkungan kerja 
yang aman, sehat, produktif dan efisien. Target utama dengan 
adanya K3 ini adalah zero fatality atau tidak terjadi kecelakaan 
yang fatal selama proyek berlangsung. Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja ini sendiri meliputi: 
- Pembuatan Safety Plan 
Perencanaan keamanan berisi mengenai struktur 
organisasi, prosedur dan sistem K3 yang nanti 
akan dijalankan oleh pekerja maupun staf proyek. 
Pembuatan safety plan ini mengikuti ketentuan 
dam arahan yang dikeluarkan oleh Departemen 
Ketenagakerjaan selaku instansi yang melakukan 
control terhadap K3, selain itu juga berupa 
identifikasi bahaya yang mungkin terjadi saat 
proyek berlangsung serta penanggulangannya. 
- Pembuatan Security Plan 
Perencanaan security plan ini mencakup prosedur 
keluar masuk bahan proyek, prosedur penerimaan 
tamu, identifikasi daerah rawan di wilayah sekitar 
proyek dan prosedur komunikasi pada proyek. 
- Pengelolaan ketertiban dan kebersihan proyek 
(House Keeping) 
Pengelolaan ketertiban dan kebersihan proyek ini 
meliputi penempatan cerobong dan bak sampah, 
lokasi penempatan dan jumlah toilet pekerja, 
pengaturan kantor direksi dan jalan sementara, 
gudang, los pekerja, mess pekerja dan lain-lain. 
- Penerapan K3 
Penerapan dan operasi K3 pada proyek antara lain: 
a) Training K3 untuk proyek 





c) Komunikasi dan konsultasi (safety talk) 
d) Apel pagi sebelum proyek berjalan 
- Inspeksi K3 
Inspeksi dilakukan untuk memeriksa dan 
memastikan setiap pekerja dan staf proyek yang 
berada di lapangan telah menggunakan alat 
pelindung diri standard dan telah mematuhi 
aturan-aturan yang ada pada proyek, inspeksi ini 
harus dilakukan setiap hari. 
- Kelengkapan K3 
Berikut merupakan kelengkapan K3 yang harus 
ada dalam setiap proyek. 
a) K3 untuk pekerja 
1. Pemakaian alat pelindung diri (APD) 
baik pekerja maupun staf proyek yang 
ada di lapangan yaitu pakaian kerja, 
safety shoes, kaca mata kerja, penutup 
telinga, sarung tangan, helm, masker, 
sabuk pengaman, rompi dan lain-lain. 
2. Tersedia tenaga medis dan perlengkapan 
P3K untuk kondisi darurat. 
3. Setiap pekerja dan staf mematuhi rambu-
rambu K3.  
4. Setiap pekerja dan staf menjaga 
ketertiban dan kebersihan lokasi proyek. 
b) K3 untuk peralatan dan lapangan 
1. Pemasangan rambu-rambu K3 pada 
tempat yang terlihat. 
2. Terpasang pagar pembatas. 
3. Tersedia alat pemadam api ringan. 
4. Rute aman harus disediakan pada tiap 





5. Pemeriksaan kondisi mesin dan alat berat 
yang digunakan pada proyek, 
penggunaan alat berat tidak boleh 
melebihi batas maksimal kapasitas. 
6. Operator mesin dan alat berat harus 
berpengalaman dan memiliki sertifikat. 
7. Setiap ujung-ujung besi yang muncul 
harus ditutup atau dibengkokan. 
8. Melakukan pengawasan secara rutin dan 
menegur pekerja atau staf apabila tidak 










ANALISA PEMBAHASAN DAN HASIL PERHITUNGAN 
6.1 Pekerjaan Pelat 
Pada pekerjaan pelat terdiri dari beberapa item pekerjaan 
yaitu pekerjaan bekisting, pembesian serta pengecoran. 
Contoh perhitungan pelat diambil pelat tipe S1B pada lantai 8 
zona 1.  
1. Pekerjaan bekisting pelat  
a). Volume Pekerjaan 
Pada pekerjaan bekisting pelat digunakan kayu 
multiplex dengan jenis kayu meranti setebal 18 mm 
dengan dimensi per lembarnya 1,22 x 2,44 m dan kayu 
meranti dengan dimensi 6/12 dan 5/7.  
Berikut adalah perhitungan volume bekisting pelat tipe 
S1B pada lantai 8 zona 1: 
Dimensi pelat tipe S1B = 2,65 m x 2,70 m (Lx x Ly)   
Tebal (h) = 0,12 m 
Jumlah pelat (n) = 1  
• Multiplek 
Luas total  
= 𝐿𝑥 𝑥 𝐿𝑦 𝑥 𝑛 = 2,65 x 2,7 x 1 = 7,16 m2 







 = 2,5 ~ 3 lembar 
 Volume multiplek  
= 3 𝑥 (1,22 𝑥 2,44 𝑥 0.018) = 0.16 m3 
• Kayu Meranti 6/12 cm 
Gelagar 
Kebutuhan gelagar 6/12 dalam 1 pelat dengan jarak 





Arah melintang : 




  = 
2.7 𝑚
1.22 𝑚 
 = 3 batang 
Jadi, kebutuhan meranti 6/12 adalah 
 = Jumlah batang x Ly pelat x Jumlah Pelat 
 = 3 x 2.7 m x 1 = 8.1 m 
Karena dipasaran per batang panjangnya 4 meter 




 = 3 batang 
• Kayu Meranti 5/7 cm 
Suri-Suri 
Kebutuhan gelagar 5/7 dalam 1 pelat dengan jarak 
antar suri-suri yaitu 40 cm untuk arah memanjang: 








 = 7 batang 
Jadi, kebutuhan meranti 5/7 adalah 
 = Jumlah batang x Lx pelat x Jumlah Pelat 
 = 7 x 2.65 m x 1 = 18,55 m 
Karena dipasaran per batang panjangnya 4 meter 




 = 5 batang 
• Kebutuhan Paku  
Menurut buku Analisa Cara Modern Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A. Soedrajat., tabel 5-1 
dibutuhkan 3,64 -7,27 kg untuk luas cetakan 10 m2. 




 x  
3,64 𝑘𝑔 +7,27 𝑘𝑔 
2











 x  
2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 +3,75 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
2
 
= 2.06 liter 
• Kebutuhan Scaffolding 
Main frame 
Main frame yang digunakan pada bekisting balok 
mempunyai tinggi 1,7 meter serta lebar 1,22 meter 
dan jarak antar mainframe yaitu 1.93 meter. 
Mainframe yang dibutuhkan sama dengan banyaknya 




Ketinggian ladder frame yang digunakan yaitu 0,9 
meter dengan lebar 1,22 meter. Ladder frame yang 
dibutuhkan sama dengan kebutuhan main frame yaitu 
= 3 buah 
 
Cross Brace 
Lebar crossbrace yang digunakan yaitu 1,93 meter. 
Dalam 1 set scaffolding terdapat 2 set crossbrace, 1 di 
sisi kiri dan 1 di sisi kanan. Crossbrace yang 
digunakan : 
= (jumlah mainframe -1) x 2 sisi 
=  2 x 2 sisi = 4 set  
 
Joint Pin 
Didalam 1 mainframe terdapat 2 joint pin yang 
berguna untuk menghubungkan mainframe dengan 
ladder frame. Kebutuhan joint pin yang digunakan 
yaitu , 
= Jumlah mainframe x 2 





LANTAI Main Frame Ladder Frame Cross Brace Joint Pin Jack Base U-Head
125 125 206 250 250 250
124 124 212 248 248 248
131 131 222 262 262 262
101 101 168 202 202 202
137 137 222 274 274 274
119 119 192 238 238 238
123 123 210 246 246 246
128 128 216 256 256 256
107 107 178 214 214 214
139 139 228 278 278 278
72 72 106 144 144 144
31 31 50 62 62 62
94 94 158 188 188 188
65 65 106 130 130 130
108 108 176 216 216 216
80 80 128 160 160 160
101 101 160 202 202 202
105 105 154 210 210 210
115 115 178 230 230 230






Sama seperti joint pin, didalam 1 mainframe 
dibutuhkan 2 jack base sebagai landasan untuk 
mainframe berdiri. Jack base yang dibutuhkan adalah, 
= Jumlah mainframe x 2 
= 3 x 2 = 6 buah 
 
U-Head 
Sama seperti joint pin, didalam 1 mainframe 
dibutuhkan 2 jack base sebagai landasan untuk 
mainframe berdiri. Jack base yang dibutuhkan adalah, 
= Jumlah mainframe x 2 
= 3 x 2 = 6 buah 
 
Dari perhitungan diatas, didapatkan kebutuhan 
scaffolding per lantai: 
 






















Durasi yang dibutuhkan untuk menyetel, memasang, 
membongkar dan merepasi bekisting pelat berdasarkan 
pada tabel 2.5 tiap 10 m2 luas cetakan : 
- Menyetel  = 4 jam   
- Memasang  = 3 jam   
- Membongkar = 3 jam  
- Mereparasi = 3,5 jam  
 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi bekisting pelat 
lantai 8 zona 1. Volume bekisting = 435,58 m2,  
diasumsikan pekerjaan bekisting pelat menggunakan 3 
grup pekerja, 1 grup fabrikasi dan 2 grup pemasangan : 
- Mandor  = 3 
- Kepala Tukang = 3 
- Tukang Kayu = 30 
- P. Tukang = 60 
 
Maka jumlah jam kerja 3 grup adalah: 
• Durasi pekerjaan/hari (jam per hari x pekerja) 
Mandor   = 7 jam x 3 mandor   = 21 jam 
Kepala Tukang  = 7 jam x 3 k.tukang = 21 jam 
Tukang   = 7 jam x 30 tukang  = 110 jam 
Pekerja  = 7 jam x 60 pekerja = 420 jam 
 
Jadi, total jam kerja per hari adalah 672 jam/ hari 
 
• Produktivitas 1 grup per hari (m2/hari) 
Menyetel        = 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 𝑥 10 𝑚2 
          = 
329 
4 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 823 m2/hari 
Memasang     = 
343 
3 𝑗𝑎𝑚






 𝑥 10 𝑚2 = 1143 m2/hari 
Reparasi        = 
329 
3,5 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 940 m2/hari 
 
• Durasi Pekerjaan Pelat 




     = 
435,58  𝑚2
823 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
  = 0.53 hari 
Memasang  =  
435,58  𝑚2
1143 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
  = 0,44 hari 
Membongkar  =  
435,58  𝑚2
1143 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
  = 0,38 hari 
Reparasi  =  
435,58  𝑚2
940 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
  = 0,46 hari 
Sehingga total durasi yang dibutuhakn untuk pekerjaan 
bekisting lantai 8 zona 1 adalah 1,84 hari ~ 2 hari 
 
c). Biaya 
Perhitungan biaya bekisting dalam pekerjaan pelat 
lantai 8 meliputi biaya material dan upah pekerja. 
• Biaya Material dan Alat 
• Multiplek 
Harga multiplek dihitung per lembar. 1 lembar 
multiplek berukuran 1,22 m x 2,44 m. kayu yang 
digunakan yaitu kayu semi meranti dengan 
dilapisi phenolic film pada 2 sisi nya.  
Harga multiplek : Rp 330.000,-/lembar 
Kebutuhan multiplek 1 lantai : 721 lembar 
Biaya material  = 721 x 330.000  
= Rp 237.930.000 
• Kayu Meranti 6/12 
Harga kayu meranti 6/12 dihitung per batang. 1 
batang kayu meranti panjangnya 4 meter.   
Harga meranti 6/12: Rp 68.571/batang 
Kebutuhan kayu 6/12 1 lantai : 1189 batang 





= Rp 81.531.428 
• Kayu Meranti 5/7 
Harga kayu meranti 5/7 dihitung per batang. 1 
batang kayu meranti panjangnya 4 meter.   
Harga meranti 5/7: Rp 27.777/batang  
Kebutuhan kayu 5/7 1 lantai : 637 batang 
Biaya material  = 637 x 17.000  
= Rp 17.694.444 
• Paku Mur Baut 
Harga paku mur baut dihitung per kg.  
Harga paku mur baut : Rp 17.000/kg  
Kebutuhan paku mur baut 1 lantai : 675 kg 
Biaya material = 675 x 27.777  
= Rp11.482.583 
• Oli Bekisting 
Harga untuk oli bekisting dihitung per liter.  
Harga oli bekisiting : Rp 2.700/liter  
Kebutuhan oli bekisting 1 lantai : 1236 liter 
Biaya material  = 1236 x 2.700  
= Rp 46.968.000 
• Scaffolding 
 
Tabel 6.2 Rekapitulasi biaya bekisting pelat 
 
 
Dari perhitungan diatas, didapatkan total biaya bahan 
untuk 1 lantai yaitu Rp 401.030.456,- 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Tipe Tipe Ukuran Satuan Harga/bulan Jumlah Total Harga
Main Frame 1.7 meter Set Rp6,500.00 143 Rp929,500.00
Ladder Frame 0.9 meter Set Rp5,500.00 143 Rp786,500.00
Joint Pin TN-1 Set Rp1,000.00 286 Rp286,000.00
Cross Brace 1.93 meter Set Rp4,000.00 212 Rp848,000.00
U-Head 0.6 meter Set Rp4,500.00 286 Rp1,287,000.00






Kepala Tukang yang dibutuhkan = 3 
Upah per hari = 3 x Rp 113.000 = Rp.339.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 3 
Upah per hari = 3 x Rp 111.500 = Rp.334.500 
- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 30 
Upah per hari = 30 x Rp 110.000 = Rp.3.300.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 60 
Upah per hari = 60 x Rp 108.400 = Rp.6.504.000 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 10.477.500 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
bekisting lantai 8 zona 1 untuk 2 hari adalah, 
= 2 x Rp. 10.477.500 = Rp. 20.955.000 
 
2. Pekerjaan pembesian pelat 
a). Volume Pekerjaan 
Pembesian pelat lantai pada lantai 8 – lantai 18 
menggunakan pembeisan pelat dengan tulangan 
konvensional. Untuk perhitungan volume pekerjaan pelat 
lantai menggunakan cara dengan melihat dan menghitung 
berdasarkan gambar yang ada.  
Contoh perhitungan diambil pada pelat tipe S2C pada 







Gambar 6.1 Detail pelat S2C 
 
• Dimensi pelat = Lx = 3,87 m 
= Ly = 7,55 m 
• Tebal pelat  = 15 cm 
• Jarak antar tulangan 
- Sisi atas  = Tulangan utama D10-200 
               = Tulangan susut Ø8-200  
- Sisi bawah  = Tulangan utama D10-400 
              = Tulangan susut Ø8-200   
• Jumlah tulangan  
- Sisi atas 
Tulangan utama arah memanjang = 20 buah 
Tulangan susut arah memanjang  = 12 buah 
Tulangan utama arah melintang   = 39 buah 
Tulangan susut arah memanjang  = 12 buah 
- Sisi bawah  
Tulangan utama arah memanjang = 12 buah 
Tulangan susut arah memanjang  = 12 buah 
Tulangan utama arah melintang   = 30 buah 
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Tulangan susut arah memanjang  = 12 buah 
• Panjang Tulangan 
- Sisi atas 
Tulangan utama arah memanjang  
= (25,14 + 6,32) + (25,14+4,08) = 60,08 m 
Tulangan susut arah memanjang 
= 88,24 + 8,58 = 96,82 m 
Tulangan utama arah melintang  
= (37,54 + 5,81) + (47,81+6,78) = 97,94 m 
Tulangan susut arah melintang 
= 45,29 + 3,80 = 49,09 m 
- Sisi bawah 
Tulangan utama arah memanjang  
= (44,79 + 4,15) + 38,67 = 87,61 m 
Tulangan susut arah memanjang 
= 88,24 + 7,55= 95,79 m 
Tulangan utama arah melintang  
= (58,25 + 4,89) + 44,23 = 107,37 m 
Tulangan susut arah melintang 
= 45,29 + 3,80 = 49,09 m 
 
Jumlah panjang tulangan pelat  = 644 m 
Jumlah berat tulangan pelat   = 333 kg 
 
Berdasarkan perhitungan diatas, maka didapatkan 















 b). Durasi 
Berdasarkan waktu yang didapat pada sub bab 2.3.2 
didapatkan jam kerja tiap 100 batang tulangan: 
 
- Pemotongan :  D10 = 2 jam 
  Ø8 = 2 jam 
- Bengkokan : D10 = 1.15 jam 
    Ø8 = 1.15 jam 
- Kaitan :        D10 = 1.85 jam 
    Ø8 = 1.85 jam 
- Memasang : 
D10 = < 3 meter = 4.75 jam 
         3-6 meter = 6 jam 
        6-9 meter = 7 jam 
Ø8 = < 3 meter = 4.75 jam 
       3-6 meter = 6 jam 
         6-9 meter = 7 jam 
 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi penulangan 
pelat lantai 8 zona 1 didapatkan hasil perhitungan jumlah 
potong, bengkok, kait, dan memasang sebagai berikut : 
 
D10 Ø8 D10 Ø8 
8 29769 15898 17410 6280
9 29769 15898 17410 6280
10 29769 15898 17410 6280
11 29769 15898 17410 6280
12 29769 15898 17410 6280
15 29769 15898 17410 6280
16 32586 15981 17225 5594
17 26088 7497 12142 2530
18 36428 4500 22476 57




- Jumlah Pemotongan = 2557  
- Jumlah Bengkokan = 1712 
- Jumlah Kaitan = 2677 
 
Diasumsikan pekerjaan penulangan pelat lantai 
menggunakan 2 grup pekerja, terdiri dari 1 grup 
fabrikasi dan 1 grup pemasangan. Jumlah tenaga kerja 
untuk 2 grup : 
- Mandor   = 2 
- Kepala Tukang = 4 
- Tukang Besi  = 20 
- P. Tukang  = 36 
 
Maka jumlah jam kerja 2 grup adalah: 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x Pekerja) 
Mandor   = 7 jam x 2 mandor = 14 jam 
Kepala Tukang = 7 jam x 4 k.tukang = 28 jam 
Tukang   = 7 jam x 20 tukang = 140 jam 
Pekerja   = 7 jam x 36 pekerja = 242 jam 
Jadi, total jam kerja per hari adalah 434 jam/ hari 
 
• Produktivitas 1 grup per hari (tulangan/hari) 
= 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100 
Memotong  = 10850 potongan 
Bengkokan  = 18870 bengkokan 
Kaitan   = 11730 kaitan 
Pemasangan  = < 3 meter = 4568 pemasangan 
   3-6 meter = 3617 pemasangan 






• Durasi Pekerjaan Penulangan Pelat 













 = 0,09 hari 




 = 0,23 hari 
Pemasangan :     
< 3 meter = 
1591
4568 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0,35 hari 
3-6 meter = 
213
3617 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0,06 hari 
6-9 meter = 
425
3100 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0.14 hari 
 
Berdasarkan perhitungan diatas, maka didapat 
total durasi pada pelat lantai 8 zona 1 adalah 1,10 
hari ~ 2 hari 
 
c). Biaya 
Perhitungan biaya pembesian dalam pekerjaan pelat 
meliputi biaya material upah pekerja. 
• Biaya Material  
• Tulangan 
Harga per kg tulangan D10 = Rp 9.353/kg 
Harga per kg tulangan Ø8 = Rp 9.050/kg 
Kebutuhan tulangan D10 = 4013,19 kg 
Kebutuhan tulangan Ø8 = 1446,27 kg 
Biaya material : 
Tulangan D10  = 4013,19 x 9353  
= Rp 37.535.595  
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Tulangan Ø8   = 1446,27 x 9050  
= Rp 13.107.732 
Total biaya tulangan Rp 50.643.327 
 
• Kawat Bendrat 
Sama seperti harga tulangan, harga kawat bendrat 
dihitung per kg. Jumlah kawat bendrat yang 
dibutuhkan adalah 10% dari total berat tulangan. 
Harga per kg kawat  = Rp 17.000 
Kebutuhan bendrat  = 10% x 5461,46 kg 
   = 546 kg 
Biaya material  = 546 x 17000  
= Rp 9.282.000 
 
Jadi, total biaya material pada lantai 8 zona 1 
adalah Rp 53.925.327 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Mandor yang dibutuhkan = 2 
Upah per hari = 2 x Rp 113.000 = Rp.226.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 4 
Upah per hari = 4 x Rp 111.500 = Rp.446.000 
- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 20 
Upah per hari = 20 x Rp 110.000 = Rp.2.200.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 36 
Upah per hari = 36 x Rp 108.400 = Rp.3.902.400 
 






Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
penulangan pelat lantai 8 zona 1 untuk 2 hari adalah, 
= 2 x Rp. 6.774.400 = Rp. 13.548.800 
 
6.2 Pekerjaan Balok 
Pada pekerjaan balok, terdiri dari beberapa item pekerjaan, 
antara lain pekerjaan bekisting, pembesian dan pengecoran. 
Contoh perhitungan balok diambil balok tipe G3-28 pada 
lantai 8 as E 3-4 zona 1. 
1. Pekerjaan bekisting balok 
a). Volume Pekerjaan 
Pada pekerjaan bekisting balok digunakan kayu 
multiplek jenis kayu meranti tebal 18 mm. dengan 
dimensi per lembarnya 1,22 x 2,44 m dan kayu meranti 
dengan dimensi 6/12 dan 5/7.  
Berikut adalah contoh perhitungan volume bekisting 
balok: 
• Multiplek 
Dimensi balok G3-28 40/70 dengan Panjang bersih 
7,5 m. 
Luas bekisting  
=  (0,4 x 7,5) + {(0,55 x 7,5) x2}  
= 11,25 m2 








       = 3,792 ~ 4 lembar 
• Kayu Meranti 6/12 cm 
Gelagar 
Panjang gelagar = 7,5 m 
Jumlah kebutuhan kayu (per 4 m) 
= 2 x (Ln/4)  




Panjang suri-suri  = b balok + (2 x h balok) 
   = 0,4 + (2 x 0,7) = 1,8 m  
Jumlah kebutuhan kayu (per 4 m) 
    = Ln/0,6 m  
 = 7,5/0,6  = 12,5 ~ 13 buah 
• Kayu Meranti 5/7 cm 
Kaso 
Panjang kaso = 7,5 m 
Jumlah kebutuhan kayu (per 4 m) 
= Ln/4 = 7,5/4 = 1,875 ~ 2 buah 
Dalam 1 balok dibutuhkan 3 kayu 5/7 per-sisinya, 
jadi total kayu kaso yang dibutuhkan  
= 3 x 3 sisi balok x jumlah kebutuhan kayu   
= 3 x 3 x 2 
= 18 buah 
Sikuan 
Dimensi kayu = 5/7 





+ (0,4)2  





+ (0,4)2 = 1,04 m 











+ (0,4)2 = 1,04 m 
Panjang total = (1,04 + 1,04) x 26 
  = 54 m 
Jumlah kayu yang dibutuhkan = 54/4 = 14 buah 
• Kebutuhan Paku  
Menurut buku Analisa Cara Modern Anggaran 





dibutuhkan 3,64 -7,27 kg untuk luas cetakan 10 m2. 




 x  
3,64 𝑘𝑔 +7,27 𝑘𝑔 
2
 
= 6,14 Kg 




 x  
2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 +3,75 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
2
 
= 3,23 liter 
 
• Kebutuhan Scaffolding 
Main frame 
Main frame yang digunakan pada bekisting balok 
mempunyai tinggi 1,7 meter serta lebar 1,22 meter. 
Kebutuhan main frame pada balok G3-28: 
= 
𝐿𝑛 
 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒




  x 1 
= 3,8 ~ 4 buah  
 
Ladder Frame 
Ketinggian ladder frame yang digunakan yaitu 0,9 
meter dengan lebar 1,22 meter. Ladder frame yang 
dibutuhkan pada balok G3-28 sama dengan 
kebutuhan main frame yaitu 4 buah 
 
Cross Brace 
Lebar crossbrace yang digunakan yaitu 1,93 meter. 
Dalam 1 set scaffolding terdapat 2 set crossbrace, 1 di 
sisi kiri dan 1 di sisi kanan. Crossbrace yang 
digunakan pada balok G3-28: 
= (Jumlah mainframe -1) x 2 sisi 





Didalam 1 mainframe terdapat 2 joint pin yang 
berguna untuk menghubungkan mainframe dengan 
ladder frame. Kebutuhan joint pin yang digunakan 
yaitu:  
= Jumlah mainframe x 2 
= 4 x 2 = 8 buah 
 
Jack Base 
Sama seperti joint pin, didalam 1 mainframe 
dibutuhkan 2 jack base sebagai landasan untuk 
mainframe berdiri. Jack base yang dibutuhkan 
adalah: 
= Jumlah mainframe x 2 
= 4 x 2 = 8 buah 
U-Head 
Sama seperti joint pin, didalam 1 mainframe 
dibutuhkan 2 jack base sebagai landasan untuk 
mainframe berdiri. Jack base yang dibutuhkan 
adalah: 
= Jumlah mainframe x 2 
= 4 x 2 = 8 buah 
 
Dari perhitungan diatas, didapatkan kebutuhan 












Tabel 6.4 Rekapitulasi perhitungan kebutuhan scaffolding 
 
b). Durasi 
Durasi yang dibutuhkan untuk menyetel, 
memasang, membongkar dan merepasi bekisting pelat 
berdasarkan pada tabel 2.5 tiap 10 m2 luas cetakan : 
- Menyetel   = 8 jam   
- Memasang   = 3,5 jam   
- Membongkar   = 3,5 jam  
- Mereparasi  = 3,5 jam  
Diasumsikan pekerjaan bekisting pelat menggunakan 3 
grup pekerja, 1 grup fabrikasi dan 2 grup pemasangan. 
Jumlah pekerja dalam 2 grup : 
- Mandor   = 3 
- Kepala Tukang  = 3 
- Tukang Kayu  = 30 
- P. Tukang  = 60 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi bekisting 
balok diambil balok pada lantai 8 zona 1. Volume 
bekisting balok = 342 m2, maka jam kerja 3 grup adalah: 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x pekerja) 
- Mandor = 7 jam x 3 mandor = 21 jam 
- Kepala Tukang= 7 jam x 3 k.tukang = 21 jam 
LANTAI ZONA Main Frame Ladder Frame Cross Brace Joint Pin Jack Base U-Head
1 143 143 212 286 286 286
2 101 101 154 202 202 202
3 110 110 160 220 220 220
4 89 89 134 178 178 178
5 117 117 154 234 234 234
1 132 132 198 264 264 264
2 48 48 74 96 96 96
3 139 139 196 278 278 278
4 106 106 160 212 212 212
5 146 146 200 292 292 292
1 118 118 178 236 236 236
2 48 48 74 96 96 96
3 113 113 162 226 226 226
4 79 79 118 158 158 158
5 114 114 162 228 228 228
1 114 114 158 228 228 228
2 119 119 166 238 238 238
3 148 148 198 296 296 296
4 87 87 112 174 174 174







- Tukang  = 7 jam x 30 tukang = 110 jam 
- Pekerja = 7 jam x 60 pekerja = 420 jam 
 
Jadi, total durasi jam kerja per hari dalam 3 grup adalah 
672 jam/ hari 
 
• Produktivitas per hari (m2/hari) 
Menyetel        = 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 x 10 m2  
          = 
672 
8 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 411 m2/hari 
Memasang     = 
672 
3,5 𝑗𝑎𝑚




 𝑥 10 𝑚2 = 980 m2/hari 
Reparasi        = 
672 
3,5 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 940 m2/hari 
 
• Durasi Pekerjaan Balok 




   = 
342 𝑚2
411 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
  = 0,83 hari 
Memasang  = 
342 𝑚2
980 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
  = 0,4 hari 
Membongkar  = 
342 𝑚2
980 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖




  = 0,36 hari 
Sehingga total durasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 2,26 hari ~ 3 hari 
  
c). Biaya 
Perhitungan biaya bekisting dalam pekerjaan balok 








• Biaya Material dan Alat 
• Multiplek 
Harga multiplek dihitung per lembar. 1 lembar 
multiplek berukuran 1,22 m x 2,44 m. kayu yang 
digunakan yaitu kayu semi meranti dengan 
dilapisi film pada 2 sisi nya.  
Harga multiplek: Rp 330.000,-/lembar  
Kebutuhan multiplek dalam 1 zona 130 lembar 
Biaya material = 130 x 330.000 = Rp 42.900.000 
• Kayu Meranti 6/12 
Harga kayu meranti 6/12 dihitung per batang. 1 
batang kayu meranti panjangnya 4 meter.   
Harga meranti 6/12: Rp 68.571/batang 
Kebutuhan multiplek dalam 1 zona 351 batang 
Biaya material = 351 x 68.571 = Rp 24.068.571 
• Kayu Meranti 5/7 
Harga kayu meranti 5/7 dihitung per batang. 1 
batang kayu meranti panjangnya 4 meter.   
Harga meranti 5/7: Rp 27.777 /batang 
Kebutuhan multiplek dalam 1 zona 720 batang 
Biaya material = 720 x 27.777 = Rp 19.999.440 
• Paku 
Harga paku per kilo : Rp 17.000/kg  
Kebutuhan paku dalam 1 zona 186 kg 
Biaya material = 186 x 27.777 = Rp 3.162.000 
• Oli bekisting 
Harga oli bekisting per liter : Rp 2.700/liter 
Kebutuhan paku dalam 1 zona 98 liter 











Tabel 6.5 Rekapitulasi kebutuhan scaffolding balok lantai 8 
 
Sehingga total biaya material yang dibutuhkan untuk 
bekisting adalah Rp 90.394.611 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Kepala Tukang yang dibutuhkan = 3 
Upah per hari = 3 x Rp 113.000 = Rp.339.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 3 
Upah per hari = 3 x Rp 111.500 = Rp.334.500 
- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 30 
Upah per hari = 30 x Rp 110.000 = Rp.3.300.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 60 
Upah per hari = 60 x Rp 108.400 = Rp.6.504.000 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 10.477.500 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
bekisting lantai 8 zona 1 untuk 3 hari adalah, 




Lantai Tipe Ukuran Harga Banyak Total
Main Frame 1.7 meter Rp6,500.00 560 Rp3,640,000.00
Ladder Frame 0.9 meter Rp5,500.00 560 Rp3,080,000.00
Joint Pin TN-1 Rp1,000.00 1120 Rp1,120,000.00
Cross Brace 1.93 meter Rp4,000.00 814 Rp3,256,000.00
U-Head 0.6 meter Rp4,500.00 1120 Rp5,040,000.00








2. Pekerjaan pembesian balok 
a). Volume Pekerjaan 
Contoh untuk perhitungan pembesian balok G3-23 as 
C7 – C8 pada lantai 8 zona 5. 
 

























Gambar 6.3 (a) & (b) Potongan melintang dan memanjang balok 
G1-3 lantai 8 zona 5 
• Data Dimensi : 
b  = 0,5 m 
h  = 0,8 m  
Ln  = 9,6 m 
L tumpuan = 2,4 m 
L lapangan = 4,8m 
Decking = 0,04 m 
Tulangan utama dan sengkang tumpuan :  
Atas = 11 D25 
Torsi = 4 D10 
Bawah = 6 D25 
Sengkang = D13 - 100 
 
Tulangan utama lapangan :  
Atas = 4 D25 
Torsi = 4 D10 
Bawah = 7 D25 
Sengkang = D13 - 150 
 
• Panjang Tulangan Utama 
- Panjang tulangan atas menerus :  
(790+9600+900+2560+790) x 4 = 58.560 mm ~ 
58,56 m 
- Panjang tulangan bawah menerus :  
(790+9600+900+2560+790) x 4 = 58.560 mm ~ 
58,56 m 
- Panjang tulangan atas tidak menerus :  
{(790+2400+375) x 7}+ {((450+2400+375) x 2) x 
7}+ = 70105 mm ~ 70,105 m 





{(790+2400+375) x 2}+ {(375+4800+375) x 1}+ 
{((450+2400+375) x 2) x 2} = 25580 mm ~ 25,58m 
 
- Panjang tulangan torsi : 
(310+9600+900+2560+310) x 4 = 54720 mm ~ 
54,72 m 
- Kebutuhan tulangan per lonjor : 
Untuk 1 lonjor tulangan memiliki panjang 12 m. 
Tulangan D25 = 58,56 m + 58,56 m + 70,10 m + 




 = 17,73 ~ 18 lonjor   




 = 4,56 ~ 5 lonjor  
 
- Berat tulangan : 
• Berat untuk tulangan D25 per meternya adalah 
3,85 kg/m. maka berat total tulangan D25  
212,8 m x 3,85 kg/m = 819,28 kg 
• Berat untuk tulangan D10 per meternya adalah 
0,617 kg/m. maka berat total tulangan D10 
54,75 m x 0,617 kg/m = 33,78 kg 
 
• Panjang Tulangan Sengkang 
((420 x 2)+ (720 x 2) + (52 x 3) + (78 x 2)) = 2590 
mm ~ 2,59 m 
Jumlah tulangan sengkang tumpuan = 50 sengkang 
Jumlah tulangan sengkang tumpuan = 33 sengkang 
Total Panjang tulangan Sengkang 
(2.59 x 50) + (2,59 x 33) = 214,97 m 
 
- Kebutuhan tulangan per lonjor : 
1 lonjor tulangan = 12 m 
144 
 
Kebutuhan lonjor untuk tulangan sengkang = 
214,97 𝑚
12 𝑚
 = 17,9 ~ 18 lonjor  
 
- Berat tulangan : 
Berat untuk tulangan D10 per meternya adalah 
0,617 kg/m. maka berat total tulangan D10 
214,97 m x 0,617 kg/m = 132,636 kg 
 
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan 
kebutuhan tulangan semua lantai : 
 




Berdasarkan waktu yang didapat pada sub bab 
2.3.2 didapatkan jam kerja tiap 100 batang tulangan: 
 
- Pemotongan :  
D25 = 2 jam 
  D22 = 2 jam 
   D19 = 2 jam 
   D16 = 2 jam 
   D13  = 2 jam 
   D10 = 2 jam 
- Bengkokan :    
D25 = 1,85 jam 
D22 = 1,5 jam 












  D19 = 1,5 jam 
   D16 = 1,5 jam 
  D13  = 1,15 jam 
  D10 = 1,15 jam 
- Kaitan :           
D25 = 3 jam 
  D22 = 2,3 jam 
   D19 = 2,3 jam 
   D16 = 2,3 jam 
   D13  = 1,85 jam 
   D10 = 1,85 jam 
- Memasang : 
 
Tabel 6.7 Jam Kerja Buruh yang Dibutuhkan Untuk 
Memasang 100 Buah Batang Tulangan 
Ukuran besi beton 
Panjang batag tulangan (m) 
Dibawah 
3 m 
3 – 6 m 6 – 9 m 
½” (12mm) 3.5 - 6 5 – 7 6 – 8 
5/8 “ (16mm) 
4.5 - 7 6 – 8.5 7 – 9.5 ¾ “ (19 mm) 
7/8” (22mm) 
1” (25mm) 
5.5 – 8 7 – 10 8.5 – 11.5 
1 1/8” (28.5mm) 
1 ¼” (31.75mm) 6.5 – 9 8 – 12 10 - 14 
 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi penulangan 
balok lantai 8 zona 1 didapatkan hasil perhitungan jumlah 
potong, bengkok, kait, dan memasang sebagai berikut : 
- Jumlah Pemotongan  
 D25 = 64 potongan 
 D22 = 244 potongan 
 D19 = 143 potongan 
 D16 = 15 potongan  
 D13 = 0 potongan 
146 
 
 D10 = 1777 potongan 
 
 
- Jumlah Bengkokan 
D25 = 54 bengkokan 
D22 = 168 bengkokan 
D19 = 118 bengkokan 
D16 = 56 bengkokan  
D13  = 0 bengkokan 
D10 = 5332 bengkokan 
 
- Jumlah Kaitan  
D10 = 4248 kaitan 
 
- Jumlah Pemasangan 
Tabel 6.8 Jumlah pemasangan tulangan balok lantai 8 
 
Diasumsikan pekerjaan penulangan balok 
menggunakan 2 grup pekerja, terdiri dari 1 grup 
fabrikasi dan 1 grup pemasangan. Jumlah tenaga kerja 
untuk 2 grup : 
- Mandor  = 2 
- Kepala Tukang = 4 
- Tukang Besi = 20 
- P. Tukang = 36 
 
Maka jumlah jam kerja 2 grup adalah: 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x Pekerja) 
Mandor   = 7 jam x 2 mandor = 14 jam 
Kepala Tukang = 7 jam x 4 k.tukang = 28 jam 
Tukang   = 7 jam x 20 tukang = 140 jam 
Pekerja   = 7 jam x 36 pekerja = 252 jam 
Lantai Zona Diameter < 3meter 3 - 6 meter 6 - 9 meter
25 26 2 24
22 134 79 88
19 14 14 8
16 4 26 0
13 0 0 0






Jadi, total jam kerja per hari adalah 434 jam/ hari 
 
 
• Produktivitas 1 grup per hari (tulangan/hari) 
= 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100 
- Memotong  :  
Semua diameter = 10850 potongan/hari 
 
- Bengkokan : 
D25 = 11730 bengkokan/hari 
D22 = 14467 bengkokan/hari 
D19 = 14467 bengkokan/hari 
D16 = 14467 bengkokan/hari 
D13  = 18870 bengkokan/hari 
D10 = 18870 bengkokan/hari 
 
- Kaitan : 
D10 = 11730 kaitan /hari 
 
- Pemasangan :  
Tabel 6.9 Produktivitas pemasangan tulangan balok  
 
 
• Durasi Pekerjaan Penulangan Pelat 
Memotong :   
-  D25 = 
64
10850 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,01 hari 
-  D22 = 
244
10850 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,02 hari 
Lantai Zona Diameter < 3meter 3 - 6 meter 6 - 9 meter
25 3674 2918 2480
22 4343 3421 1745
19 4313 3421 3006
16 4313 3421 3006
13 5221 4133 3543




-  D19 = 
143
10850 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,01 hari 
-  D16 = 
15
10850 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,001 hari 
- D10 = 
1777
12400 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,16 hari 
Bengkokan : 
-  D25 = 
54
11730𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,005 hari 
-  D22 = 
168
14467  𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,012 hari 
-  D19 = 
118
14467  𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,008 hari 
-  D16 = 
56
14467  𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,004 hari 
- D10 = 
5322
18870  𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,283 hari 
 
Kaitan :       
- D10 = 
4248
11730 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,36 hari 
 
Pemasangan :     




Total durasi penulangan balok lantai 8 zona 1 adalah 1,44 
hari ~ 2 hari 
 
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan durasi 
fabrikasi dan pemasangan tiap lantai disajikan dalam 
table sebagai berikut : 
Diameter < 3 meter 3 - 6 meter 6 - 9 meter
mm Durasi (Hari) Durasi (Hari) Durasi (Hari)
25 0.06 0.00 0.01
22 0.25 0.02 0.05
19 0.03 0.00 0.00
16 0.01 0.01 0.00
13 0.00 0.00 0.00
10 2.72 0.00 0.01



































































Perhitungan biaya tulangan dalam pekerjaan balok 
meliputi biaya material dan upah pekerja. 
• Biaya Material 
• Tulangan 
Harga per kg tulangan  
- D25 = Rp 8.809/kg 
- D22 = Rp 8.815/kg 
- D19 = Rp 8.750/kg 
- D16 = Rp 8.768/kg 
- D13 = Rp 8.713/kg 
- D10 = Rp 9.353/kg 







































- D25  = 9447,28 kg 
- D22 = 17215,74 kg 
- D19 = 6038,29 kg 
- D16 = 1502,38 kg 
- D13 = 17,17 kg 
- D10 = 11402,55 kg 
Biaya material : 
Tulangan D25 = 9447,28 x 8809 
      = Rp 83.226.073  
Tulangan D22  = 17215,714 x 8815 
      = Rp 151.769.047 
Tulangan D19 = 6038,29 x 8750 
      = Rp 52.835.014  
Tulangan D16  = 1502,38 x 8768  
      = Rp 13.173.528 
Tulangan D13 = 17,17 x 8713  
      = Rp 149.640  
Tulangan D10  = 11402,55 x 9353  
      = Rp 106.648.644 
 
Total biaya tulangan Rp 407.801.947 
 
• Kawat Bendrat 
Sama seperti harga tulangan, harga kawat 
bendrat dihitung per kg. Jumlah kawat bendrat 
yang dibutuhkan adalah 10% dari total berat 
tulangan. 
Harga per kg kawat  = Rp 17.000 
Kebutuhan bendrat  = 10% x 45623,41 kg 
    = 4562,34 kg 
Biaya material   = 4562,34 x 17000  
 = Rp 77.559.792 
 








• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Mandor yang dibutuhkan = 2 
Upah per hari = 2 x Rp 113.000 = Rp.226.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 4 
Upah per hari = 4 x Rp 111.500 = Rp.446.000 
- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 20 
Upah per hari = 20 x Rp 110.000 = Rp.2.200.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 36 
Upah per hari = 36 x Rp 108.400 = Rp.3.902.400 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 6.774.400 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
penulangan balok lantai 8 zona 1 untuk 2 hari adalah: 
= 2 x Rp. 6.774.400 = Rp. 13.548.800 
 
6.3 Pekerjaan Tangga 
Pekerjaan tangga terdiri dari pekerjaan bekisting, 
pembesian dan pengecoran. 
1. Pekerjaan bekisting tangga  
a). Volume Pekerjaan 
Berikut adalah contoh perhitungan volume 






Tabel 6.13 Dimensi tangga lantai 8 zona 1 
 
 
Dari data diatas didapatkan kebutuhan bahan untuk 
pembuatan bekisting tangga  
Luas bekisting tangga = 20,05 m2 
• Multiplek 








      = 7 lembar 
• Kayu Meranti 6/12 cm 
Gelagar 
Gelagar pada bekisting tangga digunakan 3 batang 
kayu 6/12 pada sisi samping dan tengah. 
Pelat tangga naik  = 3 batang 
Pelat tangga turun  = 3 batang 
Pelat bordes = 3 batang 
 
Suri-Suri 
Suri-suri pada bekisting tangga arah melintang 
dengan jarak antar gelagar 0,4 m 
Jumlah kebutuhan kayu   
Panjang gelagar = 1,25 m 
Pelat tangga naik  = 
1,25 𝑚
0.4 𝑚
 = 4 
Pelat tangga turun  = 
1,25 𝑚
0.4 𝑚
 = 4 
Pelat bordes = 
2,65 𝑚
0.4 𝑚
 = 7 
Panjang Lebar  Tebal
Bordes 1 1.39 2.65 0.12
Plat tangga naik 1 3.73 1.25 0.12
Plat tangga turun 1 3.2 1.25 0.12
Anak tangga naik 10 0.165 0.3







• Pipa Support dan U-head 
Jumlah pipa support dan U-head adalah sama yaitu 3 




Pelat tangga naik  = 27 buah 
Pelat tangga turun  = 27 buah 
Pelat bordes = 27 buah 
 
U - Head 
 Pelat tangga naik  = 27 buah 
Pelat tangga turun  = 27 buah 
Pelat bordes = 27 buah 
• Kebutuhan Paku  
Menurut buku Analisa Cara Modern Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A. Soedrajat., tabel 5-1 
dibutuhkan 3,64 -7,27 kg untuk luas cetakan 10 m2. 




 x  
3,64 𝑘𝑔 +7,27 𝑘𝑔 
2
 = 10,02 Kg 




 x  
2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 +3,75 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
2
 = 5,76 liter 
 
b). Durasi 
Durasi yang dibutuhkan untuk menyetel, 
memasang, membongkar dan merepasi bekisting tangga 
berdasarkan pada tabel 2.5 tiap 10 m2 luas cetakan : 
- Menyetel   = 9 jam   
- Memasang   = 5 jam   
- Membongkar   = 4 jam  





Diasumsikan pekerjaan bekisting pelat menggunakan 2 
grup pekerja, 1 grup fabrikasi dan 1 grup pemasangan. 
Jumlah pekerja dalam 2 grup : 
- Mandor   = 2 
- Kepala Tukang  = 2 
- Tukang Kayu  = 20 
- P. Tukang  = 40 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi bekisting 
balok diambil balok pada lantai 8 zona 1. Volume 
bekisting tangga adalah 20 m2, maka jam kerja 2 grup 
adalah: 
 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x pekerja) 
- Mandor   = 7 jam x 2 mandor = 14 jam 
- Kepala Tukang = 7 jam x 2 k.tukang = 14 jam 
- Tukang  = 7 jam x 20 tukang = 140 jam 
- Pekerja  = 7 jam x 40 pekerja = 280 jam 
 
Jadi, total durasi jam kerja per hari dalam 2 grup adalah 
448 jam/ hari 
 
• Produktivitas per hari (m2/hari) 
Menyetel        = 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 x 10 m2  
          = 
448
9 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 249 m2/hari 
Memasang     = 
448 
6 𝑗𝑎𝑚




 𝑥 10 𝑚2 = 560 m2/hari 
Reparasi        = 
448 
3.5 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 640 m2/hari 
 
• Durasi pekerjaan bekisting tangga 






   = 
20 𝑚2
249 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
  = 0,08 hari 
Memasang  = 
20 𝑚2
373,33 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0,05 hari 
Membongkar  = 
20 𝑚2
560 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖




 = 0,03 hari 
Sehingga total durasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 0.21 hari ~ 1 hari 
 
c). Biaya 
 Perhitungan biaya bekisting dalam pekerjaan 
balok meliputi biaya material dan upah pekerja. 
 
• Biaya Material dan Alat 
• Multiplek 
Harga multiplek: Rp 330.000,-/lembar 
Kebutuhan multiplek tangga zona 1 = 7 lembar 
Biaya material = 7 x 330.000 = Rp 2.310.000 
• Kayu Meranti 6/12 
Harga meranti 6/12: Rp 68.571/batang 
Kebutuhan meranti 6/12 pada tangga zona 1 =      
24 batang 
Biaya material = 24 x 68.571 = Rp 1.645.704 
• Pipa Support 
Harga sewa 1 buah support per bulannya Rp 
30.000.  
Kebutuhan pipa support tangga zona 1 = 27 buah 
Biaya pipa support = 27 x 30.000 = Rp. 810.000 
• U- Head 
Harga sewa 1 buah U-head per bulannya Rp 4500 
per bulan.   
Kebutuhan pipa support tangga zona 1 = 27 buah 






Sehingga total biaya material yang dibutuhkan untuk 
bekisting adalah: Rp 4.887.204 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
• Mandor = Rp 113.000 
Kepala Tukang yang dibutuhkan = 2 
Upah per hari = 2 x Rp 113.000 = Rp.226.000 
• Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 2 
Upah per hari = 2 x Rp 111.500 = Rp.223.000 
• Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 20 
Upah per hari = 20 x Rp 110.000 = Rp.2.200.000 
• Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 40 
Upah per hari = 40 x Rp 108.400 = Rp.4.336.000 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 6.985.000 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
bekisting lantai 8 zona 1 untuk 1 hari adalah, 
= 1 x Rp. 6.985.000 = Rp. 6.985.000 
 
2. Pekerjaan pembesian tangga  
a). Volume Pekerjaan 
Untuk contoh perhitungan pembesian tangga diambil 








Gambar 6.4 Detail tulangan tangga tipe 1 lantai 8 zona 3 
 
Perhitungan Panjang tulangan tangga dihitung 
berdasarkan gambar detail tulangan. Didapatkan data-
data sebagai berikut. 






A B Bengkokan Kaitan (m) (m)
Pelat tangga naik 10 200 40 80 19 5.75 38.82
Pelat tangga turun 10 200 40 80 16 1.59 25.48
Anak tangga naik 8 200 32 75 20 1.564 31.28
Anak tangga turun 8 200 32 75 20 1.564 31.28

















Tabel 6.15 Panjang tulangan tangga arah memanjang 
 
 
Dari data-data diatas dapat dihitung :  
- Panjang total dari tulangan tangga. 
D10 = 265,5 m 
Ø8 = 169,1 m 
- Jumlah tulangan yang dibutuhkan : 
D10 = 265,5/12 m = 21 lonjor 
Ø8 = 169,1/12 m = 14 lonjor 
- Berat total tulangan tangga : 
D10 = 165,5 kg 
Ø8 = 68,8 kg 
 
b). Durasi 
Berdasarkan waktu yang didapat pada sub bab 2.3.2 
didapatkan jam kerja tiap 100 batang tulangan: 
 
- Pemotongan : D10 = 2 jam 
    Ø8 = 2 jam 
- Bengkokan : D10 = 1.15 jam 
   Ø8 = 1.15 jam 
- Kaitan :        D10 = 1.85 jam 
   Ø8 = 1.85 jam 
- Memasang : 
D10 = < 3 meter = 4.75 jam 
    3-6 meter = 6 jam 
    6-9 meter = 7 jam 
Panjang Tul. 
Memanjang
Panjang Total Tul. 
Memanjangl
A B C D (m) (m)
1499 3966 166 120 7 5.75 38.82
349 4101 144 0 7 4.59 31.01
1570 308 0 118 7 2.00 13.47
462 3618 348 0 7 4.43 29.89
366 3618 1919 118 7 6.02 40.64
1990 308 0 118 7 2.42 16.31
Anak tangga naik 365 210 32 75 68 0.8 53.3















Ø8 = < 3 meter = 4.75 jam 
    3-6 meter = 6 jam 
    6-9 meter = 7 jam 
 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi penulangan 
tangga lantai 8 tipe 1 zona 3 didapatkan hasil perhitungan 
jumlah potong, bengkok, kait, dan memasang sebagai 
berikut : 
- Jumlah Pemotongan 
D10 = 89 potongan 
Ø8 = 165 potongan 
 
 
- Jumlah Bengkokan 
D10 = 190 bengkokan 
Ø8 = 205 bengkokan 
 
- Jumlah kaitan 
D10 = 0 
Ø8 = 250 kaitan 
 
- Jumlah pemasangan 
D10 = < 3 meter = 48 pemasangan 
           3-6 meter = 40 pemasangan 
 
Ø8 = < 3 meter = 175 pemasangan 
 
Diasumsikan pekerjaan penulangan pelat lantai 
menggunakan 2 grup pekerja, terdiri dari 1 grup fabrikasi 
dan 1 grup pemasangan. Jumlah tenaga kerja untuk 2 
grup: 
- Mandor   = 2 
- Kepala Tukang = 4 
- Tukang Besi  = 20 






Maka jumlah jam kerja 2 grup adalah: 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x Pekerja) 
Mandor   = 7 jam x 2 mandor = 14jam 
Kepala Tukang = 7 jam x 4 k.tukang = 28 jam 
Tukang   = 7 jam x 20 tukang = 140 jam 
Pekerja   = 7 jam x 36 pekerja = 252 jam 
Jadi, total jam kerja per hari adalah 434 jam/ hari 
 
• Produktivitas 1 grup per hari (tulangan/hari) 
= 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100 
Memotong   = 10850 potongan 
Bengkokan   = 18870 bengkokan 
Kaitan   = 11730 kaitan 
Pemasangan  = < 3 meter = 4568 pemasangan 
           3-6 meter = 3617 pemasangan 
            6-9 meter = 3100 pemasangan 
 
• Durasi Pekerjaan Penulangan Pelat 



































 = 0,01 hari 








 = 0,02 hari 
Pemasangan :   
D10 : 
< 3 meter = 
48
4568 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0,003 hari 
3-6 meter = 
40
3617 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0,01 hari 
 
Ø8 : 
< 3 meter = 
175
4568 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0,1 hari 
 
Berdasarkan perhitungan diatas, maka didapat total durasi 
pada tangga tipe 1 lantai 8 zona 3 adalah 0,09 hari ~ 1 hari 
 
c). Biaya 
• Biaya Material  
• Tulangan 
Harga per kg tulangan D10 = Rp 9.353/kg 
Harga per kg tulangan Ø8 = Rp 9.050/kg 
 
Kebutuhan tulangan D10 = 487,08 kg 
Kebutuhan tulangan Ø8 = 195,66 kg 
Biaya material : 
Tulangan D10 = 487,08 x 9353  
      = Rp 4.500.659  
Tulangan Ø8   = 195,66 x 9050  
      = Rp 1.770.723 






• Kawat Bendrat 
Sama seperti harga tulangan, harga kawat bendrat 
dihitung per kg. Jumlah kawat bendrat yang 
dibutuhkan adalah 10% dari total berat tulangan. 
Harga per kg kawat  = Rp 17.000 
Kebutuhan bendrat = 10% x 682,79 kg 
   = 68,27 kg 
Biaya material  = 68,2 x 17000  
= Rp 1.160.656 
 
Jadi, total biaya material pada lantai 8 zona 1 adalah 
Rp 7.431.379 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Mandor yang dibutuhkan = 2 
Upah per hari = 2 x Rp 113.000 = Rp.226.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 4 
Upah per hari = 4 x Rp 111.500 = Rp.446.000 
- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 20 
Upah per hari = 20 x Rp 110.000 = Rp.2.200.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 36 
Upah per hari = 36 x Rp 108.400 = Rp.3.902.400 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 6.774.400 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
penulangan tangga lantai 8 zona 3 untuk 1 hari 
adalah, 
= 1 x Rp. 6.774.400 = Rp. 6.774.400 
 
6.4 Pekerjaan Pengecoran Pelat, Balok dan Tangga 
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1. Durasi Pengecoran 
Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, 
pengecoran menggunakan alat bantu concrete pump. 
Pengecoran pelat, balok dan tangga dilakukan secara 
bersamaan. Diambil contoh perhitungan pada pelat, balok 
dan tangga lantai 8 zona 1. 
Spesifikasi concrete pump adalah sebagai berikut: 
- Tipe = Concrete pump Portable Zoomlion 
HBT90.18.195RSK     
- Output Piston Side   = 80 m3/Jam  
- Kondisi operasi alat dan mesin = 0,75 (Baik)  
- Faktor cuaca    = 1 (Cerah)  
- Faktor keterampilan pekerja  =0,75 (Terampil) 
- Kemampuan Produksi = Output Piston Side x efisiensi 
       = 45,00 m³/jam  
- Volume pengecoran    = 118 m³ 
• Waktu operasional = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛
𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 = 2,619 jam 
• Waktu Persiapan (asumsi dari lapangan) 
Pengaturan posisi = 15 menit 
Pemasangan pipa = 45 menit 
Pemanasan mesin = 60 menit + 
Total   = 120 menit 
• Waktu Tambah 
Pergantian truck mixer = 25 menit 
Uji slump   = 5 menit + 
Total    = 30 menit 
• Waktu Pasca Pelaksanaan 
Pembersihan pompa  = 60 menit 
Pembongkaran pipa  = 60 menit 
Persiapan kembali  = 10 menit + 






Waktu total = Waktu operasional + waktu pelaksanaan + 
waktu tambah 
= 437,12 menit = 7,29/8 jam = 0,911 hari ~ 1 hari 
 
2. Biaya Pengecoran 
Pada pengerjaan pengecoran ini digunakan beton 
ready mix dengan mutu beton K-300 = Rp 740.000,- 
(Merak Jaya Beton).  
• Biaya bahan: 
- Balok lantai 8 zona 1 = 54 m2 x Rp 740.000,- 
= Rp 40.302.801,37 
- Pelat lantai 8 zona 1 = 61 m2 x Rp 740.000,- 
= Rp 45.365.849,93 
- Tangga lantai 8 zona 1 = 2 m2 x Rp 740.000,- 
= Rp 1.532.332,82 
  Total    = Rp 87.200.982,- 
• Biaya sewa concrete pump 
Untuk harga sewa concrete pump per harinya adalah 
Rp. 4.200.000,- 
Harga sewa untuk 1 hari adalah  
Rp 4.200.00 x 1 = Rp 4.200.000,- 
 
• Biaya sewa concrete vibrator 
Untuk harga sewa concrete vibrator per harinya 
adalah Rp. 300.000,- 
Harga sewa untuk 1 hari adalah  
Rp 300.000 x 1 = Rp 300.000,- 
 
• Biaya upah pekerja 
1 mandor  = 1 x Rp 113.000,- = Rp 113.000,- 
1 kepala tukang = 1 x Rp 111.500,- = Rp 111.500,- 
5 tukang  = 5 x Rp 110.000,- = Rp 550.000,- 
6 pekerja  = 6 x Rp 108.400,- = Rp 650.000,- 
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Total    = Rp 1.424.900,- 
 
Total biaya upah  = Rp 1.424.900,- x 1 hari  
= Rp 1.424.900,- 
 
• Total biaya pengecoran  
Biaya bahan        = Rp 87.200.982,- 
Biaya sewa concrete pump       = Rp 4.200.000,-  
Biaya sewa concrete vibrator   = Rp 300.000,- 
Baiya upah pekerja                = Rp 1.424.900,- 
Total         = Rp 93.125.882,- 
 
6.5 Pekerjaan Kolom 
Pekerjaan kolom terdiri dari 3 item pekerjaan antara lain 
ialah pekerjaan pembesian, bekisting dan pengecoran. 
 
1. Pekerjaan penulangan kolom 
a). Volume Pekerjaan 
Contoh perhitungan kolom diambil dari kolom 
tipe K2-1 as D-3 pada lantai 9 zona 1.  
 
 
Gambar 6.5 Detail tulangan kolom K2-1 lantai 9 
 
• Data Dimensi : 





h   = 0,9 m  
Ln   = 3,6 m 
Decking  = 0,04 m 
Tulangan utama  = 24 D22 
Tulangan sengkang = D10-100 
Kait  = D10-100 
 
• Panjang Tulangan Utama 








 = 8,96~9 lonjor 
 
Berat tulangan 
D22 = 9 x 35,76 kg/m = 321,84 kg 




Gambar 6.6 Detail sengkang kolom K2-1 lantai 9 
 








A B Bengkokan Kaitan (m) (m) (Kg)
10 100 820 820 40 75 37 3.63 134.31 82.87
10 100 0 820 40 75 73 1.99 76.65 47.29








Dari data diatas didapatkan total panjang untuk tulangan 
sengkang yaitu : 134,31 + 76,65 + 76,65 = 287,61 m 




 = 23,96~24 lonjor 
 
Berat tulangan 
D10 =24 x 7,40 kg/m = 177,6 kg 
 
Berdasarkan perhitungan diatas, didapatkan kebutuhan 









Berdasarkan waktu yang didapat pada sub bab 2.3.2 
didapatkan jam kerja tiap 100 batang tulangan: 
 
- Pemotongan :  
D22 = 2 jam 
D19 = 2 jam 
D16 = 2 jam 
D10 = 2 jam 
















































- Bengkokan :   
D22 = 1,5 jam 
D19 = 1,5 jam 
D16 = 1,5 jam 
D10 = 1,15 jam 
 
- Kaitan :           
D22 = 2,3 jam 
D19 = 2,3 jam 
D16 = 2,3 jam 
D10 = 1,85 jam 
 
- Memasang : sesuai dengan pada tabel 2.6 bab II 
 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi penulangan 
kolom lantai 8 zona 1 didapatkan hasil perhitungan 
jumlah potong, bengkok, kait, dan memasang sebagai 
berikut : 
- Jumlah Pemotongan  
D22 = 264 potongan 
D10 = 1977 potongan 
 
- Jumlah Bengkokan 
D22 = 528 bengkokan 
D10 = 1221 bengkokan 
 
- Jumlah Kaitan  












- Jumlah Pemasangan 
 




Diasumsikan pekerjaan penulangan balok 
menggunakan 2 grup pekerja, terdiri dari 1 grup fabrikasi 
dan 1 grup pemasangan. Jumlah tenaga kerja untuk 2 
grup: 
- Mandor   = 2 
- Kepala Tukang = 2 
- Tukang Besi = 30 
- P. Tukang = 30 
 
Maka jumlah jam kerja 2 grup adalah: 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x Pekerja) 
Mandor   = 7 jam x 2 mandor = 14 jam 
Kepala Tukang = 7 jam x 2 k.tukang = 14 jam 
Tukang   = 7 jam x 30 tukang = 210 jam 
Pekerja   = 7 jam x 30 pekerja = 210 jam 
Jadi, total jam kerja per hari adalah 448 jam/ hari 
 
• Produktivitas 1 grup per hari (tulangan/hari) 
= 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100 
- Memotong  :  
Semua diameter = 11200 potongan/hari 
- Bengkokan : 
D22 = 14933 bengkokan/hari 
D10 = 19478 bengkokan/hari 
Lantai Zona Diameter < 3 meter 3 - 6 meter 6 - 9 meter
25 0 0 0
22 0 264 0
19 0 0 0





- Kaitan : 
D10 = 12108 kaitan /hari 
 
- Pemasangan :  
Tabel 6.19 Produktivitas pemasangan tulangan kolom 
 
 
• Durasi Pekerjaan Penulangan Pelat 
Memotong :   
-  D22 = 
264
11200 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,02 hari 
-  D10 = 
1977
11200 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,18 hari 
 
Bengkokan : 
-  D22 = 
528
14933 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,04 hari 
-  D10 = 
1221
19478 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,06 hari 
 
Kaitan :       
- D10 = 
3954
12108 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛/𝑗𝑎𝑚 
 = 0,33 hari 
 
Pemasangan :     




Lantai Zona Diameter < 3 meter 3 - 6 meter 6 - 9 meter
22 3896 3090 2715
10 4716 3733 3200
8 1
Lantai Zona Diameter < 3 meter 3 - 6 meter 6 - 9 meter
25 0 0 0
22 0 0.09 0
19 0 0 0





































































































Lantai Zona Durasi (Hari)
Total durasi penulangan kolom lantai 8 zona 1 adalah 
1,15 hari ~ 2 hari 
 
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan durasi 
fabrikasi dan pemasangan tiap lantai disajikan dalam 
table sebagai berikut : 
 





























Perhitungan biaya tulangan dalam pekerjaan kolom 
meliputi biaya material dan upah pekerja. Sebagai contoh 
perhitungan diambil pada kolom lantai 8 zona 1 : 
• Biaya Material 
• Tulangan 
Harga per kg tulangan  
- D22 = Rp 8.815/kg 
- D10 = Rp 9.353/kg 
Kebutuhan tulangan  
- D22 = 3525 kg 
- D10 = 1917 kg 
Biaya material : 
Tulangan D22  = 3525 x 8815 
         = Rp 31.072.875 
Tulangan D10  = 1917 x 9353  
         = Rp 17.929.701 
 
Total biaya tulangan lantai 8 zona 1 
 Rp 49.002.576 
 
• Kawat Bendrat 
Sama seperti harga tulangan, harga kawat bendrat 
dihitung per kg. Jumlah kawat bendrat yang 
dibutuhkan adalah 10% dari total berat tulangan. 
Harga per kg kawat  = Rp 17.000 
Kebutuhan bendrat = 10% x 5442 kg 
   = 544,2 kg 
Biaya material  = 544,2 x 17000  
= Rp 9.251.400 
 
Jadi, total biaya material pada lantai 8 zona 1  







• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Mandor yang dibutuhkan = 2 
Upah per hari = 2 x Rp 113.000 = Rp.226.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 2 
Upah per hari = 2 x Rp 111.500 = Rp.223.000 
- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 30 
Upah per hari = 30 x Rp 110.000 = Rp.3.300.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 30 
Upah per hari = 30 x Rp 108.400 = Rp.3.252.000 
 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 7.000.000 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
penulangan balok lantai 8 zona 1 untuk 2 hari adalah: 
= 2 x Rp. 4.277.200 = Rp. 8.554.400 
 
2. Pekerjaan bekisting kolom 
a). Volume Pekerjaan 
Berikut adalah contoh perhitungan volume bekisting 
balok: 
• Multiplek 
Dimensi kolom K2-1 90/90 dengan panjang bersih 
3,6 m. 
Luas bekisting :  
=  {(0,9 x 3,6) x 2) + (2 x 0,018)} + {(0,9 x 3,6) x 2} 
= 13 m2 










       = 4,36 ~ 5 lembar 
• Kayu Meranti 6/12 cm 
Sabuk 
Panjang sabuk  = (0,9 + 0,9) x 2 x 2 = 7,2 m 
Jumlah kebutuhan kayu (per 4 m) 
           = Ln/4 = (7,2/4) x 5 = 10 buah 
• Kayu Meranti 5/7 cm 
Kaso 
Panjang kaso = 3,6 m 
Jumlah kebutuhan kayu (per 4 m) 
= (hkolom/4) = 0,9~1 batang 
Dalam 1 balok dibutuhkan 3 kayu 5/7 per-sisinya, 
jadi total kayu kaso yang dibutuhkan  
= 4 x 3 sisi balok x jumlah kebutuhan kayu   
= 4 x 3 x 1 
= 12 buah 
• Pipa Support 
Pipa support pada bekisting kolom digunakan 2 buah 
pipa tiap sisi. Jadi kebutuhan pipa support per kolom 
yaitu 2 x 4 = 8 buah 
• Kickers 
Kickers pada bekisting kolom sama seperti pipa 
support, digunakan 2 buah kickers tiap sisi. Jadi 
kebutuhan kickers per kolom yaitu 2 x 4 = 8 buah 
• Kebutuhan Paku  
Menurut buku Analisa Cara Modern Anggaran Biaya 
Pelaksanaan oleh Ir. A. Soedrajat., tabel 5-1 
dibutuhkan 3,64 -7,27 kg untuk luas cetakan 10 m2. 




 x  
3,64 𝑘𝑔 +7,27 𝑘𝑔 
2












 x  
2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 +3,75 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
2
 
= 3,74 liter 
b). Durasi 
Durasi yang dibutuhkan untuk menyetel, 
memasang, membongkar dan merepasi bekisting kolom 
berdasarkan pada tabel 2.5 tiap 10 m2 luas cetakan : 
- Menyetel  = 6 jam   
- Memasang  = 5 jam   
- Membongkar  = 3,5 jam  
- Mereparasi = 3,5 jam  
Diasumsikan pekerjaan bekisting kolom menggunakan 1 
grup pekerja yang terdiri dari : 
- Mandor   = 1 
- Kepala Tukang  = 1 
- Tukang Kayu  = 10 
- P. Tukang  = 20 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi bekisting 
kolom diambil kolom pada lantai 8 zona 1. Volume 
bekisting kolom adalah 142 m2, maka durasi per-grup 
adalah: 
 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x pekerja) 
- Mandor   = 7 jam x 1 mandor = 7 jam 
- Kepala Tukang = 7 jam x 1 k.tukang = 7 jam 
- Tukang  = 7 jam x 10 tukang = 70 jam 
- Pekerja  = 7 jam x 20 pekerja = 140 jam 
 
Jadi, total durasi jam kerja per hari dalam 1 grup 
adalah 228 jam/ hari 
 
• Produktivitas per hari (m2/hari) 
Menyetel        = 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 x 10 m2  
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          = 
228 
6 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 198 m2/hari 
Memasang     = 
228 
5 𝑗𝑎𝑚




 𝑥 10 𝑚2 = 340 m2/hari 
Reparasi        = 
228 
3.5 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 340m2/hari 
 
• Durasi pekerjaan bekisting kolom 




   = 
142 𝑚2
 198 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
  = 0,72 hari 
Memasang  = 
142  𝑚2
238 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0,6 hari 
Membongkar  = 
142  𝑚2
340 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖




 = 0,42 hari 
Sehingga total durasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting kolom lantai 8 zona 1 adalah 1.37 hari ~ 2 hari 
 
c). Biaya 
 Perhitungan biaya bekisting dalam pekerjaan 
kolom meliputi biaya material dan upah pekerja. 
 
• Biaya Material dan Alat 
• Multiplek 
Harga multiplek: Rp 330.000,-/lembar 
Kebutuhan multiplek = 55 lembar 
Biaya material = 5 x 330.000 = Rp 1.650.000 
• Kayu Meranti 6/12 
Harga meranti 6/12: Rp 68.571/batang 
Kebutuhan meranti 6/12 =  110 batang 






• Pipa Support 
Harga sewa 1 buah support per bulannya Rp 
30.000.  
Kebutuhan pipa support = 88 buah 
Biaya pipa support = 88 x 30.000 = Rp. 2.640.000 
• Kickers 
Harga sewa 1 buah support per bulannya Rp 
30.000.  
Kebutuhan kickers = 88 buah 
Biaya pipa support = 88 x 30.000 = Rp. 2.640.000 
• Paku 
Harga paku = Rp 17.000/kg  
Kebutuhan paku = 55 kg 
Biaya pipa support = 55 x 30.000 = Rp. 1.650.000 
• Oli 
Harga oli per liter = Rp 2.700 
Kebutuhan oli = 40,9 liter 
Biaya oli = 40,9 x 2700 = Rp. 10.905.300 
 
Sehingga total biaya material yang dibutuhkan untuk 
bekisting adalah: Rp 27.028.110 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
• Mandor = Rp 113.000 
Kepala Tukang yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 113.000 = Rp.113.000 
• Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 111.500 = Rp.111.500 
• Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 10 
Upah per hari = 10 x Rp 110.000 = Rp.1.100.000 
• Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 20 
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Upah per hari = 20 x Rp 108.400 = Rp.2.168.000 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 3.492.500  
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
bekisting lantai 8 zona 1 untuk 2 hari adalah, 
= 2 x Rp. 3.492.500 = Rp. 6.985.000 
 
3. Pekerjaan pengecoran 
Untuk pengecoran pada kolom menggunakan beton 
readymix dengan mutu beton K-300. Volume beton 
kolom 1 zona = 31.68 m3 
a). Analisa bahan 
Beton readymix dengan mutu K-300 dari PT Merak 
Jaya Beton dengan harga Rp 740.000/ m3 
b). Durasi  
Pada pengecora kolom digunakan dengan alat bantu 
dari tower crane dan bucket cor. Durasi pengecoran 
dilakukan menggunakan alat bantu towe crane. 
Perhitungan tower crane dijelaskan pada sub bab 6.8. 
 c). Biaya 
• Biaya Material  
• Beton readymix dengan mutu beton K-300 
Harga beton K-300 = Rp 740.000/ m3 
Volume cor kolom zona 1 = 31,68 m3 
Biaya material = 31,68 x 740.000 =  
Rp 23.443.200 
• Untuk biaya alat bantu tower crane dijelaskan 
pada sub bab 6.8 
• Concrete Vibrator 
Biaya sewa untuk concrete vibrator = Rp 
9.000.000/bulan 
Untuk biaya sewa pekerjaan kolom zona 1 






• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Mandor yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 113.000 = Rp.113.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 111.500 = Rp.111.500 
- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 4 
Upah per hari = 4 x Rp 110.000 = Rp.440.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 6 
Upah per hari = 6 x Rp 108.400 = Rp.650.400 
 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak  
Rp. 1.314.900 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
penulangan balok lantai 8 zona 1 untuk 2 hari 
adalah : 
= 2 x Rp. 1.314.900 = Rp. 2.629.800 
 
6.6 Pekerjaan Shearwall 
Pada pekerjaan shearwall terdiri dari 3 item pekerjaan 
yaitu pekerjaaan pembesian, bekisting serta pengecoran. 
1. Pekerjaan penulangan shearwall 
a). Volume Pekerjaan 
Contoh perhitungan kolom diambil dari shearwall 
SW2-1 pada lantai 8 zona 3.  
 




• Data Dimensi : 
b   = 3,7 m 
h   = 0,4 m  
Ln   = 3,6 m 
Decking  = 0,04 m 
Tulangan utama  = D13-200 
Tulangan sengkang = D13-200 
Kait   = D13-200 
 
• Panjang Tulangan Utama 
(3,6+40(0,013)) x 40 = 164,8 m  
 




 = 13,73~14 lonjor 
 
Berat tulangan 
D13 = 14 x 12,48 kg/m = 174,72 kg 
 
• Panjang Tulangan Sengkang dan Kait 
  
Gambar 6.8 Bestat SW2-1 lantai 8 zona 3 
Dari gambar diatas didapatkan total panjang untuk 
tulangan Sengkang dan kait yaitu : {{(3.62 x 2) + 
(0,32 x 2) + (0.05 x 4) + (0.078 x 4)} x 19 } + { 
(0,32+ (0.05 x 2) + (0.078 x 2)} x 217 }= 285,46  m 








 = 23,7~24 lonjor 
 
Berat tulangan 
D13 =24 x 12,48 kg/m = 299,52 kg 
 
Berdasarkan perhitungan diatas, didapatkan 
kebutuhan tulangan shearwall seluruhnya sebagai 
berikut :  
Tabel 6.22 Rekapitulasi tulangan shearwall per lantai 
 
 

















































Berdasarkan waktu yang didapat pada sub bab 2.3.2 
didapatkan jam kerja tiap 100 batang tulangan: 
- Pemotongan :  
D22 = 2 jam 
D16 = 2 jam 
D13 = 2 jam 
D10 = 2 jam 
- Bengkokan :   
D22 = 1,5 jam 
D16 = 1,5 jam 
D13 = 1,15 jam 
D10 = 1,15 jam 
- Kaitan :          
D22 = 2,3 jam 
D16 = 2,3 jam 
D13 = 1,85 jam 
D10 = 1,85 jam 
- Memasang :  
sesuai dengan tabel 2.6 bab II 
 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi penulangan 
shearwall SW2-1 didapatkan hasil perhitungan jumlah 
potong, bengkok, kait, dan memasang sebagai berikut : 
- Jumlah Pemotongan  
D13 = 276 potongan 
-  Jumlah Bengkokan 
D13 = 57 bengkokan 
- Jumlah Kaitan  
D13 = 472 kaitan 
- Jumlah Pemasangan 
D13 = < 3 meter  = 217  
 3 – 6 meter = 40  






Diasumsikan pekerjaan penulangan balok menggunakan 
1 grup pekerja 
- Mandor   = 2 
- Kepala Tukang = 2 
- Tukang Besi  = 30 
- P. Tukang  = 30 
 
Maka jumlah jam kerja 2 grup adalah: 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x Pekerja) 
Mandor   = 7 jam x 2 mandor = 14 jam 
Kepala Tukang = 7 jam x 2 k.tukang = 14 jam 
Tukang   = 7 jam x 30 tukang = 110 jam 
Pekerja   = 7 jam x 30 pekerja = 110 jam 
Jadi, total jam kerja per hari adalah 448 jam/ hari 
 
• Produktivitas 1 grup per hari (tulangan/hari) 
= 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100 
- Memotong  :  
Semua diameter = 11200 potongan/hari 
- Bengkokan : 
D13 = 19478 bengkokan/hari 
- Kaitan : 
D13 = 12108 kaitan /hari 
- Pemasangan :  
D13  = < 3 meter  = 4716 
 3 – 6 meter = 3733 
 6 – 9 meter = 3200 
• Durasi Pekerjaan Penulangan Pelat 




 = 0,02 hari 




 = 0,003 hari 
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 = 0,04 hari 
- Pemasangan :     
D13  = < 3 meter  = 0,05 hari 
 3 – 6 meter = 0,01 hari 
 6 – 9 meter = 0,01 hari 
 
Total durasi penulangan shearwall lantai 8 zona 3adalah 
0,13 hari ~ 1 hari 
 
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan durasi 
fabrikasi dan pemasangan tiap lantai disajikan dalam 
table sebagai berikut : 
 






















Perhitungan biaya tulangan dalam pekerjaan 
shearwall meliputi biaya material dan upah pekerja. 
• Biaya Material 
• Tulangan 
Harga per kg tulangan  
- D13 = Rp 8.713/kg 
Kebutuhan tulangan  
- D13 = 446,638 kg 
Biaya material : 
- D13   = 446,638 x 8713 
        = Rp 3.891.556 
 
• Kawat Bendrat 
Sama seperti harga tulangan, harga kawat 
bendrat dihitung per kg. Jumlah kawat 
bendrat yang dibutuhkan adalah 10% dari 
total berat tulangan. 
Harga per kg kawat = Rp 17.000 
Kebutuhan bendrat  = 10% x 446,638 kg 
    = 44,664 kg 
Biaya material  = 44,64 x 17000  
= Rp 758.880 
 
Jadi, total biaya material pada lantai 8 adalah  
Rp 4.650.436 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Mandor yang dibutuhkan = 2 
Upah per hari = 2 x Rp 113.000 = Rp.226.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan =2 
Upah per hari = 2 x Rp 111.500 = Rp.223.000 
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- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 30 
Upah per hari = 18 x Rp 110.000 = Rp.3.300.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 30 
Upah per hari = 18 x Rp 108.400 = Rp.3.252.000 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 7.000.000 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
penulangan balok lantai 8 zona 3 untuk 1 hari adalah: 
= 1 x Rp. 7.000.000 = Rp 7.000.000 
 
2. Pekerjaan bekisting sheawall 
a). Volume Pekerjaan 
Berikut adalah contoh perhitungan volume bekisting 
shearwall: 
• Multiplek 
Dimensi sheawall SW2-1 dengan panjang bersih 
3,6 m. 
Luas bekisting  
=  keliling shearwall x h shearwall 
= 8,20 x 3,6 
= 29,52 m2 








           = 9,9 ~ 10 lembar 
• Kayu Meranti 6/12 cm 
Sabuk 
1 set sabuk terdiri dari 2 batang kayu 6/12, 1 
shearwall terdapat 5 set tiap sisinya. 
Jumlah kebutuhan kayu 6/12 (per 4 m) dihitung 





• Kayu Meranti 5/7 cm 
Kaso 
Panjang kaso = 3,6 m 
Jumlah kebutuhan kayu (per 4 m) 
= ((3.7/0,4) x 2 sisi) + 4 = 23  batang 
 
• Pipa Support 
Pipa support pada bekisting SW2-1 digunakan 3 
untuk sisi Panjang dan 1 untuk sisi pendek jadi 




Kickers pada bekisting kolom sama seperti pipa 
support yaitu 10 buah kickers 
 
• Paku 
Menurut buku Analisa Cara Modern Anggaran 
Biaya Pelaksanaan oleh Ir. A. Soedrajat., tabel 5-
1 dibutuhkan 3,64 -7,27 kg untuk luas cetakan 10 




 x  
3,64 𝑘𝑔 +7,27 𝑘𝑔 
2
 = 11,41 Kg 
 




 x  
2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 +3,75 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
2
 
= 14,76 liter 
b). Durasi 
Durasi yang dibutuhkan untuk menyetel, 
memasang, membongkar dan merepasi bekisting 
shearwall berdasarkan pada tabel 2.5 tiap 10 m2 luas 
cetakan : 
- Menyetel   = 6 jam   
- Memasang   = 5 jam   
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- Membongkar   = 3,5 jam  
- Mereparasi  = 3,5 jam  
Diasumsikan pekerjaan bekisting kolom menggunakan 1 
grup pekerja yang terdiri dari : 
- Mandor   = 1 
- Kepala Tukang  = 1 
- Tukang Kayu  = 10 
- P. Tukang  = 20 
Sebagai contoh pada perhitungan durasi bekisting 
shearwall SW2-1. Volume bekistingnya adalah 30 m2, 
maka durasi per-grup adalah: 
 
• Durasi pekerjaan/hari (Jam per hari x pekerja) 
- Mandor   = 7 jam x 1 mandor = 7 jam 
- Kepala Tukang = 7 jam x 1 k.tukang = 7 jam 
- Tukang  = 7 jam x 10 tukang = 70 jam 
- Pekerja  = 7 jam x 20 pekerja = 140 jam 
 
Jadi, total durasi jam kerja per hari dalam 1 grup 
adalah 238 jam/ hari 
 
• Produktivitas per hari (m2/hari) 
Menyetel        = 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
 x 10 m2  
          = 
238 
6 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 170 m2/hari 
Memasang     = 
238 
5 𝑗𝑎𝑚




 𝑥 10 𝑚2 = 340 m2/hari 
Reparasi        = 
238 
3.5 𝑗𝑎𝑚
 𝑥 10 𝑚2 = 340 m2/hari 
• Durasi Pekerjaan Balok 




   = 
30 𝑚2
 170 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖





Memasang  = 
30  𝑚2
297,5 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0.1 hari 
Membongkar  = 
30  𝑚2
340 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖




 = 0,09 hari 
Sehingga total durasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
bekisting adalah 0,29 hari ~ 1 hari 
 
c). Biaya 
Perhitungan biaya bekisting dalam pekerjaan kolom 
meliputi biaya material dan upah pekerja. 
• Biaya Material dan Alat 
• Multiplek 
Harga multiplek: Rp 330.000,-/lembar 
Kebutuhan multiplek shearwall = 10 lembar 
Biaya material = 10 x 330.000 = Rp 3.300.000 
• Kayu Meranti 6/12 
Harga meranti 6/12: Rp 68.571/batang 
Kebutuhan meranti 6/12 =  30 batang 
Biaya material = 30 x 68.571 = Rp 2.057.130 
• Pipa Support 
Harga sewa 1 buah support per bulannya Rp 
30.000.  
Kebutuhan pipa support = 8 buah 
Biaya pipa support = 8 x 30.000 = Rp. 240.000 
• Kickers 
Harga sewa 1 buah support per bulannya Rp 
30.000.  
Kebutuhan kickers lantai 9 zona 1 = 8 buah 
Biaya pipa support = 8 x 30.000 = Rp. 240.000 
• Paku 
Harga paku = Rp 17.000/kg  
Kebutuhan paku = 11,41 kg 





Harga oli per liter = Rp 2.700 
Kebutuhan oli = 14,76 liter 
Biaya oli = 14,76 x 2700 = Rp. 39.933 
 
Sehingga total biaya material yang dibutuhkan untuk 
bekisting SW2-1 adalah: Rp 6.071.033 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
• Mandor = Rp 113.000 
Kepala Tukang yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 113.000 = Rp.113.000 
• Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 111.500 = Rp.111.500 
• Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 10 
Upah per hari = 10 x Rp 110.000 = 
Rp.1.100.000 
• Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 20 
Upah per hari = 20 x Rp 108.400 = 
Rp.2.168.000 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 3.492.500  
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
bekisting SW2-1 untuk 1 hari adalah, 
= 1 x Rp. 3.492.500 = Rp. 3.492.500 
 
3. Pekerjaan pengecoran 
Untuk pengecoran pada shearwall menggunakan 
beton readymix dengan mutu beton K-300. Volume 






a). Analisa bahan 
Beton readymix dengan mutu K-300 dari PT Merak Jaya 
Beton dengan harga Rp 740.000/ m3 
b). Durasi  
Pada pengecora kolom digunakan dengan alat bantu 
dari tower crane dan bucket cor. Durasi pengecoran 
dilakukan menggunakan alat bantu towe crane. 
Perhitungan tower crane dijelaskan pada sub bab 6.8. 
 c). Biaya 
• Biaya Material  
• Beton readymix dengan mutu beton K-300 
Harga beton K-300 = Rp 740.000/ m3 
Volume cor SW-21 = 5,08 m3 
Biaya material = 5,08 x 740.000 =  
Rp 3.759.200 
• Untuk biaya alat bantu tower crane 
dijelaskan pada sub bab 6.8 
• Concrete Vibrator 
Biaya sewa untuk concrete vibrator = Rp 
9.000.000/bulan 
Untuk biaya sewa pekerjaan shearwall zona 
3 dengan durasi1 hari = 1 x 9.000.000 = Rp 
9.000.000 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
• Mandor = Rp 113.000 
Mandor yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 113.000 = Rp.113.000 
• Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 111.500 = Rp.111.500 
• Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 4 
Upah per hari = 4 x Rp 110.000 = Rp.440.000 
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• Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 6 
Upah per hari = 6 x Rp 108.400 = Rp.650.400 
 
Jadi, upah pekerja per hari sebanyak  
Rp. 1.314.900 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
penulangan shearwall SW2-1 untuk 1 hari adalah 
= 1 x Rp. 1.314.900 = Rp. 1.314.900 
 
6.8 Pekerjaan Struktur Rangka Atap Baja 
1. Rangka Atap Baja  
a). Volume Pekerjaan 
Untuk perhitungan rangka atap baja ini diberikan 
contoh perhitungan besi UNP pada rangka 1 dibawah 
ini 
  
Gambar 6.9 Rangka 1 struktur atap baja 
 
- Menghitung berat  
Pada rangka 1 atap baja ini digunakan UNP 
dengan profil 100 x 5- x 6 x 7,5. Dapat diketahui 





Diambil contoh dengan panjang yang didapat dari 
gambar rencana yaitu 1,21 m.  
Berat UNP yang didapat :  
UNP = (9,36 kg/m x 1,21 m) x 2 = 22,60 kg.  
Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui 
berat baja profil dalam rangka 1 yang disajikan 
dalam tabel berikut. 
 





Berat Panjang Berat Total Panjang Total
Kg/m m Kg m
1.21 2 22.60 2.41
1.40 2 26.21 2.80
1.60 2 29.86 3.19
1.79 2 33.49 3.58
1.98 2 37.12 3.97
2.18 2 40.75 4.35
2.37 2 44.39 4.74
2.57 1 24.01 2.57
15 m 15 258 Kg 28 m
15.5 1 384.40 15.50
8.76 2 434.50 17.52
24 m 3 819 Kg 33 m
0.84 2 83.33 1.68
0.31 2 31.15 0.63
1 m 4 114 Kg 2 m
1.29 4 27.99 5.16
1.50 4 32.56 6.01
1.64 4 35.64 6.58
1.79 4 38.89 7.18
1.95 4 42.28 7.80
2.11 4 45.74 8.44
2.27 4 49.28 9.09
2.44 4 52.88 9.76
1.70 4 36.86 6.80
2.53 4 54.85 10.12
3.63 2 39.35 7.26
23 m 32 456 Kg 84 m
0.328 2 505.18 0.66
0.333 2 512.88 0.67
0.15 2 231.03 0.30
1 m 6 1249 Kg 1 m
Berat Volume Berat Total
Kg m2 Kg
Pelat Kopel 6 mm 0.170 0.004 30 5.0868
Base Plate 12 mm 8.478 0.09 2 16.956
End Plate 12 mm 8.478 0.09 2 16.956
34 39 Kg
Tipe Ukuran Panjang (m) Jumlah
Angkur M22 (A325) 0.7 24
Baut M10 0.035 18





UNP 100 x 50 x 5 x 7.5 9.36
Jumlah
1/2 WF 350 x 175 x 7 x 11 24.8
Jumlah
WF 350 x 175 x 7 x 11 49.6
Jumlah








Menurut buku Analisa Cara Modern Anggara 
Biaya Pelaksanaan oleh Ir. A. Soedrajat S. hal 283, 
disebutkan bahwa jumlah jam kerja tiap ton untuk 
pemasangan kuda-kuda atap dan purlin (diambil rata-
rata): 
Pemasangan kuda-kuda atap = 8,5 jam  
Pemasangan purlin (gording) atap = 6 jam 
 
Berat Panjang Berat Total Panjang Total
Kg/m m Kg m
1.21 2 22.60 2.41
1.40 2 26.21 2.80
1.60 2 29.86 3.19
1.79 2 33.49 3.58
1.98 2 37.12 3.97
2.18 2 40.75 4.35
2.37 2 44.39 4.74
2.57 1 24.01 2.57
15 m 15 258 Kg 28 m
15.5 1 384.40 15.50
8.76 2 434.50 17.52
24 m 3 819 Kg 33 m
0.84 2 83.33 1.68
0.31 2 31.15 0.63
1 m 4 114 Kg 2 m
1.29 4 27.99 5.16
1.50 4 32.56 6.01
1.64 4 35.64 6.58
1.79 4 38.89 7.18
1.95 4 42.28 7.80
2.11 4 45.74 8.44
2.27 4 49.28 9.09
1.70 4 36.86 6.80
2.53 4 54.85 10.12
2.44 4 52.88 9.76
19 m 40 417 Kg 77 m
0.328 2 505.18 0.66
0.333 2 512.88 0.67
1 m 4 1018 Kg 1 m
60 m 66 2627 Kg 141 m
Berat Luas Berat Total
Kg m2 Kg
Pelat Kopel 6 mm 0.16956 0.0036 30 5.0868
Base Plate 12 mm 4.9455 0.0525 2 9.891
End Plate 12 mm 4.9455 0.0525 2 9.891
34 25 Kg
Tipe Ukuran Panjang (m) Jumlah
Angkur M19 (A325) 0.75 16







60 x 60 x 6 5.42
Jumlah
RIB PL 6 mm
Jumlah
UNP 100 x 50 x 5 x 7.5 9.36
Jumlah
1/2 WF 250 x 125 x 6 x 9 14.8
Jumlah






Dalam pemasangan kuda-kuda ini diasumsikan sudah 
termasuk dengan waktu merakit, membaut, mengelas, 
dan mengangkat. 
Diasumsikan pekerjaan pemasangan kuda-kuda 
menggunakan 1 grup pekerja yang terdiri dari : 
- Mandor   = 1 
- Kepala Tukang = 1 
- Tukang Las  = 5 
- P. Tukang  = 7 
 
- Rangka 1 
Berat struktur rangka 1 = 5,9 ton 
Waktu yang dibutuhkan memasang kuda-kuda 
atap : 
= (8,5 x 5,9) /13 = 3,84 jam~ 0,55 hari 
- Rangka 2 
Berat struktur rangka 2 = 8 ton 
Waktu yang dibutuhkan memasang kuda-kuda 
atap : 
= (8,5 x 8) /13 = 5,2 jam~ 0,74 hari 
- Purlin (Gording) 
Berat purlin = 3,8 ton 
Waktu yang dibutuhkan memasang kuda-kuda 
atap : 
= (6 x 3,8) /13= 2,34 jam~ 0,33 hari 
 
Dari perhitungan diatas dapat diketahui durasi total 
untuk pemasangan rangkaa 1, rangka 2, dan purlin 
adalah  






b). Biaya  
Tabel 6.26 Rekapitulasi harga atap baja rangka 1 
 
Jadi total biaya yang diperlukan untuk rangka 1, 
rangka 2, dan purlin adalah Rp 143.827.471 
 
• Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- Mandor = Rp 113.000 
Mandor yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 113.000 = Rp.113.000 
- Kepala Tukang = Rp 111.500 
Tukang yang dibutuhkan = 1 
Upah per hari = 1 x Rp 111.500 = Rp.111.500 
- Tukang = Rp 110.000 
Tukang yang dibutuhkan = 5 
Upah per hari = 5 x Rp 110.000 = Rp.550.000 
- Pekerja = Rp 108.400 
Pekerja yang dibutuhkan = 7 
Upah per hari = 7 x Rp 108.400 = Rp.758.800 
 
 
Jenis Tipe Ukuran Satuan Jumlah Harga
UNP 100 x 50 x 5 x 7.5 Batang 6 Rp3,150,000.00
WF 350 x 175 x 7 x 11 Batang 6 Rp45,357,000.00
SIKU 60 x 60 x 6 Batang 8 Rp2,360,000.00
PLAT 6mm 6 mm Batang 1 Rp1,618,386.00
PLAT 12mm 12 mm Batang 1 Rp3,236,772.00
ANGKUR M22 Lembar 48 Rp2,998,320.00
BAUT M10 Lembar 36 Rp223,200.00
Rp58,943,678.00
UNP 100 x 50 x 5 x 7.5 Batang 9 Rp4,725,000.00
WF 250 x 175 x 7 x 11 Batang 9 Rp37,723,500.00
SIKU 60 x 60 x 6 Batang 12 Rp3,540,000.00
PLAT 6mm 6 mm Batang 1 Rp1,618,386.00
PLAT 12mm 12 mm Batang 1 Rp3,236,772.00
ANGKUR M19 Lembar 48 Rp2,081,760.00
BAUT M10 Lembar 54 Rp334,800.00
Rp53,260,218.00
SIKU 50 x 50 x 5 Batang 2 Rp380,000.00
Sag Rod Ø12 Batang 64 Rp1,891,200.00
CNP 150 x 65 x 20 x 2.3 Batang 64 Rp22,720,000.00
Batang 32 Rp3,680,000.00


















Jadi, upah pekerja per hari sebanyak Rp. 1.533.300 
 
Sehingga biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
pemasangan rangka atap 1 dan 2 untuk 7 hari adalah 
= 7 x Rp. 1.533.300 = Rp. 8.550.604 
 
2. Kuda-kuda beton (Rangka 3) 
a). Volume Pekerjaan 
 
  


















• Penulangan  
Tabel 6.27 Perhitungan kuda-kuda beton tulangan sengkang 
 
 









b h A B C D (m) Lonjor (Kg)
54.3 m 5 34 KgJumlah Total
Ø10 - 100 207 107 10 43 11 8.18 0.68 5.05
Kolom 200 300


























(mm) (mm) (m) Lonjor (Kg) (m) (Kg) m3 Batang Batang




























• Bekisting  
Berikut adalah kebutuhan bekisting pada kuda-kuda beton 
 
Tabel 6.29 Rekapitulasi berat bekisting rangka 3 
 
Tabel 6.30 Rekapitulasi kebutuhan bekisting rangka 3 
 
• Pengecoran 
Berikut adalah kebutuhan pengecoran pada rangka 3 





Berikut adalah durasi untuk memasang bekisting rangka 3 
 




LANTAI PEKERJAAN MULTIPLEK 5/7 SUPPORT
BALOK 144.67 233.28 -










b h Ln m3
Balok 0.2 0.4 9.08 2 1.4528
Kolom Panjang 0.2 0.3 1.085 1 0.0651





m2 Hari Hari Hari Hari Hari
Lantai 18 Balok 5.45 0.11 0.05 0.05 0.05 0.01
TOTAL 5 0.11 0.05 0.05 0.05 0.01
Kolom Panjang 0.61 0.01212 0.00530 0.00530 0.00530 0.00076
Kolom Pendek 0.36 0.00712 0.00312 0.00312 0.00312 0.00045














Berikut adalah durasi untuk memasang tulangan pada rangka 
3: 
Tabel 6.33 Rekapitulasi durasi penulangan rangka 3 
 
• Pengecoran 
Pengecoran pada rangka 3 dilakukan dengan menggunakan 
bantuan dari tower crane dan concete bucket 




• Biaya Material dan Alat 














18 1 141.55 1 3 0.48
Lantai Zona
Volume Produksi per siklus CT Produksi per jam
Waktu 
Pelaksanaan






















• Upah Pekerja 
 
 
Dari data diatas dapat diketahui biaya tukang untuk 











Mandor 1 Rp113,000.00 Rp6,791.61
Kepala Tukang 1 Rp111,500.00 Rp6,701.46
TC 1
Tukang Cor 3 Rp110,000.00 Rp19,833.92




Mandor 1 Rp113,000.00 Rp23,454.93
Kepala Tukang 1 Rp111,500.00 Rp23,143.58
Fabrikasi
Tukang Kayu 1 Rp110,000.00 Rp15,221.49
Pekerja 2 Rp108,400.00 Rp30,000.16
Pemasangan
Tukang Kayu 1 Rp110,000.00 Rp7,610.74




Mandor 1 Rp113,000.00 Rp88,045.99
Kepala Tukang 1 Rp111,500.00 Rp86,877.24
Fabrikasi
Tukang Besi 1 Rp110,000.00 Rp53,415.63
Pekerja 3 Rp108,400.00 Rp157,916.04
Pemasangan
Tukang Besi 1 Rp110,000.00 Rp32,292.86













6.9 Perhitungan Produktivitas Tower crane 
Pada pemilihan tower crane, didasarkan pada radius 
terjauh jangkauan tower crane dan beban maksimum tower 
crane. Dari gambar, diketahui radius terjauh dari tower crane 
adalah 60 meter, sehingga dipasang tower crane dengan 
lengan sepanjang 60 meter dengan ujung beban maksimum 
,684,25 ton dengan merk tower crane Potain MC 310, serta 
terdapat 2 buah tower crane yang dipasang sesuai dengan 
gambar. Perhitungan produktivitas bergantung pada cycle 
time (waktu siklus), untuk mewakili perhitungan cycle time 
tower crane ditinjau dari pekerjaan pengecoran kolom 2-1 
lantai 8 zona 3 As F-3, data-data tower crane tercantum pada 
tabel berikut: 
 









Beban Maksimum 4,25 t Kap. Bucket 1,2 m
3













Beban Beton Pada Bucket





Tabel 6.37 Produksi Per Siklus Tower crane 
 
Cycle time atau waktu siklus adalah waktu yang diperlukan 
tower crane untuk melakukan satu siklus pekerjaan yang 
terdiri dari memuat, mengangkat, memutar, menurunkan, 
bongkar serta waktu kembali. 
 
1. Penentuan Posisi 
Penentuan koordinat posisi Tower crane, Kolom 
dan Truck mixer diambil dari koordinat pada Autocad, 
dan didapatkan koordinat-koordinat sebagai berikut: 
- Ytc (tower crane) = 1233,360 
- Xtc (tower crane) = 1582,785  
- YK2-1 (kolom) = 1276.310 
- XK2-1 (kolom) = 1579,720 
- Ytm (truck mixer) = 1230,885 
- Xtm (truck mixer) = 1573,808 
• Jarak kolom (segmen) terhadap tower crane (D1): 
D1=  
 = 43,059 m 
• Jarak TM terhadap tower crane (D2): 
D2 = 
 = 9,311 m 
 
Pekerjaan Produksi  Satuan 
Pengecoran  1,2 m3 
Pengangkatan Material     
-  Tulangan  1500 kg 
-  Bekisting  1500 kg 
-  Scafolding  1500 kg 
-  Pipe Support   1500 kg 
√(𝑌𝑡𝑐 − 𝑌𝑎𝑏)2 +  (𝑋𝑎𝑏 − 𝑋𝑡𝑐)2  
√(𝑌𝑡𝑐 − 𝑌𝑡𝑗)2 +  (𝑋𝑡𝑗 − 𝑋𝑡𝑐)2  
206 
 
• Jarak Troley (d) = D2 - D1 = 33,738 m 
• Sudut Slewing  
ἀ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑌𝑡𝑐 − 𝑌𝐾2−1
𝑋𝐾2−1−𝑋𝑡𝑐
) = 85,918⁰ 
2. Waktu Angkat 
- Hoisting (mengangkat) 
v = 80 m/menit 
h = 33,8 m 
t = h/v = 0,4225 menit 
- Slewing (memutar) 
v = 252⁰/menit 
ἀ = 85,918⁰ 
t = ἀ/v = 0,3409 menit 
- Trolley (gerakan horizontal) 
v = 60 m/menit 
d = 33,748 m 
t = d/v = 0,5625 menit 
- Landing (menurunkan) 
v = 56 m/menit 
h = 5 m 
t = h/v = 0,0893 menit 
 Total waktu angkat = 1,4152 menit 
3. Waktu Kembali 
- Hoisting (mengangkat) 
v = 116 m/menit 
h = 5 m 
t = h/v = 0,0431 menit 
- Slewing (memutar) 
v = 252⁰/menit 
ἀ = 85,918⁰ 
t = ἀ/v = 0,3409 menit 





v = 100 m/menit 
d = 33,748 m 
t = d/v = 0,3375 menit 
- Landing (menurunkan) 
v = 116 m/menit 
h = 33,8 m 
t = h/v = 0,2914 menit 
 Total waktu kembali = 1,0129 menit 
4. Waktu Bongkar Muat 
- Waktu muat beton ready mix dari truck mixer ke 
bucket = 5 menit 
- Waktu bongkar beton dari bucket ke segmen yang 
dituju = 7 menit 
 
5. Perhitungan Waktu Siklus 
- Total waktu siklus = waktu muat + waktu 
angkat + waktu bongkar + waktu kembali 
= 14,43 menit 
6. Rekapitulasi Durasi Tower crane 
Berikut merupakan rekapitulasi durasi pengecoran 
menggunakan tower crane: 
 






8 4,0696667 1,456092593 
9 4,0696667 1,456092593 
10 4,0696667 1,456092593 




7. Perhitungan Biaya Tower crane 
Berikut merupakan tabel perhitungan biaya 
penggunaan tower crane: 





Operator TC Rp16.000.000,00 /bulan
Sewa Genset (200 Kva) Rp10.500.000,00 /bulan
Solar Rp5.150,00 /liter
Durasi proyek 95 hari
4 bulan
Biaya sewa:
Sewa TC (2) = 640.000.000,00Rp    
Operator TC= 128.000.000,00Rp    
Kebutuhan BBM
= FOM X FW X PBB X PK
= 26,56 liter/jam
Sewa Genset (2) Rp84.000.000,00
Total BBM Rp262.625.280,00 (total pekerjaan 40 hari kerja)
(40 x 24 jam)
Total biaya sewa TC Rp1.114.625.280,00
HITUNG TOWER CRANE
12 3,3655833 1,456092593 
15 3,41041667 1,456092593 
16 3,087939815 1,506458333 
17 2,842828704 1,506458333 
18 1,144134259 0,890393519 
Atap     
Total 29,4254861 12,6398657 






Penjadwalan yang digunakan dalam proyek Pembangunan 
Spazio Tower Jl. Mayjen Yono Soewoyo Surabaya yang 
diimplementasikan pada program bantu Microsoft Project yang 
menghasilkan kurva S. Hasil kurva S yang telah dibuat terlampir. 
Dari kurva S tersebut didapatkan durasi keseluruhan pekerjaan dari 
pekerjaan beton struktural lantai 8 hingga lantai 18 dan rangka atap 






























6.10 Rekapitulasi Biaya 
Berikut merupakan tabel rekapitulasi perhitungan biaya total: 
 






































































c. pekerjaan pengecoran (K-300)
Pekerjaan Pelat
























































































































c. pekerjaan pengecoran (K-300)
Pekerjaan Pelat
b. pekerjaan bekisting




c. pekerjaan pengecoran (K-300)














































































































c. pekerjaan pengecoran (K-300)



























































































c. pekerjaan pengecoran (K-300)
Pekerjaan Pelat
b. pekerjaan bekisting




c. pekerjaan pengecoran (K-300)
b. pekerjaan bekisting










c. pekerjaan pengecoran (K-300)




































46 5872.38 Kg Rp71,117,942.37












c. pekerjaan pengecoran (K-300)
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap 3
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap 1















c. pekerjaan pengecoran (K-300)

















7.1 Kesimpulan  
Dari uraian dan pembahasan laporan tugas akhir terapan ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Biaya pelaksanaan yang dibutuhkan pembangunan Spazio 
Tower Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjend Yono 
Soewoyo, Surabaya adalah sebesar Rp19.246.780.000,- 
dengan rincian biaya per lantai sebagai berikut : 
- Lantai 8 = Rp 2.812.822.773,- 
- Lantai 9 = Rp 2.665.555.447,- 
- Lantai 10 = Rp 2.092.650.088,- 
- Lantai 11 = Rp 1.947.768.005,- 
- Lantai 12 = Rp 1.972.078.789,- 
- Lantai 15 = Rp 1.938.706.952,- 
- Lantai 16 = Rp 1.982.398.582,- 
- Lantai 17 = Rp 1.738.192.291,- 
- Lantai 18 = Rp 1.924.194.735,- 
- Atap Baja = Rp 172.412.364,- 
 
2. Waktu pelaksanaan yang dibutuhkan yaitu 98 hari (mulai 
tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018) 
dengan hari pelaksanaan senin sampai sabtu dan penggunaan 
jam kerja 1 hari selama 7 jam, mulai jam 08.00 – 16.00. Durasi  
yang dibutuhkan per lantai didapatkan dari program bantu Ms. 
Project berikut adalah rincian durasi per lantai : 
- Lantai 8 = 20,85 hari 
- Lantai 9 = 26,33 hari 
- Lantai 10 = 28,45 hari 
- Lantai 11 = 32,37 hari 
- Lantai 12 = 31,51 hari 
- Lantai 15 = 32,97 hari 





- Lantai 17 = 37 hari 
- Lantai 18 = 40,38 hari 
- Atap Baja = 8,79 hari 
 
7.2 Saran 
Dari pekerjaan yang telah dilakukan, didapatkan saran yang 
diharapkan akan dapat digunakan oleh pembaca untuk 
menyempurnakan pekerjaan di kemudian hari. Berikut ini adalah 
saran yang didasarkan dari proses kerja yang telah dilakukan:  
1. Pembulatan nilai koefisien, volume, biaya dan durasi perlu 
diperhatikan untuk meminimalisir selisih nilai total. 
2.  Dalam memperhitungkan durasi hendaknya menetukan target 
berapa lama proyek akan selesai sehingga penetuan grup 
pekerja lebih mudah dan didapatkan durasi yang sesuai 
dengan target tersebut  
 3.  Sebaiknya dalam menghitung biaya dan waktu pelaksanaan 
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1360 9 Rp445,567,685 2.32% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26%
45476 9 Rp508,286,048 2.64% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29%
215 5 Rp182,006,914 0.95% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19%
2
2007 9 Rp466,387,834 2.42% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27%
23690 9 Rp282,424,771 1.47% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
266 5 Rp219,296,927 1.14% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23%
3
61 3 Rp17,944,553 0.09% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
683 3 Rp10,362,998 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
6 4 Rp27,522,456 0.14% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
4
20564 4 Rp239,581,365 1.24% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
206 7 Rp117,999,197 0.61% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
121 9 Rp98,834,898 0.51% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
5
6187 4 Rp70,716,949 0.37% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
333 5 Rp88,440,852 0.46% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
43 6 Rp37,449,328 0.19% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
-
6
1360 9 Rp445,567,685 2.32% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26%
45476 7 Rp508,286,048 2.64% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%
215 8 Rp182,006,914 0.95% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
7
2007 9 Rp462,282,278 2.40% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27%
23690 8 Rp282,424,771 1.47% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
266 7 Rp219,296,927 1.14% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
8
61 3 Rp7,140,696 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
683 3 Rp10,362,998 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
6 3 Rp27,522,456 0.14% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
9
20564 7 Rp239,581,365 1.24% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
206 8 Rp47,122,912 0.24% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
121 8 Rp98,834,898 0.51% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
10
6187 4 Rp70,716,949 0.37% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
333 5 Rp26,959,224 0.14% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
43 5 Rp37,449,328 0.19% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
-
11
1360 9 Rp138,127,162 0.72% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
45476 8 Rp508,286,048 2.64% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33%
215 6 Rp182,006,914 0.95% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
12
2007 9 Rp170,393,870 0.89% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
23690 7 Rp282,424,771 1.47% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21%
266 8 Rp219,296,927 1.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
13
61 3 Rp7,140,696 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
683 3 Rp10,362,998 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
6 3 Rp27,522,456 0.14% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
14
20564 8 Rp239,581,365 1.24% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
206 6 Rp73,546,483 0.38% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
121 7 Rp98,834,898 0.51% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
15
6187 4 Rp70,716,949 0.37% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
333 5 Rp26,959,224 0.14% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
43 5 Rp37,449,328 0.19% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
-
16
1360 9 Rp138,127,162 0.72% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
45476 9 Rp508,286,048 2.64% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29%
215 6 Rp182,006,914 0.95% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
17
2007 9 Rp170,393,870 0.89% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
23690 7 Rp282,424,771 1.47% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21%
266 6 Rp219,296,927 1.14% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19%
18
61 3 Rp7,140,696 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
683 3 Rp10,362,998 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
6 4 Rp27,522,456 0.14% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
19
23690 6 Rp142,190,423 0.74% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
175 7 Rp43,736,757 0.23% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
99 8 Rp81,153,482 0.42% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
20
6187 5 Rp70,716,949 0.37% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
333 5 Rp26,959,224 0.14% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
43 5 Rp37,449,328 0.19% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
-
21
1360 7 Rp138,127,162 0.72% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
45476 8 Rp508,286,048 2.64% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33%
215 6 Rp182,006,914 0.95% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
22
2007 7 Rp170,393,870 0.89% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
23690 9 Rp282,424,771 1.47% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
266 5 Rp219,296,927 1.14% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23%
23
61 3 Rp7,140,696 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
23690 3 Rp10,362,998 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
6 4 Rp27,522,456 0.14% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
24
11460 6 Rp142,190,423 0.74% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
175 7 Rp68,047,541 0.35% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
99 7 Rp81,153,482 0.42% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
25
6187 6 Rp70,716,949 0.37% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
333 5 Rp26,959,224 0.14% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
43 5 Rp37,449,328 0.19% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
-
26
1360 9 Rp138,127,162 0.72% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
45476 9 Rp508,286,048 2.64% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29% 0.29%
215 5 Rp182,006,914 0.95% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19%
27
2007 9 Rp170,393,870 0.89% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
23690 7 Rp282,424,771 1.47% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21%
266 8 Rp219,296,927 1.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
28
61 3 Rp7,140,696 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
23690 3 Rp10,362,998 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
6 3 Rp27,522,456 0.14% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
29
10604 5 Rp133,129,371 0.69% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
175 8 Rp43,736,757 0.23% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
99 7 Rp81,153,482 0.42% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
30
6187 5 Rp70,716,949 0.37% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
333 5 Rp26,959,224 0.14% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
43 6 Rp37,449,328 0.19% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
-
31
1576 9 Rp169,568,570 0.88% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
53616 8 Rp597,155,648 3.10% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
250 7 Rp55,991,306 0.29% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
32
1971 8 Rp155,779,940 0.81% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
22819 8 Rp273,752,435 1.42% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
257 6 Rp213,247,366 1.11% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
33
74 4 Rp7,624,167 0.04% 0.010% 0.01% 0.0099% 0.0099% 0.0099%
613 3 Rp9,580,668 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
8 3 Rp28,652,860 0.15% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
34
9731 7 Rp121,830,747 0.63% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
186 8 Rp73,133,573 0.38% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
89 7 Rp73,652,975 0.38% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
35
6443 5 Rp73,378,581 0.38% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
352 4 Rp90,564,418 0.47% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
45 6 Rp38,485,328 0.20% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
-
36
1205 6 Rp134,378,289 0.70% 0.12% 0.12%
44412 6 Rp590,917,558 3.07% 0.51%
189 5 Rp162,400,805 0.84% 0.17%
37
1257 6 Rp110,019,974 0.57% 0.10%
14673 7 Rp178,295,566 0.93% 0.13%
169 5 Rp148,009,984 0.77% 0.15%
38
62 4 Rp7,045,471 0.04% 0.01%
728 3 Rp11,089,757 0.06% 0.02%
7 3 Rp27,554,399 0.14% 0.05%
39
8649 5 Rp109,760,556 0.57% 0.11%
170 6 Rp49,332,454 0.26% 0.04%
82 7 Rp68,363,636 0.36% 0.05%
40
6443 5 Rp73,378,581 0.38% 0.08%
352 6 Rp29,159,932 0.15% 0.03%
45 4 Rp38,485,328 0.20% 0.05%
-
41
1357 7 Rp153,497,234 0.80% 0.11%
49136 8 Rp546,678,313 2.84% 0.36%
224 7 Rp188,707,130 0.98% 0.14%
42
1434 8 Rp123,204,924 0.64% 0.08%
22534 8 Rp270,925,429 1.41% 0.18%
177 6 Rp153,530,672 0.80% 0.13%
43
35 3 Rp10,379,181 0.05% 0.02%
693 3 Rp10,669,896 0.06% 0.02%
6 3 Rp27,481,576 0.14% 0.05%
44
20998 3 Rp239,388,942 1.24% 0.41%
63 3 Rp52,211,058 0.27% 0.09%
32 4 Rp28,467,575 0.15% 0.04%
45
6443 3 Rp73,378,581 0.38% 0.13%
194 2 Rp21,610,015 0.11% 0.06%
25 2 Rp24,064,208 0.13% 0.06%
46 5872 4 Rp71,117,942 0.37% 0.09%
47 7955 4 Rp57,041,669 0.30% 0.07%
48
145 1 Rp3,950,224 0.02% 0.02%
6 1 Rp3,246,989 0.02% 0.02%
2 1 Rp4,620,659 0.02% 0.02%
49 3676 1 Rp32,434,881 0.17% 0.17%
Rp19,246,780,030
0.66% 1.46% 1.70% 1.70% 1.39% 1.36% 0.00% 1.44% 1.57% 1.44% 1.32% 1.56% 1.40% 0.00% 1.61% 1.13% 1.67% 1.72% 1.73% 1.81% 0.00% 1.16% 0.56% 0.13% 0.19% 0.50% 1.20% 0.00% 1.32% 1.06% 1.11% 1.40% 1.43% 1.64% 0.00% 1.31% 0.93% 1.42% 1.34% 1.44% 1.16% 0.00% 1.21% 0.98% 1.16% 1.37% 1.00% 1.63% 0.00% 1.18% 1.43% 1.58% 1.45% 1.48% 1.41% 0.00% 1.18% 0.99% 1.21% 1.19% 1.38% 1.17% 0.00% 1.22% 1.34% 0.95% 0.75% 0.98% 1.00% 0.00% 1.12% 0.80% 0.98% 1.30%














































c. pekerjaan pengecoran (K-300)
Pekerjaan Pelat
b. pekerjaan bekisting




c. pekerjaan pengecoran (K-300)

















c. pekerjaan pengecoran (K-300)
a. pekerjaan pembesian
b. pekerjaan bekisting
























































c. pekerjaan pengecoran (K-300)
Pekerjaan Pelat
b. pekerjaan bekisting




c. pekerjaan pengecoran (K-300)

















c. pekerjaan pengecoran (K-300)
a. pekerjaan pembesian
b. pekerjaan bekisting






























c. pekerjaan pengecoran (K-300)
Rangka Atap Baja
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap 1
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap 2




c. pekerjaan pengecoran (K-300)
Pekerjaan Shearwall
Rencana Kumulatif Bobot Harian
Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap 3
a. pekerjaan pembesian
b. pekerjaan bekisting






Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 Minggu 8 Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11









0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17%
0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
0.02% 0.02% 0.02%
0.05% 0.05% 0.05%
0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36%
0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%










0.09% 0.09% 0.09% 0.09%





1.18% 1.46% 0.00% 1.55% 1.60% 1.54% 1.05% 1.25% 1.25% 0.00% 1.24% 1.64% 0.88% 1.08% 1.70% 1.34% 0.00% 0.73% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.04% 0.09% 0.09% 0.09% 0.17% 0.07% 0.00% 0.07% 0.24% 0.00% 0.00%
80.58% 82.04% 82.04% 83.59% 85.19% 86.73% 87.78% 89.02% 90.28% 90.28% 91.52% 93.16% 94.04% 95.12% 96.82% 98.16% 98.16% 98.89% 99.13% 99.13% 99.13% 99.13% 99.13% 99.13% 99.13% 99.13% 99.13% 99.13% 99.13% 99.15% 99.15% 99.19% 99.28% 99.37% 99.47% 99.63% 99.71% 99.71% 99.78% 100.02% 100.02% 100%
Minggu 11 Minggu 12 Minggu 13 Minggu 14 Minggu 15 Minggu 16 Minggu 17
ID Task Mode Task Name Duration
1 PROYEK SPAZIO TOWER 2  (Lt 
8 - Lt 18)
97.99 days
2 Start 0 days
3 Lantai 8 20.85 days
4 Balok 19.69 days
5 Pekerjaan Bekisting 19.69 days
6 Fabrikasi 5.05 days
7 Zona 1 0.83 days
8 Zona 2 0.65 days
9 Zona 3 0.67 days
10 Zona 4 0.51 days
11 Zona 5 0.26 days
12 Pemasangan 7.8 days
13  Zona 1 1.08 days
14  Zona 2 0.78 days
15  Zona 3 0.82 days
16  Zona 4 0.72 days
17  Zona 5 0.67 days
18 Pembongkaran 6.86 days
19   Zona 1 0.35 days
20   Zona 2 0.27 days
21   Zona 3 0.28 days
22   Zona 4 0.21 days
23   Zona 5 0.11 days
24 Pekerjaan Pembesian 9.17 days
25 Fabrikasi 5.74 days
26  Zona 1 0.88 days
27  Zona 2 0.62 days
28  Zona 3 0.76 days
29  Zona 4 0.51 days
30  Zona 5 0.76 days
31 Pemasangan 7.26 days
32   Zona 1 0.62 days
33   Zona 2 0.47 days
34   Zona 3 0.54 days
35   Zona 4 0.42 days
36   Zona 5 0.54 days
37 Pekerjaan Pengecoran 7.05 days
38   Zona 1 0.3 days
39   Zona 2 0.45 days
40   Zona 3 0.28 days
41   Zona 4 0.26 days
42   Zona 5 0.41 days
43 Pelat 20.02 days
44  Pekerjaan Bekisting 20.02 days
45  Fabrikasi 4.66 days
46  Zona 1 0.53 days
47  Zona 2 0.6 days
48  Zona 3 0.43 days
49  Zona 4 0.33 days
50  Zona 5 0.44 days
51  Pemasangan 7.59 days
52   Zona 1 0.94 days
53   Zona 2 1.03 days
54   Zona 3 0.83 days
55   Zona 4 0.66 days
56   Zona 5 0.87 days
57  Pembongkaran 7.03 days
58    Zona 1 0.38 days
59    Zona 2 0.43 days
60    Zona 3 0.31 days
61    Zona 4 0.24 days
62    Zona 5 0.32 days
63  Pekerjaan Pembesian 9.24 days
64  Fabrikasi 5.43 days
65   Zona 1 0.55 days
66   Zona 2 0.54 days
67   Zona 3 0.51 days
68   Zona 4 0.4 days
69   Zona 5 0.57 days
70  Pemasangan 7.27 days
71    Zona 1 0.67 days
72    Zona 2 0.59 days
73    Zona 3 0.62 days
74    Zona 4 0.48 days
75    Zona 5 0.62 days
76  Pekerjaan 
Pengecoran
7.01 days
77    Zona 1 0.3 days
78    Zona 2 0.45 days
79    Zona 3 0.28 days
80    Zona 4 0.26 days
81    Zona 5 0.41 days
82 Kolom 12.87 days
83  Pekerjaan Pembesian 3.89 days
84   Fabrikasi 2.94 days
85    Zona 1 0.62 days
86    Zona 2 0.58 days
87    Zona 3 0.62 days
88    Zona 4 0.12 days
89    Zona 5 0.44 days
90   Pemasangan 3.27 days
91     Zona 1 0.69 days
92     Zona 2 0.63 days
93     Zona 3 0.72 days
94     Zona 4 0.13 days
95     Zona 5 0.43 days
96  Pekerjaan Bekisting 12.87 days
1/15
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
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ID Task Mode Task Name Duration
97   Fabrikasi 9.8 days
98   Zona 1 0.72 days
99   Zona 2 0.6 days
100   Zona 3 0.76 days
101   Zona 4 0.28 days
102   Zona 5 0.48 days
103   Pemasangan 9.99 days
104    Zona 1 0.87 days
105    Zona 2 0.8 days
106    Zona 3 0.92 days
107    Zona 4 0.16 days
108    Zona 5 0.59 days
109   Pembongkaran 9.05 days
110     Zona 1 0.42 days
111     Zona 2 0.38 days
112     Zona 3 0.44 days
113     Zona 4 0.08 days
114     Zona 5 0.28 days
115  Pekerjaan 
Pengecoran
10 days
116     Zona 1 1.23 days
117     Zona 2 1.08 days
118     Zona 3 1.1 days
119     Zona 4 0.54 days
120     Zona 5 0.71 days
121 Shearwall 12.59 days
122   Pekerjaan Pembesian 3.57 days
123    Fabrikasi 2.57 days
124     Zona 1 0.13 days
125     Zona 3 0.07 days
126     Zona 4 0.36 days
127     Zona 5 0.25 days
128    Pemasangan 2.88 days
129      Zona 1 0.16 days
130      Zona 3 0.08 days
131      Zona 4 0.43 days
132      Zona 5 0.3 days
133   Pekerjaan Bekisting 12.49 days
134    Fabrikasi 9.5 days
135    Zona 1 0.43 days
136    Zona 3 0.17 days
137    Zona 4 0.94 days
138    Zona 5 0.42 days
139    Pemasangan 9.48 days
140     Zona 1 0.36 days
141     Zona 3 0.15 days
142     Zona 4 0.8 days
143     Zona 5 0.36 days
144    Pembongkaran 8.97 days
145      Zona 1 0.21 days
146      Zona 3 0.09 days
147      Zona 4 0.47 days
148      Zona 5 0.21 days
149   Pekerjaan 
Pengecoran
9.18 days
150      Zona 1 0.3 days
151      Zona 3 0.2 days
152      Zona 4 0.76 days
153      Zona 5 0.41 days
154 Tangga 17.54 days
155   Pekerjaan Bekisting 17.54 days
156   Fabrikasi 3.43 days
157   Zona 1 0.08 days
158   Zona 3 0.08 days
159   Zona 4 0.08 days
160   Pemasangan 5.11 days
161    Zona 1 0.09 days
162    Zona 3 0.09 days
163    Zona 4 0.09 days
164   Pembongkaran 4.7 days
165     Zona 1 0.03 days
166     Zona 3 0.03 days
167     Zona 4 0.03 days
168   Pekerjaan Pembesian 6.95 days
169   Fabrikasi 3.55 days
170    Zona 1 0.07 days
171    Zona 3 0.07 days
172    Zona 4 0.07 days
173   Pemasangan 4.86 days
174     Zona 1 0.02 days
175     Zona 3 0.03 days
176     Zona 4 0.03 days
177   Pekerjaan 
Pengecoran
5.05 days
178     Zona 1 0.3 days
179     Zona 3 0.28 days
180     Zona 4 0.26 days
181 Lantai 9 26.33 days
182  Balok 22.87 days
183  Pekerjaan Bekisting 22.87 days
184  Fabrikasi 5.05 days
185  Zona 1 0.83 days
186  Zona 2 0.65 days
187  Zona 3 0.67 days
188  Zona 4 0.51 days
189  Zona 5 0.26 days
190  Pemasangan 7.8 days
191   Zona 1 1.08 days
192   Zona 2 0.78 days
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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ID Task Mode Task Name Duration
193   Zona 3 0.82 days
194   Zona 4 0.72 days
195   Zona 5 0.67 days
196  Pembongkaran 6.86 days
197    Zona 1 0.35 days
198    Zona 2 0.27 days
199    Zona 3 0.28 days
200    Zona 4 0.21 days
201    Zona 5 0.11 days
202  Pekerjaan Pembesian 11.53 days
203  Fabrikasi 5.74 days
204   Zona 1 0.88 days
205   Zona 2 0.62 days
206   Zona 3 0.76 days
207   Zona 4 0.51 days
208   Zona 5 0.76 days
209  Pemasangan 7.26 days
210    Zona 1 0.62 days
211    Zona 2 0.47 days
212    Zona 3 0.54 days
213    Zona 4 0.42 days
214    Zona 5 0.54 days
215  Pekerjaan 
Pengecoran
7.05 days
216    Zona 1 0.3 days
217    Zona 2 0.45 days
218    Zona 3 0.28 days
219    Zona 4 0.26 days
220    Zona 5 0.41 days
221  Pelat 23.2 days
222   Pekerjaan Bekisting 23.2 days
223   Fabrikasi 4.66 days
224   Zona 1 0.53 days
225   Zona 2 0.6 days
226   Zona 3 0.43 days
227   Zona 4 0.33 days
228   Zona 5 0.44 days
229   Pemasangan 7.59 days
230    Zona 1 0.94 days
231    Zona 2 1.03 days
232    Zona 3 0.83 days
233    Zona 4 0.66 days
234    Zona 5 0.87 days
235   Pembongkaran 7.03 days
236     Zona 1 0.38 days
237     Zona 2 0.43 days
238     Zona 3 0.31 days
239     Zona 4 0.24 days
240     Zona 5 0.32 days
241   Pekerjaan Pembesian 11.6 days
242   Fabrikasi 5.43 days
243    Zona 1 0.55 days
244    Zona 2 0.54 days
245    Zona 3 0.51 days
246    Zona 4 0.4 days
247    Zona 5 0.57 days
248   Pemasangan 7.27 days
249     Zona 1 0.67 days
250     Zona 2 0.59 days
251     Zona 3 0.62 days
252     Zona 4 0.48 days
253     Zona 5 0.62 days
254   Pekerjaan 
Pengecoran
7.01 days
255     Zona 1 0.3 days
256     Zona 2 0.45 days
257     Zona 3 0.28 days
258     Zona 4 0.26 days
259     Zona 5 0.41 days
260  Kolom 22.27 days
261   Pekerjaan Pembesian 16.44 days
262    Fabrikasi 9.96 days
263     Zona 1 0.62 days
264     Zona 2 0.58 days
265     Zona 3 0.62 days
266     Zona 4 0.12 days
267     Zona 5 0.44 days
268    Pemasangan 7.14 days
269      Zona 1 0.69 days
270      Zona 2 0.63 days
271      Zona 3 0.72 days
272      Zona 4 0.13 days
273      Zona 5 0.43 days
274   Pekerjaan Bekisting 15.3 days
275    Fabrikasi 12.18 days
276    Zona 1 0.46 days
277    Zona 2 0.6 days
278    Zona 3 0.67 days
279    Zona 4 0.28 days
280    Zona 5 0.43 days
281    Pemasangan 10.12 days
282     Zona 1 0.87 days
283     Zona 2 0.8 days
284     Zona 3 0.92 days
285     Zona 4 0.16 days
286     Zona 5 0.59 days
287    Pembongkaran 9.18 days
288      Zona 1 0.42 days
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
Jan 14, '18 Jan 21, '18 Jan 28, '18 Feb 4, '18 Feb 11, '18 Feb 18, '18 Feb 25, '18 Mar 4, '18 Mar 11, '18 Mar 18, '18
Page 3
ID Task Mode Task Name Duration
289      Zona 2 0.38 days
290      Zona 3 0.44 days
291      Zona 4 0.08 days
292      Zona 5 0.28 days
293   Pekerjaan 
Pengecoran
10.13 days
294      Zona 1 1.23 days
295      Zona 2 1.08 days
296      Zona 3 1.41 days
297      Zona 4 0.23 days
298      Zona 5 0.71 days
299  Shearwall 21.35 days
300    Pekerjaan 
Pembesian
15.48 days
301     Fabrikasi 9.01 days
302      Zona 1 0.13 days
303      Zona 3 0.07 days
304      Zona 4 0.36 days
305      Zona 5 0.25 days
306     Pemasangan 6.75 days
307       Zona 1 0.16 days
308       Zona 3 0.08 days
309       Zona 4 0.43 days
310       Zona 5 0.3 days
311    Pekerjaan Bekisting 15.18 days
312     Fabrikasi 12.2 days
313     Zona 1 0.49 days
314     Zona 3 0.2 days
315     Zona 4 1.07 days
316     Zona 5 0.48 days
317     Pemasangan 9.61 days
318      Zona 1 0.36 days
319      Zona 3 0.15 days
320      Zona 4 0.8 days
321      Zona 5 0.36 days
322     Pembongkaran 9.1 days
323       Zona 1 0.21 days
324       Zona 3 0.09 days
325       Zona 4 0.47 days
326       Zona 5 0.21 days
327    Pekerjaan 
Pengecoran
9.31 days
328       Z na 1 0.3 days
329       Zona 3 0.2 days
330       Zona 4 0.76 days
331       Zona 5 0.41 days
332  Tangga 20.7 days
333    Pekerjaan Bekisting 20.7 days
334    Fabrikasi 3.43 days
335    Zona 1 0.08 days
336    Zona 3 0.08 days
337    Zona 4 0.08 days
338    Pemasangan 5.11 days
339     Zona 1 0.09 days
340     Zona 3 0.09 days
341     Zona 4 0.09 days
342    Pembongkaran 4.68 days
343      Zona 1 0.03 days
344      Zona 3 0.03 days
345      Zona 4 0.03 days
346    Pekerjaan 
Pembesian
9.31 days
347    Fabrikasi 3.55 days
348     Zona 1 0.07 days
349     Zona 3 0.07 days
350     Zona 4 0.07 days
351    Pemasangan 4.86 days
352      Zona 1 0.02 days
353      Zona 3 0.03 days
354      Zona 4 0.03 days
355    Pekerjaan 
Pengecoran
5.1 days
356      Zona 1 0.3 days
357      Zona 3 0.28 days
358      Zona 4 0.26 days
359 Lantai 10 28.45 days
360   Balok 28.13 days
361   Pekerjaan Bekisting 27.57 days
362   Fabrikasi 7.87 days
363   Zona 1 1.05 days
364   Zona 2 0.75 days
365   Zona 3 0.79 days
366   Zona 4 0.7 days
367   Zona 5 0.66 days
368   Pemasangan 11.96 days
369    Zona 1 1.08 days
370    Zona 2 0.78 days
371    Zona 3 0.82 days
372    Zona 4 0.72 days
373    Zona 5 0.67 days
374   Pembongkaran 6.6 days
375     Zona 1 0.35 days
376     Zona 2 0.27 days
377     Zona 3 0.28 days
378     Zona 4 0.21 days
379     Zona 5 0.11 days
380   Pekerjaan Pembesian 16.58 days
381   Fabrikasi 5.74 days
382    Zona 1 0.88 days
383    Zona 2 0.62 days
384    Zona 3 0.76 days
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
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ID Task Mode Task Name Duration
385    Zona 4 0.51 days
386    Zona 5 0.76 days
387   Pemasangan 11.03 days
388     Zona 1 0.62 days
389     Zona 2 0.47 days
390     Zona 3 0.54 days
391     Zona 4 0.42 days
392     Zona 5 0.54 days
393   Pekerjaan 
Pengecoran
6.79 days
394     Zona 1 0.3 days
395     Zona 2 0.45 days
396     Zona 3 0.28 days
397     Zona 4 0.26 days
398     Zona 5 0.41 days
399   Pelat 27.57 days
400    Pekerjaan Bekisting 26.84 days
401    Fabrikasi 7.71 days
402    Zona 1 0.95 days
403    Zona 2 1.05 days
404    Zona 3 0.84 days
405    Zona 4 0.67 days
406    Zona 5 0.89 days
407    Pemasangan 7.59 days
408     Zona 1 0.94 days
409     Zona 2 1.03 days
410     Zona 3 0.83 days
411     Zona 4 0.66 days
412     Zona 5 0.87 days
413    Pembongkaran 6.57 days
414      Zona 1 0.38 days
415      Zona 2 0.43 days
416      Zona 3 0.31 days
417      Zona 4 0.24 days
418      Zona 5 0.32 days
419    Pekerjaan 
Pembesian
16.32 days
420    Fabrikasi 5.43 days
421     Zona 1 0.55 days
422     Zona 2 0.54 days
423     Zona 3 0.51 days
424     Zona 4 0.4 days
425     Zona 5 0.57 days
426    Pemasangan 6.94 days
427      Zona 1 0.67 days
428      Zona 2 0.59 days
429      Zona 3 0.62 days
430      Zona 4 0.48 days
431      Zona 5 0.62 days
432    Pekerjaan 
Pengecoran
6.68 days
433      Zona 1 0.3 days
434      Zona 2 0.45 days
435      Zona 3 0.28 days
436      Zona 4 0.26 days
437      Zona 5 0.41 days
438   Kolom 20.31 days
439    Pekerjaan 
Pembesian
18.2 days
440     Fabrikasi 2.94 days
441      Zona 1 0.62 days
442      Zona 2 0.58 days
443      Zona 3 0.62 days
444      Zona 4 0.12 days
445      Zona 5 0.44 days
446     Pemasangan 6.81 days
447       Zona 1 0.69 days
448       Zona 2 0.63 days
449       Zona 3 0.72 days
450       Zona 4 0.13 days
451       Zona 5 0.43 days
452    Pekerjaan Bekisting 7.19 days
453     Fabrikasi 6.6 days
454     Zona 1 0.72 days
455     Zona 2 0.87 days
456     Zona 3 0.76 days
457     Zona 4 0.33 days
458     Zona 5 0.48 days
459     Pemasangan 6.47 days
460      Zona 1 0.87 days
461      Zona 2 0.8 days
462      Zona 3 0.92 days
463      Zona 4 0.16 days
464      Zona 5 0.59 days
465     Pembongkaran 1.9 days
466       Zona 1 0.42 days
467       Zona 2 0.38 days
468       Zona 3 0.44 days
469       Zona 4 0.08 days
470       Zona 5 0.28 days
471    Pekerjaan 
Pengecoran
6.64 days
472       Zona 1 1.26 days
473       Zona 2 1.08 days
474       Zona 3 1.41 days
475       Zona 4 0.23 days
476       Zona 5 0.72 days
477   Shearwall 20.1 days
478     Pekerjaan 
Pembesian
17.88 days
479      Fabrikasi 2.57 days
480       Zona 1 0.13 days
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
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ID Task Mode Task Name Duration
481       Zona 3 0.07 days
482       Zona 4 0.36 days
483       Zona 5 0.25 days
484      Pemasangan 6.42 days
485        Zona 1 0.16 days
486        Zona 3 0.08 days
487        Zona 4 0.43 days
488        Zona 5 0.3 days
489     Pekerjaan Bekisting 6.83 days
490      Fabrikasi 6.36 days
491      Zona 1 0.49 days
492      Zona 3 0.2 days
493      Zona 4 1.07 days
494      Zona 5 0.48 days
495      Pemasangan 5.96 days
496       Zona 1 0.36 days
497       Zona 3 0.15 days
498       Zona 4 0.8 days
499       Zona 5 0.36 days
500      Pembongkaran 1.69 days
501        Zona 1 0.21 days
502        Zona 3 0.09 days
503        Zona 4 0.47 days
504        Zona 5 0.21 days
505     Pekerjaan 
Pengecoran
5.79 days
506        Z na 1 0.3 days
507        Zona 3 0.2 days
508        Zona 4 0.77 days
509        Zona 5 0.41 days
510   Tangga 25.09 days
511     Pekerjaan Bekisting 23.96 days
512     Fabrikasi 5.21 days
513     Zona 1 0.06 days
514     Zona 3 0.06 days
515     Zona 4 0.06 days
516     Pemasangan 5.11 days
517      Zona 1 0.09 days
518      Zona 3 0.09 days
519      Zona 4 0.09 days
520     Pembongkaran 4.26 days
521       Zona 1 0.03 days
522       Zona 3 0.03 days
523       Zona 4 0.03 days
524     Pekerjaan 
Pembesian
14.12 days
525     Fabrikasi 3.55 days
526      Zona 1 0.07 days
527      Zona 3 0.07 days
528      Zona 4 0.07 days
529     Pemasangan 4.62 days
530       Zona 1 0.02 days
531       Zona 3 0.03 days
532       Zona 4 0.03 days
533     Pekerjaan 
Pengecoran
4.77 days
534       Zona 1 0.3 days
535       Zona 3 0.28 days
536       Zona 4 0.26 days
537 Lantai 11 32.37 days
538    Balok 29.77 days
539    Pekerjaan Bekisting 26.76 days
540    Fabrikasi 7.78 days
541    Zona 1 1.05 days
542    Zona 2 0.75 days
543    Zona 3 0.79 days
544    Zona 4 0.7 days
545    Zona 5 0.66 days
546    Pemasangan 7.8 days
547     Zona 1 1.08 days
548     Zona 2 0.78 days
549     Zona 3 0.82 days
550     Zona 4 0.72 days
551     Zona 5 0.67 days
552    Pembongkaran 6.05 days
553      Zona 1 0.35 days
554      Zona 2 0.27 days
555      Zona 3 0.28 days
556      Zona 4 0.21 days
557      Zona 5 0.11 days
558    Pekerjaan 
Pembesian
18.22 days
559    Fabrikasi 5.74 days
560     Zona 1 0.88 days
561     Zona 2 0.62 days
562     Zona 3 0.76 days
563     Zona 4 0.51 days
564     Zona 5 0.76 days
565    Pemasangan 7.26 days
566      Zona 1 0.62 days
567      Zona 2 0.47 days
568      Zona 3 0.54 days
569      Zona 4 0.42 days
570      Zona 5 0.54 days
571    Pekerjaan 
Pengecoran
6.24 days
572      Zona 1 0.3 days
573      Zona 2 0.45 days
574      Zona 3 0.28 days
575      Zona 4 0.26 days
576      Zona 5 0.41 days
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
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ID Task Mode Task Name Duration
577    Pelat 29.21 days
578     Pekerjaan Bekisting 26.03 days
579     Fabrikasi 7.62 days
580     Zona 1 0.95 days
581     Zona 2 1.05 days
582     Zona 3 0.84 days
583     Zona 4 0.67 days
584     Zona 5 0.89 days
585     Pemasangan 7.59 days
586      Zona 1 0.94 days
587      Zona 2 1.03 days
588      Zona 3 0.83 days
589      Zona 4 0.66 days
590      Zona 5 0.87 days
591     Pembongkaran 6.02 days
592       Zona 1 0.38 days
593       Zona 2 0.43 days
594       Zona 3 0.31 days
595       Zona 4 0.24 days
596       Zona 5 0.32 days
597     Pekerjaan 
Pembesian
17.96 days
598     Fabrikasi 5.43 days
599      Zona 1 0.55 days
600      Zona 2 0.54 days
601      Zona 3 0.51 days
602      Zona 4 0.4 days
603      Zona 5 0.57 days
604     Pemasangan 7.26 days
605       Zona 1 0.67 days
606       Zona 2 0.59 days
607       Zona 3 0.62 days
608       Zona 4 0.48 days
609       Zona 5 0.62 days
610     Pekerjaan 
Pengecoran
6.13 days
611       Z na 1 0.3 days
612       Zona 2 0.45 days
613       Zona 3 0.28 days
614       Zona 4 0.26 days
615       Zona 5 0.41 days
616    Kolom 27.02 days
617     Pekerjaan 
Pembesian
24.54 days
618      Fabrikasi 24.12 days
619       Zona 1 0.62 days
620       Zona 2 0.58 days
621       Zona 3 0.59 days
622       Zona 4 0.12 days
623       Zona 5 0.4 days
624      Pemasangan 7.84 days
625        Zona 1 0.58 days
626        Zona 2 0.62 days
627        Zona 3 0.6 days
628        Zona 4 0.11 days
629        Zona 5 0.39 days
630     Pekerjaan Bekisting 13.66 days
631      Fabrikasi 4.04 days
632      Zona 1 0.41 days
633      Zona 2 0.56 days
634      Zona 3 0.63 days
635      Zona 4 0.27 days
636      Zona 5 0.41 days
637      Pemasangan 7.82 days
638       Zona 1 0.8 days
639       Zona 2 0.73 days
640       Zona 3 0.86 days
641       Zona 4 0.14 days
642       Zona 5 0.56 days
643      Pembongkaran 6.94 days
644        Zona 1 0.37 days
645        Zona 2 0.34 days
646        Zona 3 0.4 days
647        Zona 4 0.07 days
648        Zona 5 0.26 days
649     Pekerjaan 
Pengecoran
7.68 days
650        Zona 1 1 day
651        Zona 2 0.85 days
652        Zona 3 1 day
653        Zona 4 0.38 days
654        Zona 5 0.62 days
655    Shearwall 26.76 days
656      Pekerjaan 
Pembesian
24.22 days
657       Fabrikasi 23.75 days
658        Zona 1 0.13 days
659        Zona 3 0.07 days
660        Zona 4 0.36 days
661        Zona 5 0.25 days
662       Pemasangan 7.56 days
663         Zona 1 0.16 days
664         Zona 3 0.08 days
665         Zona 4 0.43 days
666         Zona 5 0.3 days
667      Pekerjaan Bekisting 13.61 days
668       Fabrikasi 4.11 days
669       Zona 1 0.49 days
670       Zona 3 0.2 days
671       Zona 4 1.07 days
672       Zona 5 0.48 days
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
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ID Task Mode Task Name Duration
673       Pemasangan 7.38 days
674        Zona 1 0.36 days
675        Zona 3 0.15 days
676        Zona 4 0.8 days
677        Zona 5 0.36 days
678       Pembongkaran 7 days
679         Zona 1 0.21 days
680         Zona 3 0.09 days
681         Zona 4 0.47 days
682         Zona 5 0.21 days
683      Pekerjaan 
Pengecoran
7.09 days
684         Zona 1 0.3 days
685         Zona 3 0.2 days
686         Zona 4 0.77 days
687         Zona 5 0.41 days
688    Tangga 26.73 days
689      Pekerjaan Bekisting 23.15 days
690      Fabrikasi 5.12 days
691      Zona 1 0.06 days
692      Zona 3 0.06 days
693      Zona 4 0.06 days
694      Pemasangan 5.11 days
695       Zona 1 0.09 days
696       Zona 3 0.09 days
697       Zona 4 0.09 days
698      Pembongkaran 3.71 days
699        Zona 1 0.03 days
700        Zona 3 0.03 days
701        Zona 4 0.03 days
702      Pekerjaan 
Pembesian
15.76 days
703      Fabrikasi 3.55 days
704       Zona 1 0.07 days
705       Zona 3 0.07 days
706       Zona 4 0.07 days
707      Pemasangan 4.94 days
708        Zona 1 0.02 days
709        Zona 3 0.03 days
710        Zona 4 0.03 days
711      Pekerjaan 
Pengecoran
4.28 days
712        Z na 1 0.3 days
713        Zona 3 0.28 days
714        Zona 4 0.28 days
715 Lantai 12 32.07 days
716     Balok 31.75 days
717     Pekerjaan Bekisting 22.49 days
718     Fabrikasi 7.64 days
719     Zona 1 1.05 days
720     Zona 2 0.75 days
721     Zona 3 0.79 days
722     Zona 4 0.7 days
723     Zona 5 0.66 days
724     Pemasangan 7.8 days
725      Zona 1 1.08 days
726      Zona 2 0.78 days
727      Zona 3 0.82 days
728      Zona 4 0.72 days
729      Zona 5 0.67 days
730     Pembongkaran 6.92 days
731       Zona 1 0.35 days
732       Zona 2 0.27 days
733       Zona 3 0.28 days
734       Zona 4 0.21 days
735       Zona 5 0.11 days
736     Pekerjaan 
Pembesian
20.2 days
737     Fabrikasi 5.74 days
738      Zona 1 0.88 days
739      Zona 2 0.62 days
740      Zona 3 0.76 days
741      Zona 4 0.51 days
742      Zona 5 0.76 days
743     Pemasangan 7.26 days
744       Zona 1 0.62 days
745       Zona 2 0.47 days
746       Zona 3 0.54 days
747       Zona 4 0.42 days
748       Zona 5 0.54 days
749     Pekerjaan 
Pengecoran
7.11 days
750       Zona 1 0.3 days
751       Zona 2 0.45 days
752       Zona 3 0.28 days
753       Zona 4 0.26 days
754       Zona 5 0.41 days
755     Pelat 31.19 days
756      Pekerjaan Bekisting 21.76 days
757      Fabrikasi 7.48 days
758      Zona 1 0.95 days
759      Zona 2 1.05 days
760      Zona 3 0.84 days
761      Zona 4 0.67 days
762      Zona 5 0.89 days
763      Pemasangan 7.59 days
764       Zona 1 0.94 days
765       Zona 2 1.03 days
766       Zona 3 0.83 days
767       Zona 4 0.66 days
768       Zona 5 0.87 days
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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ID Task Mode Task Name Duration
769      Pembongkaran 6.89 days
770        Zona 1 0.38 days
771        Zona 2 0.43 days
772        Zona 3 0.31 days
773        Zona 4 0.24 days
774        Zona 5 0.32 days
775      Pekerjaan 
Pembesian
19.94 days
776      Fabrikasi 5.43 days
777       Zona 1 0.55 days
778       Zona 2 0.54 days
779       Zona 3 0.51 days
780       Zona 4 0.4 days
781       Zona 5 0.57 days
782      Pemasangan 7.26 days
783        Zona 1 0.67 days
784        Zona 2 0.59 days
785        Zona 3 0.62 days
786        Zona 4 0.48 days
787        Zona 5 0.62 days
788      Pekerjaan 
Pengecoran
7 days
789        Z na 1 0.3 days
790        Zona 2 0.45 days
791        Zona 3 0.28 days
792        Zona 4 0.26 days
793        Zona 5 0.41 days
794     Kolom 8.63 days
795      Pekerjaan 
Pembesian
6.84 days
796       Fabrikasi 2.87 days
797        Zona 1 0.62 days
798        Zona 2 0.58 days
799        Zona 3 0.59 days
800        Zona 4 0.12 days
801        Zona 5 0.4 days
802       Pemasangan 6.22 days
803         Zona 1 0.58 days
804         Zona 2 0.62 days
805         Zona 3 0.6 days
806         Zona 4 0.11 days
807         Zona 5 0.39 days
808      Pekerjaan Bekisting 8.63 days
809       Fabrikasi 4.65 days
810       Zona 1 0.64 days
811       Zona 2 0.8 days
812       Zona 3 0.69 days
813       Zona 4 0.32 days
814       Zona 5 0.44 days
815       Pemasangan 5.88 days
816        Zona 1 0.8 days
817        Zona 2 0.73 days
818        Zona 3 0.86 days
819        Zona 4 0.14 days
820        Zona 5 0.56 days
821       Pembongkaran 5.19 days
822         Zona 1 0.37 days
823         Zona 2 0.34 days
824         Zona 3 0.4 days
825         Zona 4 0.07 days
826         Zona 5 0.26 days
827      Pekerjaan 
Pengecoran
5.93 days
828         Zona 1 1 day
829         Zona 2 0.86 days
830         Zona 3 1.02 days
831         Zona 4 0.37 days
832         Zona 5 0.62 days
833     Shearwall 8.5 days
834       Pekerjaan 
Pembesian
6.52 days
835        Fabrikasi 2.5 days
836         Zona 1 0.13 days
837         Zona 3 0.07 days
838         Zona 4 0.36 days
839         Zona 5 0.25 days
840        Pemasangan 5.94 days
841          Zona 1 0.16 days
842          Zona 3 0.08 days
843          Zona 4 0.43 days
844          Zona 5 0.3 days
845       Pekerjaan 
Bekisting
8.48 days
846        Fabrikasi 4.49 days
847        Zona 1 0.49 days
848        Zona 3 0.2 days
849        Zona 4 1.07 days
850        Zona 5 0.48 days
851        Pemasangan 6.06 days
852         Zona 1 0.36 days
853         Zona 3 0.15 days
854         Zona 4 0.8 days
855         Zona 5 0.36 days
856        Pembongkaran 5.38 days
857          Zona 1 0.21 days
858          Zona 3 0.09 days
859          Zona 4 0.47 days
860          Zona 5 0.21 days
861       Pekerjaan 
Pengecoran
5.47 days
862          Zona 1 0.3 days
863          Zona 3 0.2 days
864          Zona 4 0.79 days
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
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ID Task Mode Task Name Duration
865          Zona 5 0.41 days
866     Tangga 28.71 days
867       Pekerjaan 
Bekisting
18.88 days
868       Fabrikasi 4.98 days
869       Zona 1 0.06 days
870       Zona 3 0.06 days
871       Zona 4 0.06 days
872       Pemasangan 5.11 days
873        Zona 1 0.09 days
874        Zona 3 0.09 days
875        Zona 4 0.09 days
876       Pembongkaran 4.58 days
877         Zona 1 0.03 days
878         Zona 3 0.03 days
879         Zona 4 0.03 days
880       Pekerjaan 
Pembesian
17.74 days
881       Fabrikasi 3.55 days
882        Zona 1 0.07 days
883        Zona 3 0.07 days
884        Zona 4 0.07 days
885       Pemasangan 4.94 days
886         Zona 1 0.02 days
887         Zona 3 0.03 days
888         Zona 4 0.03 days
889       Pekerjaan 
Pengecoran
5.15 days
890         Zona 1 0.3 days
891         Zona 3 0.28 days
892         Zona 4 0.28 days
893 Lantai 15 32.97 days
894      Balok 31.73 days
895      Pekerjaan Bekisting 20.25 days
896      Fabrikasi 7.64 days
897      Zona 1 1.05 days
898      Zona 2 0.75 days
899      Zona 3 0.79 days
900      Zona 4 0.7 days
901      Zona 5 0.66 days
902      Pemasangan 7.8 days
903       Zona 1 1.08 days
904       Zona 2 0.78 days
905       Zona 3 0.82 days
906       Zona 4 0.72 days
907       Zona 5 0.67 days
908      Pembongkaran 5.97 days
909        Zona 1 0.35 days
910        Zona 2 0.27 days
911        Zona 3 0.28 days
912        Zona 4 0.21 days
913        Zona 5 0.11 days
914      Pekerjaan 
Pembesian
21.62 days
915      Fabrikasi 5.74 days
916       Zona 1 0.88 days
917       Zona 2 0.62 days
918       Zona 3 0.76 days
919       Zona 4 0.51 days
920       Zona 5 0.76 days
921      Pemasangan 7.26 days
922        Zona 1 0.62 days
923        Zona 2 0.47 days
924        Zona 3 0.54 days
925        Zona 4 0.42 days
926        Zona 5 0.54 days
927      Pekerjaan 
Pengecoran
7.11 days
928        Zona 1 0.3 days
929        Zona 2 0.45 days
930        Zona 3 0.28 days
931        Zona 4 0.26 days
932        Zona 5 0.41 days
933      Pelat 32.09 days
934       Pekerjaan 
Bekisting
20.44 days
935       Fabrikasi 7.48 days
936       Zona 1 0.95 days
937       Zona 2 1.05 days
938       Zona 3 0.84 days
939       Zona 4 0.67 days
940       Zona 5 0.89 days
941       Pemasangan 7.59 days
942        Zona 1 0.94 days
943        Zona 2 1.03 days
944        Zona 3 0.83 days
945        Zona 4 0.66 days
946        Zona 5 0.87 days
947       Pembongkaran 6.86 days
948         Zona 1 0.38 days
949         Zona 2 0.43 days
950         Zona 3 0.31 days
951         Zona 4 0.24 days
952         Zona 5 0.32 days
953       Pekerjaan 
Pembesian
21.36 days
954       Fabrikasi 5.43 days
955        Zona 1 0.55 days
956        Zona 2 0.54 days
957        Zona 3 0.51 days
958        Zona 4 0.4 days
959        Zona 5 0.57 days
960       Pemasangan 7.26 days
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
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ID Task Mode Task Name Duration
961         Zona 1 0.67 days
962         Zona 2 0.59 days
963         Zona 3 0.62 days
964         Zona 4 0.48 days
965         Zona 5 0.62 days
966       Pekerjaan 
Pengecoran
7 days
967         Zona 1 0.3 days
968         Zona 2 0.45 days
969         Zona 3 0.28 days
970         Zona 4 0.26 days
971         Zona 5 0.41 days
972      Kolom 13.9 days
973       Pekerjaan 
Pembesian
8.31 days
974        Fabrikasi 2.87 days
975         Zona 1 0.63 days
976         Zona 2 0.58 days
977         Zona 3 0.57 days
978         Zona 4 0.12 days
979         Zona 5 0.41 days
980        Pemasangan 7.09 days
981          Zona 1 0.43 days
982          Zona 2 0.66 days
983          Zona 3 0.68 days
984          Zona 4 0.11 days
985          Zona 5 0.39 days
986       Pekerjaan 
Bekisting
13.9 days
987        Fabrikasi 4.04 days
988        Zona 1 0.41 days
989        Zona 2 0.56 days
990        Zona 3 0.63 days
991        Zona 4 0.27 days
992        Zona 5 0.41 days
993        Pemasangan 7.22 days
994         Zona 1 0.8 days
995         Zona 2 0.73 days
996         Zona 3 0.86 days
997         Zona 4 0.14 days
998         Zona 5 0.56 days
999        Pembongkaran 6.31 days
1000          Zona 1 0.37 days
1001          Zona 2 0.34 days
1002          Zona 3 0.4 days
1003          Zona 4 0.07 days
1004          Zona 5 0.26 days
1005       Pekerjaan 
Pengecoran
7.05 days
1006          Zona 1 1 day
1007          Zona 2 0.87 days
1008          Zona 3 1.02 days
1009          Zona 4 0.38 days
1010          Zona 5 0.63 days
1011      Shearwall 13.86 days
1012        Pekerjaan 
Pembesian
7.98 days
1013         Fabrikasi 2.49 days
1014          Zona 1 0.13 days
1015          Zona 3 0.07 days
1016          Zona 4 0.36 days
1017          Zona 5 0.25 days
1018         Pemasangan 6.96 days
1019           Zona 1 0.16 days
1020           Zona 3 0.08 days
1021           Zona 4 0.43 days
1022           Zona 5 0.3 days
1023        Pekerjaan 
Bekisting
13.86 days
1024         Fabrikasi 4.11 days
1025         Zona 1 0.49 days
1026         Zona 3 0.2 days
1027         Zona 4 1.07 days
1028         Zona 5 0.48 days
1029         Pemasangan 6.78 days
1030          Zona 1 0.36 days
1031          Zona 3 0.15 days
1032          Zona 4 0.8 days
1033          Zona 5 0.36 days
1034         Pembongkaran 6.38 days
1035           Zona 1 0.21 days
1036           Zona 3 0.09 days
1037           Zona 4 0.47 days
1038           Zona 5 0.21 days
1039        Pekerjaan 
Pengecoran
6.47 days
1040           Zona 1 0.3 days
1041           Zona 3 0.2 days
1042           Zona 4 0.79 days
1043           Zona 5 0.42 days
1044      Tangga 29.7 days
1045        Pekerjaan 
Bekisting
17.65 days
1046        Fabrikasi 4.98 days
1047        Zona 1 0.06 days
1048        Zona 3 0.06 days
1049        Zona 4 0.06 days
1050        Pemasangan 5.11 days
1051         Zona 1 0.09 days
1052         Zona 3 0.09 days
1053         Zona 4 0.09 days
1054        Pembongkaran 4.64 days
1055          Zona 1 0.03 days
1056          Zona 3 0.03 days
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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ID Task Mode Task Name Duration
1057          Zona 4 0.03 days
1058        Pekerjaan 
Pembesian
19.16 days
1059        Fabrikasi 3.55 days
1060         Zona 1 0.07 days
1061         Zona 3 0.07 days
1062         Zona 4 0.07 days
1063        Pemasangan 4.94 days
1064          Zona 1 0.02 days
1065          Zona 3 0.03 days
1066          Zona 4 0.03 days
1067        Pekerjaan 
Pengecoran
5.15 days
1068          Zona 1 0.3 days
1069          Zona 3 0.28 days
1070          Zona 4 0.28 days
1071 Lantai 16 37.39 days
1072       Balok 37.08 days
1073       Pekerjaan 
Bekisting
23.38 days
1074       Fabrikasi 10.24 days
1075       Zona 1 1.77 days
1076       Zona 2 1.56 days
1077       Zona 3 1.76 days
1078       Zona 4 1.38 days
1079       Zona 5 1.7 days
1080       Pemasangan 9.18 days
1081        Zona 1 0.92 days
1082        Zona 2 0.51 days
1083        Zona 3 0.87 days
1084        Zona 4 0.65 days
1085        Zona 5 0.71 days
1086       Pembongkaran 8.67 days
1087         Zona 1 0.32 days
1088         Zona 2 0.32 days
1089         Zona 3 0.37 days
1090         Zona 4 0.26 days
1091         Zona 5 0.34 days
1092       Pekerjaan 
Pembesian
25.28 days
1093       Fabrikasi 6.03 days
1094        Zona 1 0.81 days
1095        Zona 2 0.7 days
1096        Zona 3 0.95 days
1097        Zona 4 0.57 days
1098        Zona 5 0.81 days
1099       Pemasangan 8.89 days
1100         Zona 1 0.63 days
1101         Zona 2 0.46 days
1102         Zona 3 0.69 days
1103         Zona 4 0.52 days
1104         Zona 5 0.63 days
1105       Pekerjaan 
Pengecoran
8.63 days
1106         Zona 1 0.3 days
1107         Zona 2 0.46 days
1108         Zona 3 0.3 days
1109         Zona 4 0.27 days
1110         Zona 5 0.42 days
1111       Pelat 36.58 days
1112        Pekerjaan 
Bekisting
21.92 days
1113        Fabrikasi 8.91 days
1114        Zona 1 0.53 days
1115        Zona 2 0.58 days
1116        Zona 3 0.43 days
1117        Zona 4 0.35 days
1118        Zona 5 0.44 days
1119        Pemasangan 9.05 days
1120         Zona 1 0.85 days
1121         Zona 2 0.93 days
1122         Zona 3 0.74 days
1123         Zona 4 0.61 days
1124         Zona 5 0.79 days
1125        Pembongkaran 8.66 days
1126          Zona 1 0.38 days
1127          Zona 2 0.42 days
1128          Zona 3 0.31 days
1129          Zona 4 0.25 days
1130          Zona 5 0.31 days
1131        Pekerjaan 
Pembesian
25.09 days
1132        Fabrikasi 5.75 days
1133         Zona 1 0.57 days
1134         Zona 2 0.59 days
1135         Zona 3 0.44 days
1136         Zona 4 0.38 days
1137         Zona 5 0.53 days
1138        Pemasangan 8.88 days
1139          Zona 1 0.79 days
1140          Zona 2 0.69 days
1141          Zona 3 0.62 days
1142          Zona 4 0.52 days
1143          Zona 5 0.62 days
1144        Pekerjaan 
Pengecoran
8.51 days
1145          Zona 1 0.3 days
1146          Zona 2 0.46 days
1147          Zona 3 0.3 days
1148          Zona 4 0.27 days
1149          Zona 5 0.42 days
1150       Kolom 17.64 days
1151        Pekerjaan 
Pembesian
9.68 days
1152         Fabrikasi 2.66 days
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
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1153          Zona 1 0.52 days
1154          Zona 2 0.47 days
1155          Zona 3 0.57 days
1156          Zona 4 0.12 days
1157          Zona 5 0.41 days
1158         Pemasangan 8.6 days
1159           Zona 1 0.5 days
1160           Zona 2 0.47 days
1161           Zona 3 0.61 days
1162           Zona 4 0.11 days
1163           Zona 5 0.39 days
1164        Pekerjaan 
Bekisting
17.64 days
1165         Fabrikasi 4.29 days
1166         Zona 1 0.55 days
1167         Zona 2 0.67 days
1168         Zona 3 0.69 days
1169         Zona 4 0.29 days
1170         Zona 5 0.47 days
1171         Pemasangan 8.64 days
1172          Zona 1 0.64 days
1173          Zona 2 0.57 days
1174          Zona 3 0.82 days
1175          Zona 4 0.14 days
1176          Zona 5 0.54 days
1177         Pembongkaran 8.06 days
1178           Zona 1 0.32 days
1179           Zona 2 0.29 days
1180           Zona 3 0.4 days
1181           Zona 4 0.07 days
1182           Zona 5 0.27 days
1183        Pekerjaan 
Pengecoran
8.66 days
1184           Zo a 1 0.87 days
1185           Zona 2 0.74 days
1186           Zona 3 1.07 days
1187           Zona 4 0.19 days
1188           Zona 5 0.66 days
1189       Shearwall 17.48 days
1190         Pekerjaan 
Pembesian
9.45 days
1191          Fabrikasi 2.39 days
1192           Zona 1 0.13 days
1193           Zona 3 0.07 days
1194           Zona 4 0.37 days
1195           Zona 5 0.25 days
1196          Pemasangan 8.39 days
1197            Zona 1 0.17 days
1198            Zona 3 0.08 days
1199            Zona 4 0.44 days
1200            Zona 5 0.29 days
1201         Pekerjaan 
Bekisting
17.48 days
1202          Fabrikasi 4.18 days
1203          Zona 1 0.45 days
1204          Zona 3 0.18 days
1205          Zona 4 0.99 days
1206          Zona 5 0.44 days
1207          Pemasangan 8.38 days
1208           Zona 1 0.36 days
1209           Zona 3 0.16 days
1210           Zona 4 0.85 days
1211           Zona 5 0.38 days
1212          Pembongkaran 8.15 days
1213            Zona 1 0.23 days
1214            Zona 3 0.09 days
1215            Zona 4 0.5 days
1216            Zona 5 0.22 days
1217         Pekerjaan 
Pengecoran
8.23 days
1218            Zona 1 0.3 days
1219            Zona 3 0.2 days
1220            Zona 4 0.79 days
1221            Zona 5 0.44 days
1222       Tangga 33.23 days
1223         Pekerjaan 
Bekisting
18.61 days
1224         Fabrikasi 6.24 days
1225         Zona 1 0.06 days
1226         Zona 3 0.06 days
1227         Zona 4 0.06 days
1228         Pemasangan 5.94 days
1229          Zona 1 0.09 days
1230          Zona 3 0.13 days
1231          Zona 4 0.09 days
1232         Pembongkaran 5.5 days
1233           Zona 1 0.04 days
1234           Zona 3 0.06 days
1235           Zona 4 0.04 days
1236         Pekerjaan 
Pembesian
22.17 days
1237         Fabrikasi 3.84 days
1238          Zona 1 0.07 days
1239          Zona 3 0.07 days
1240          Zona 4 0.07 days
1241         Pemasangan 5.74 days
1242           Zona 1 0.02 days
1243           Zona 3 0.02 days
1244           Zona 4 0.03 days
1245         Pekerjaan 
Pengecoran
5.95 days
1246           Zona 1 0.3 days
1247           Zona 3 0.3 days
1248           Zona 4 0.27 days
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
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1249 Lantai 17 37 days
1250        Balok 36.7 days
1251        Pekerjaan 
Bekisting
18.88 days
1252        Fabrikasi 5.21 days
1253        Zona 1 0.99 days
1254        Zona 2 0.61 days
1255        Zona 3 0.85 days
1256        Zona 4 0.69 days
1257        Zona 5 0.81 days
1258        Pemasangan 5.74 days
1259         Zona 1 0.88 days
1260         Zona 2 0.38 days
1261         Zona 3 0.89 days
1262         Zona 4 0.57 days
1263         Zona 5 0.79 days
1264        Pembongkaran 5.25 days
1265          Zona 1 0.3 days
1266          Zona 2 0.13 days
1267          Zona 3 0.34 days
1268          Zona 4 0.21 days
1269          Zona 5 0.26 days
1270        Pekerjaan 
Pembesian
25.05 days
1271        Fabrikasi 4.33 days
1272         Zona 1 0.68 days
1273         Zona 2 0.27 days
1274         Zona 3 0.83 days
1275         Zona 4 0.45 days
1276         Zona 5 0.61 days
1277        Pemasangan 5.36 days
1278          Zona 1 0.53 days
1279          Zona 2 0.2 days
1280          Zona 3 0.63 days
1281          Zona 4 0.42 days
1282          Zona 5 0.5 days
1283        Pekerjaan 
Pengecoran
5.27 days
1284          Zona 1 0.28 days
1285          Zona 2 0.34 days
1286          Zona 3 0.3 days
1287          Zona 4 0.25 days
1288          Zona 5 0.41 days
1289        Pelat 36.32 days
1290         Pekerjaan 
Bekisting
18.19 days
1291         Fabrikasi 4.66 days
1292         Zona 1 0.31 days
1293         Zona 2 0.15 days
1294         Zona 3 0.39 days
1295         Zona 4 0.23 days
1296         Zona 5 0.44 days
1297         Pemasangan 5.66 days
1298          Zona 1 0.56 days
1299          Zona 2 0.26 days
1300          Zona 3 0.7 days
1301          Zona 4 0.43 days
1302          Zona 5 0.8 days
1303         Pembongkaran 5.25 days
1304           Zona 1 0.23 days
1305           Zona 2 0.11 days
1306           Zona 3 0.28 days
1307           Zona 4 0.17 days
1308           Zona 5 0.3 days
1309         Pekerjaan 
Pembesian
24.94 days
1310         Fabrikasi 4.13 days
1311          Zona 1 0.39 days
1312          Zona 2 0.14 days
1313          Zona 3 0.45 days
1314          Zona 4 0.25 days
1315          Zona 5 0.48 days
1316         Pemasangan 5.4 days
1317           Zona 1 0.67 days
1318           Zona 2 0.17 days
1319           Zona 3 0.58 days
1320           Zona 4 0.35 days
1321           Zona 5 0.57 days
1322         Pekerjaan 
Pengecoran
5.14 days
1323           Zona 1 0.28 days
1324           Zona 2 0.34 days
1325           Zona 3 0.3 days
1326           Zona 4 0.25 days
1327           Zona 5 0.41 days
1328        Kolom 15.56 days
1329         Pekerjaan 
Pembesian
13.05 days
1330          Fabrikasi 2.62 days
1331           Zona 1 0.54 days
1332           Zona 2 0.48 days
1333           Zona 3 0.48 days
1334           Zona 4 0.13 days
1335           Zona 5 0.42 days
1336          Pemasangan 5.26 days
1337            Zona 1 0.54 days
1338            Zona 2 0.47 days
1339            Zona 3 0.48 days
1340            Zona 4 0.12 days
1341            Zona 5 0.4 days
1342         Pekerjaan 
Bekisting
9.1 days
1343          Fabrikasi 3.89 days
1344          Zona 1 0.36 days
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
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1345          Zona 2 0.47 days
1346          Zona 3 0.53 days
1347          Zona 4 0.24 days
1348          Zona 5 0.43 days
1349          Pemasangan 5.3 days
1350           Zona 1 0.69 days
1351           Zona 2 0.62 days
1352           Zona 3 0.62 days
1353           Zona 4 0.15 days
1354           Zona 5 0.58 days
1355          Pembongkaran 4.68 days
1356            Zona 1 0.32 days
1357            Zona 2 0.29 days
1358            Zona 3 0.28 days
1359            Zona 4 0.07 days
1360            Zona 5 0.27 days
1361         Pekerjaan 
Pengecoran
5.27 days
1362            Zona 1 0.86 days
1363            Zona 2 0.74 days
1364            Zona 3 0.79 days
1365            Zona 4 0.19 days
1366            Zona 5 0.66 days
1367        Shearwall 15.41 days
1368          Pekerjaan 
Pembesian
12.8 days
1369           Fabrikasi 2.33 days
1370            Zona 1 0.13 days
1371            Zona 3 0.07 days
1372            Zona 4 0.37 days
1373            Zona 5 0.25 days
1374           Pemasangan 5.01 days
1375             Zona 1 0.17 days
1376             Zona 3 0.08 days
1377             Zona 4 0.44 days
1378             Zona 5 0.29 days
1379          Pekerjaan 
Bekisting
9.13 days
1380           Fabrikasi 4.04 days
1381           Zona 1 0.52 days
1382           Zona 3 0.21 days
1383           Zona 4 1.13 days
1384           Zona 5 0.51 days
1385           Pemasangan 4.99 days
1386            Zona 1 0.37 days
1387            Zona 3 0.16 days
1388            Zona 4 0.84 days
1389            Zona 5 0.38 days
1390           
Pembongkaran
4.77 days
1391             Zona 1 0.23 days
1392             Zona 3 0.09 days
1393             Zona 4 0.5 days
1394             Zona 5 0.22 days
1395          Pekerjaan 
Pengecoran
4.85 days
1396             Zona 1 0.3 days
1397             Zona 3 0.22 days
1398             Zona 4 0.79 days
1399             Zona 5 0.44 days
1400        Tangga 33.85 days
1401          Pekerjaan 
Bekisting
15.8 days
1402          Fabrikasi 3.1 days
1403          Zona 1 0.06 days
1404          Zona 3 0.06 days
1405          Zona 4 0.06 days
1406          Pemasangan 3.51 days
1407           Zona 1 0.08 days
1408           Zona 3 0.1 days
1409           Zona 4 0.1 days
1410          Pembongkaran 2.94 days
1411            Zona 1 0.03 days
1412            Zona 3 0.04 days
1413            Zona 4 0.04 days
1414          Pekerjaan 
Pembesian
22.96 days
1415          Fabrikasi 2.65 days
1416           Zona 1 0.08 days
1417           Zona 3 0.09 days
1418           Zona 4 0.09 days
1419          Pemasangan 3.14 days
1420            Zona 1 0.03 days
1421            Zona 3 0.03 days
1422            Zona 4 0.03 days
1423          Pekerjaan 
Pengecoran
3.33 days
1424            Zona 1 0.28 days
1425            Zona 3 0.3 days
1426            Zona 4 0.25 days
1427 Lantai 18 40.38 days
1428         Balok 40.38 days
1429         Pekerjaan 
Bekisting
21.72 days
1430         Fabrikasi 7.98 days
1431         Zona 1 0.82 days
1432         Zona 2 0.51 days
1433         Zona 3 0.86 days
1434         Zona 4 0.58 days
1435         Zona 5 0.93 days
1436         Pemasangan 6.86 days
1437          Zona 1 0.82 days
1438          Zona 2 0.86 days
1439          Zona 3 0.91 days
1440          Zona 4 0.53 days
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
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1441          Zona 5 0.99 days
1442         Pembongkaran 7.27 days
1443           Zona 1 0.28 days
1444           Zona 2 0.3 days
1445           Zona 3 0.3 days
1446           Zona 4 0.17 days
1447           Zona 5 0.33 days
1448         Pekerjaan 
Pembesian
28.27 days
1449         Fabrikasi 5.35 days
1450          Zona 1 0.64 days
1451          Zona 2 0.62 days
1452          Zona 3 0.86 days
1453          Zona 4 0.64 days
1454          Zona 5 0.81 days
1455         Pemasangan 6.68 days
1456           Zona 1 0.53 days
1457           Zona 2 0.46 days
1458           Zona 3 0.61 days
1459           Zona 4 0.51 days
1460           Zona 5 0.64 days
1461         Pekerjaan 
Pengecoran
7.2 days
1462           Zo a 1 0.26 days
1463           Zona 2 0.4 days
1464           Zona 3 0.27 days
1465           Zona 4 0.27 days
1466           Zona 5 0.43 days
1467         Pelat 39.33 days
1468          Pekerjaan 
Bekisting
20.49 days
1469          Fabrikasi 8.01 days
1470          Zona 1 0.63 days
1471          Zona 2 0.7 days
1472          Zona 3 0.66 days
1473          Zona 4 0.61 days
1474          Zona 5 0.85 days
1475          Pemasangan 7.04 days
1476           Zona 1 0.51 days
1477           Zona 2 0.61 days
1478           Zona 3 0.62 days
1479           Zona 4 0.69 days
1480           Zona 5 1 day
1481          Pembongkaran 7.12 days
1482            Zona 1 0.18 days
1483            Zona 2 0.21 days
1484            Zona 3 0.23 days
1485            Zona 4 0.25 days
1486            Zona 5 0.35 days
1487          Pekerjaan 
Pembesian
28.55 days
1488          Fabrikasi 5.33 days
1489           Zona 1 0.3 days
1490           Zona 2 0.35 days
1491           Zona 3 0.44 days
1492           Zona 4 0.44 days
1493           Zona 5 0.62 days
1494          Pemasangan 7.07 days
1495            Zona 1 0.47 days
1496            Zona 2 0.59 days
1497            Zona 3 0.63 days
1498            Zona 4 0.62 days
1499            Zona 5 0.92 days
1500          Pekerjaan 
Pengecoran
7.03 days
1501            Zona 1 0.26 days
1502            Zona 2 0.4 days
1503            Zona 3 0.27 days
1504            Zona 4 0.27 days
1505            Zona 5 0.43 days
1506         Kolom 19.33 days
1507          Pekerjaan 
Pembesian
15.96 days
1508           Fabrikasi 0.61 days
1509            Zona 1 0.07 days
1510            Zona 3 0.29 days
1511            Zona 5 0.18 days
1512           Pemasangan 4.55 days
1513             Zona 1 0.07 days
1514             Zona 3 0.29 days
1515             Zona 5 0.18 days
1516          Pekerjaan 
Bekisting
19.33 days
1517           Fabrikasi 1.01 days
1518           Zona 1 0.11 days
1519           Zona 3 0.47 days
1520           Zona 5 0.22 days
1521           Pemasangan 4.76 days
1522            Zona 1 0.17 days
1523            Zona 3 0.58 days
1524            Zona 5 0.28 days
1525           
Pembongkaran
6.58 days
1526             Zona 1 0.07 days
1527             Zona 3 0.27 days
1528             Zona 5 0.13 days
1529          Pekerjaan 
Pengecoran
6.55 days
1530             Zona 1 0.1 days
1531             Zona 3 0.9 days
1532             Zona 5 0.31 days
1533         Shearwall 19.03 days
1534           Pekerjaan 
Pembesian
16.04 days
1535            Fabrikasi 0.62 days
1536             Zona 3 0.07 days
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
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ID Task Mode Task Name Duration
1537             Zona 4 0.37 days
1538            Pemasangan 1.49 days
1539              Zona 3 0.08 days
1540              Zona 4 0.44 days
1541           Pekerjaan 
Bekisting
18.81 days
1542            Fabrikasi 1.55 days
1543            Zona 3 0.21 days
1544            Zona 4 1.12 days
1545            Pemasangan 1.6 days
1546             Zona 3 0.16 days
1547             Zona 4 0.85 days
1548            
Pembongkaran
1.78 days
1549              Zona 3 0.09 days
1550              Zona 4 0.5 days
1551           Pekerjaan 
Pengecoran
1.5 days
1552              Zona 3 0.22 days
1553              Zona 4 0.8 days
1554         Tangga 36.59 days
1555           Pekerjaan 
Bekisting
17.42 days
1556           Fabrikasi 4.47 days
1557           Zona 1 0.06 days
1558           Zona 3 0.07 days
1559           Zona 4 0.06 days
1560           Pemasangan 4.46 days
1561            Zona 1 0.07 days
1562            Zona 3 0.08 days
1563            Zona 4 0.09 days
1564           
Pembongkaran
4.42 days
1565             Zona 1 0.03 days
1566             Zona 3 0.04 days
1567             Zona 4 0.04 days
1568           Pekerjaan 
Pembesian
26.04 days
1569           Fabrikasi 3.6 days
1573           Pemasangan 4.39 days
1574             Zona 1 0.03 days
1575             Zona 3 0.03 days
1576             Zona 4 0.03 days
1577           Pekerjaan 
Pengecoran
4.64 days
1578             Zona 1 0.26 days
1579             Zona 3 0.27 days
1580             Zona 4 0.27 days
1581 Rangka Atap Baja 8.79 days








1586 Rangka 3 2.23 days
1587 Pekerjaan Pembesian 0.7 days
1588 Fabrikasi 0.43 days
1589 Pemasangan 0.27 days
1590 Pekerjaan Bekisting 1.8 days
1591 Fabrikasi 0.4 days
1592 Pemasangan 0.23 days
1593 Pembongkaran 0.11 days
1594 Pekejaan Pengecoran 0.06 days
1595 Purlin 0.53 days
1596 Pemasangan purlin 0.53 days
1597 FINISH 0 days
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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Mar 18, '18 Mar 25, '18 Apr 1, '18 Apr 8, '18 Apr 15, '18 Apr 22, '18 Apr 29, '18 May 6, '18 May 13, '18 May 20, '18 May 27, '18 Jun 3, '18
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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Mar 18, '18 Mar 25, '18 Apr 1, '18 Apr 8, '18 Apr 15, '18 Apr 22, '18 Apr 29, '18 May 6, '18 May 13, '18 May 20, '18 May 27, '18 Jun 3, '18
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
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Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
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Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
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Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
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Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
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Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
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Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
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Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
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Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18],Bar Bender[2],Bar Cutter[2]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
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Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Pembesian[0.07],Kepala Tukang Pembesian[0.07],Tukang Besi[15],Pekerja Terampil Pembesian[15],Bar Bender[0.8],Bar Cutter[0.8]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[5],Pekerja Terampil Bekisting[10]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[4],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Bekisting[0.05],Kepala Tukang Bekisting[0.05],Tukang Kayu Bekisting[15],Pekerja Terampil Bekisting[30]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Pembesian[0.06],Kepala Tukang Pembesian[0.11],Tukang Besi[10],Pekerja Terampil Pembesian[18]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.17],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Cor[5],Pekerja Terampil Cor[6]
Mandor Cor[0.33],Kepala Tukang Cor[0.17],Tukang Las[3],Pekerja Terampil Atap Baja[6]
Mandor Cor[0.33],Kepala Tukang Cor[0.17],Pekerja Terampil Atap Baja[6],Tukang Las[3]
Mandor Bekisting[0.5],Kepala Tukang Bekisting[0.17],Tukang Kayu Bekisting,Pekerja Terampil Bekisting[3]
Mandor Bekisting[0.5],Kepala Tukang Bekisting[0.17],Tukang Kayu Bekisting,Pekerja Terampil Bekisting[3]
Mandor Bekisting[0.5],Kepala Tukang Bekisting[0.25],Tukang Kayu Bekisting,Pekerja Terampil Bekisting[2]
Mandor Bekisting[0.5],Kepala Tukang Bekisting[0.25],Tukang Kayu Bekisting,Pekerja Terampil Bekisting[2]
Mandor Bekisting[0.5],Kepala Tukang Bekisting[0.25],Tukang Kayu Bekisting,Pekerja Terampil Bekisting[2]
Beton Basah K-300[1.55],Concrete Vibrator[0.4],Compressor[0.2],Concrete Bucket[0.5]
Mandor Cor[0.33],Kepala Tukang Cor[0.17],Pekerja Terampil Atap Baja[6],Tukang Las[3]
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